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Resumo
No Brasil, o cenário das contratações públicas de fornecedores de desenvolvimento de software
vem passando por mudanças. Algumas organizações públicas tem compactuado entendimento
de que os instrumentos contratuais, hoje em vigor, não priorizam a entrega de software, tam-
pouco sua qualidade interna e valor de negócio. Isso contribui para que projetos terminem sem
sucesso, o que onera os cofres públicos. Atualmente, algumas organizações da Administração
Pública Federal iniciam investimentos para adotar contratações de serviços de desenvolvimento
de software utilizando métodos ágeis. Contudo, cada uma dessas organizações têm vivenciado
diferentes experiências e vêm compartilhando dificuldades comuns no que diz respeito às limita-
ções impostas pelo normativo de contratação de software. O objetivo deste trabalho foi realizar
um estudo de caso para análise da influência do uso de métodos ágeis e do pensamento lean na
gestão de contratos públicos de terceirização de software. A pesquisa foi descritiva, com apoio
da técnica de estudo de caso e a estratégia utilizada foi um estudo de caso exploratório sobre a
solução de gestão de contratos ágeis definida por um órgão público brasileiro a fim de analisar
a influência da mesma sobre o resultado final do contrato no que diz respeito aos efeitos sobre a
entrega de ordens de serviço, sobre a satisfação do cliente e sobre a qualidade interna do código
fonte. Como trabalhos futuros, objetiva-se a validação e refinamentos do protocolo deste estudo
de caso, e em seguida, a ampliação deste estudo para outras organizações públicas brasileiras.
Palavras-chaves: Contratações. Software. Organizações. Lean. Métodos Ágeis. Gestão. Ordens
de Serviço. Satisfação do Cliente. Qualidade Interna.
Abstract
In Brazil, the situation of public contracting software development suppliers has changed over
time. Some public organizations have agreed on the understanding that the contractual instru-
ments in force today, do not prioritize the delivery of software, nor its internal quality and busi-
ness value. This contributes to finish projects without success. Currently, some organizations of
the Federal Public Administration begin investments to adopt contracting software development
services using agile methods. However, each of these organizations have experienced different
experiences and have shared common difficulties with regard to the limitations imposed by the
normative of software contracting. The purpose of this study was to conduct a case study to
analyze the influence of the use of agile methods and lean thinking in the management of public
demands of software development. The research was descriptive, with technical support from the
case study and the strategy used was an exploratory case study on the management solution for
agile contracts defined by a Brazilian government organization in order to analyze the influence
of the same on the result of contract with regard to the effects on the delivery of service orders,
on customer satisfaction and the quality of the internal source. As future work, the objective is
the validation and refinement of the protocol of this case study, and then the expansion of this
study to other Brazilian public organizations.
Key-words: Contracting. Software. Organizations. Lean. Agile methods. Management. Service
Orders. Customer Satisfaction. Internal quality.
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1 Introdução
1.1 Contexto
Nos últimos anos, tem surgido iniciativas isoladas de algumas entidades da Ad-
ministração Pública, em adotar métodos ágeis em suas equipes de desenvolvimento, com
destaque para o Scrum e o Extreme Programming-XP (TCU, 2013) (MELO et al., 2012).
Ainda mais recente, houve a iniciativa de mesclar o uso de métodos ágeis com a filosofia
de gestão da produção, conhecida como Lean, com o foco em gerenciar o contrato dos
fornecedores de desenvolvimento de software.
O lean no desenvolvimento de software é uma abordagem que busca aplicar os
princípios do pensamento lean no desenvolvimento do software. Dentre os princípios do
pensamento lean se destacam: a eliminação de desperdícios; o respeito às pessoas envol-
vidas no processo; a qualidade; a simplicidade; a otimização do todo e entregas rápidas
(POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011).
É importante ressaltar que apesar de sugerir diversas ferramentas, como o Kanban,
também presente em métodos ágeis, o Lean está mais relacionado à forma de pensar, exige
muito mais uma mudança cultural de cada organização do que a aplicação e utilização de
ferramentas.
O pensamento lean está relacionado com métodos ágeis, não só pela semelhança dos
seus princípios e práticas, mas também porque ambos valorizam as pessoas em detrimento
de ferramentas e buscam agregar valor de negócio ao sistema que está sendo desenvolvido.
Do ponto de vista teórico os métodos ágeis e o pensamento lean, se baseiam em diferentes
teorias, como: teoria geral dos sistemas (VIEIRA et al., 2005), teoria da complexidade
(LIMA; SILVA, 2003), teoria das restrições (KATAYAMA, 2010) e teoria de gestão da
escola de relações humanas (SALDANHA, 2005).
Essas teorias representam um contraponto a metodologias mais prescritivas e pre-
ditivas, também conhecidas como tradicionais, que possuem seu amparo teórico principal-
mente na visão da teoria da administração científica, que tem como um dos percursores
Frederick W. Taylor e pressupõe que todo saber e tomadas de decisões são funções especí-
ficas da gerência e que os trabalhadores devem executar suas tarefas por meio de métodos
e procedimentos pré-definidos (SALDANHA, 2005).
O scrum é uma metodologia ágil desenvolvida para a gestão do processo de de-
senvolvimento de software. É uma abordagem que aplica idéias de controle do fluxo de
trabalho, oriundo da indústria de manufatura, ao desenvolvimento de software, resul-
tando assim, numa abordagem que reintroduz a ideia de flexibilidade, adaptabilidade e
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produtividade (PEREIRA; SOUSA, 2011). O scrum surgiu a partir do “Manifesto Ágil”,
publicado em 2001, e como método ágil tem como valores: indivíduos e interações mais
do que processos e ferramentas; software funcionando para o cliente em vez de documen-
tação; colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos e resposta rápida
às mudanças mais do que seguir planos (CUNNINGHAM, 2001).
A ideia principal é que no desenvolvimento de software existem diversas variáveis,
quer sejam de natureza ambiental ou técnica, que provavelmente mudarão ao longo da
execução do processo. Essa característa torna o processo de desenvolvimento pouco pre-
visível e complexo, requerendo flexibilidade e personalização para ser capaz de responder
às mudanças. Outro sim, o contato do cliente deve ser ativo, haja visto que, ele é determi-
nante para a criação do software, e por consequência, afeta o próprio processo do serviço,
no caso as atividades do desenvolvimento.
A terceirização de serviços em organizações públicas no contexto de contratação
de empresas de desenvolvimento de software é crescente. A gestão do processo de desen-
volvimento de software é um grande desafio para essas organizações, pois a maioria delas
não são responsáveis diretamente pelo desenvolvimento do software e ao mesmo tempo
elas precisam, como contratantes, gerenciar o andamento do processo de desenvolvimento
do software de suas contratadas.
A legislação brasileira de contratação de serviço de desenvolvimento vigente, se
apoia na Lei 8.666/93, IN 04/2010 SLTI/MPOG (para Poder Executivo) e acórdãos do
TCU, que serão detalhados no Capítulo 2 deste trabalho.
1.2 Justificativa
A utilização de metodologias ágeis e semelhantes em contratações de serviços de
tecnologia da informação está ganhando espaço nas organizações públicas brasileiras e ge-
rando questões importantes de estudo para a academia. Assim, recentemente, iniciativas
de inserção de tais metodologias na gestão de contratos de fornecedores de desenvol-
vimento de software em organizações públicas estão sendo feitas e, portanto, torna-se
necessário estudos que evidenciem os resultados advindos do uso de métodos ágeis neste
contexto. Uma das principais contribuições deste trabalho será evidenciar para os gesto-
res de contratos e para os demais envolvidos no processo de gestão e desenvolvimento de
software terceirizado, os resultados do uso de métodos ágeis na gestão de contratos.
1.3 Problema
Durante muitos anos as organizações privadas e públicas utilizaram metodologias
tradicionais no desenvolvimento de software ou na gestão de contratos da terceirização
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do desenvolvimento das soluções de TI. Nos últimos anos, com o surgimento das meto-
dologias ágeis, esse cenário começou a mudar no contexto das instituições privadas a fim
de aumentar sua produtividade, eliminar desperdícios e aumentar o valor de negócio pro-
duzido para o cliente. Nas instituições públicas essa mudança teve início recentemente.
Tais organizações perceberam que uma grande quantidade de documentos estava sendo
produzida e pouco do software requisitado estava sendo entregue no final do contrato
(TCU, 2013). Assim, o problema é que alguns contratos de desenvolvimento de software
das organizações públicas brasileiras não resultaram na entrega do software requisitado
ao final do contrato. A partir desse problema, foi formulada a questão de pesquisa geral
deste trabalho que é:
Como o uso de métodos ágeis e do pensamento lean na gestão de
contratos de fornecedores de desenvolvimento de software influenciaram no
resultado final do contrato do ponto de vista do gestor de contrato e do fiscal
técnico do contrato, que juntos gerenciam o contrato?
1.4 Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo de caso onde será analisado
a influência do uso de métodos ágeis e do pensamento lean em um contrato de uma
organização pública brasileira a partir dos dados coletados da documentação dos processos
da organização, de questionário e de entrevistas com os principais envolvidos no contrato,
além do código-fonte do objeto do contrato. Dentre os objetivos específicos deste trabalho
estão:
∙ Construir uma fundamentação teórica com a caracterização do processo de con-
tratações de soluções de TI nas organizações públicas brasileiras com base na Lei
8.666/93, na IN 04/2010 SLTI/MPOG e no Ácordão 2314/2013, a caracterização
do pensamento lean no desenvolvimento de software e de metodologias ágeis e a
caracterização e relacionamento do Kanban, com o Lean e o Scrum;
∙ Definir, projetar e caracterizar o estudo de caso;
∙ Coletar dados do contrato executado e gerenciado com métodos ágeis e pensamento
lean da organização selecionada;
∙ Realizar análise dos dados coletados;
∙ Relatar os resultados obtidos.
Capítulo 1. Introdução 19
1.5 Metodologia de Pesquisa
Nessa seção apresenta-se a metodologia de pesquisa adotada neste trabalho. Para
isso, foram definidos: a natureza da pesquisa; o tipo de metodologia de pesquisa; o tipo de
abordagem de pesquisa; os métodos de procedimentos de pesquisa e os tipos de técnicas
de coletas de dados.
O procedimento de pesquisa escolhido foi o estudo de caso. As técnicas de coleta
de dados selecionadas foram documentos, questionários e entrevistas informais. A seleção
metodológica é apresentada na Fig. 1.
Figura 1 – Seleção de Metodologia de Pesquisa
Conforme apresentado por Yin (2010), um estudo de caso pode ser composto por
6 etapas: Plano, Projeto, Preparação, Coleta, Análise e Compartilhamento. Nesta pes-
quisa, o esquema adotado compreende as fases: Planejamento; Coleta; Análise, e Com-
partilhamento. Portanto, as estapas Plano, Projeto e Preparação definidas por Yin foram
agrupadas na fase Planejamento nesse estudo de caso, conforme ilustrado na Fig. 2.
O Planejamento consiste na determinação da questão de pesquisa, a escolha da
metodologia de pesquisa, a definição das fases da pesquisa, a definição dos procedimentos
de pesquisa e das técnicas de coleta de dados, a construção do referencial teórico e a
proposta do trabalho final.
Na Coleta são executados os procedimentos de pesquisa e as técnicas de coletas
de dados a seguir:
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Figura 2 – Fases do Estudo de Caso
∙ Revisão Bibliográfica do aporte teórico sobre lean e métodos ágeis a partir de livros,
dissertações e trabalhos relacionados à área de pesquisa;
∙ Estudo de Caso: utilizar um estudo de caso real de uma organização pública brasi-
leira;
∙ Entrevistas: dados serão coletados por meio de estrevistas informais, além de ques-
tionário, para incremento do estudo de caso;
∙ Documentos: coleta de dados dos documentos dos processos fornecidos pelo órgão
público do estudo de caso será realizada para coleta de dados para análise.
A Análise diz respeito a fase em que os dados coletados serão analisados e inter-
pretados. A análise compreende tanto a análise quantitativa quanto a análise qualiitativa.
O Compartilhamento diz respeito a redação dos resultados de forma adequado
para o leitor alvo.
1.6 Organização do Trabalho
Este trabalho está organizado em sete capítulos. Neste Capítulo 1 encontra-se a
introdução do trabalho que consiste em: contexto do trabalho, justificativa, problema,
objetivos e metodologia de pesquisa adotada.
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No Capítulo 2 - Contratações de Fornecedores de Desenvolvimento de Software -
apresenta-se as principais informações referentes à Contratação de Fornecedores de De-
senvolvimento de Software. Para isso, o capítulo é iniciado com uma visão geral sobre a
importância das contratações e suas principais características. Posteriormente, é apresen-
tado um resumo das legislações relacionadas à Contratação de Soluções de Tecnologia da
Informação.
No Capítulo 3 - Pensamento Lean - são apresentados os conceitos referentes ao lean
na Manufatura e ao lean no desenvolvimento de software. Com este fim, é apresentado um
breve histórico sobre o surgimento do lean na manufatura e os seus principais princípios
e práticas e, posteriormente, é apresentado como o lean manufatura foi adaptado para o
desenvolvimento de software e para isso é abordado os princípios e práticas do lean no
desenvolvimento de software.
No Capítulo 4 - Adoção de Métodos Ágeis na Gestão de Demandas de Desenvolvi-
mento de Software em Organizações Públicas Brasileiras - são apresentados os princípios
e valores das Metodologias Ágeis e caracterizado o Framework Scrum, posteriormente,
é feito o relacionamento entre o Scrum, o Leane o Kanban. Ainda são apresentados as
iniciativas de adoção de métodos ágeis no Governo e os desafios inerentes a adoção de
métodos ágeis em organizações públicas brasileiras.
No Capítulo 5 - Projeto do Estudo de Caso - é apresentado o projeto do estudo de
caso resultante da fase de planejamento. Este capítulo contém a definição do estudo de
caso, o background, o design, o critério de seleção, a fonte e método de coleta de dados,
as considerações de validade e as definições de como o trabalho de campo e análise foram
feitas.
No Capítulo 6 - O Estudo de Caso - é apresentado o estudo de caso deste trabalho.
Neste capítulo é onde os resultados dos dados coletados e análise qualitativa e quantitativa
é realizada.
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2 Contratações de Fornecedores de Desen-
volvimento de Software
O descumprimento da legislação de licitações e contratos gera riscos para a con-
tratação de tecnologia da informação e, portanto, devem ser conhecidos e usados como
base de qualquer processo de contratação de fornecedores de desenvolvimento de software.
Assim, neste capítulo será apresentada uma visão sobre a importância da contratação de
serviços de TI e a caracterização de contratação de tecnologia da informação pelas orga-
nizações públicas brasileiras, segundo a legislação pertinente, apresentando-se, de forma
resumida, os conceitos de contratação de serviços de TI presentes em normas, modelos,
guias e processos de contratação de soluções de TI.
2.1 Importância da Contração de Fornecedores de Desenvolvimento
de Software
Um dos atos administrativos principais, mais complexos e mais frequentemente
utilizados é a contratação. Contratar é fazer contrato, que é um acordo ou convenção
entre duas ou mais pessoas para a execução de alguma coisa, sob determinadas condições.
O contrato é, portanto, o documento em que se registra esse acordo ou convenção (MPOG,
2011).
Há vários anos, os órgãos da Administração Pública Federal (APF) têm adotado
a prática da execução indireta de muitos serviços que dão suporte às suas áreas-fim,
conhecida comumente como “terceirização de serviços”. O Decreto-Lei 200/1967 traz,
no Art.10 § 7o, a diretriz para que a Administração Pública Federal se desobrigue da
realização de tarefas executivas (execução de tarefas operacionais), recorrendo, sempre
que possível, à execução indireta, desde que a iniciativa privada esteja suficientemente
desenvolvida na área, bem como não haja comprometimento da segurança nacional (Art.10
§8o). De acordo com o Decreto-Lei 200/1967, Art.10, §7o, as razões para se partir para
execução indireta são: possibilitar que a APF execute melhor as tarefas de planejamento,
coordenação, supervisão e controle, tarefas que hoje podem ser traduzidas como gestão e
governança; impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, para que o
Estado não alcance dimensão indevida em função da incorporação de tarefas de caráter
operacional (TCU, 2012).
Um levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU) mostrou que o orça-
mento de gastos em TI da Administração Pública Federal de 2010 era de pelo menos 12,5
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bilhões de reais, sendo grande parte desse valor destinado a contratações de serviços rela-
cionados a software. No mesmo ano, também era previsto um orçamento de cerca de 1,8
trilhão de reais da União, sendo que a maior parte seria gasto em TI. Com isso, os servi-
ços de TI requerem bastante atenção e tem suma importância para administração pública
brasileira, tanto no que diz respeito a contratações ou desenvolvimento de produtos de
TI.
A definição e institucionalização de processos de contratação de serviços de TI,
especialmente aqueles relacionados a software, envolvem ações complexas, principalmente
no que diz respeito à identificação dos requisitos necessários, a garantia da qualidade dos
resultados esperados, aos critérios de aceitação, a gestão de mudanças, as transferências
de conhecimentos, a legislação pertinente, entre outros. Envolvem também questões de
relacionamento entre clientes e fornecedores, o que implica em competências administra-
tivas e jurídicas. Essas complexidades apresentam riscos para partes envolvidas e, como
consequência, é comum a ocorrência de conflitos (CRUZ; ANDRADE; FIGUEIREDO,
2011).
Assim, contratações envolvem riscos e incertezas oriundos de diversos fatores ine-
rentes do objeto do contrato. Com isso, é preciso observar as características do objeto
e do contexto em que ele será inserido, com especial atenção à conformidade legal em
contratações de serviços de TI em organizações públicas, para que seja realizado o devido
controle.
2.2 Normas, Processos e Legislação Pertinentes à Contratação
2.2.1 Lei no 8.666/93
A Lei no 8.666 (BRASIL, 1993) estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos. A licitação é tida como antecedente ao contrato administrativo e pode
ser considerado o procedimento no qual a Administração Pública escolhe a proposta mais
vantajosa para contrato do seu interesse e, ao mesmo tempo, dá igual oportunidade aos
que desejam fazer parte do contrato.
Uma licitação supõe concorrência entre ofertantes, portanto, os objetos propensos
à licitação são aqueles que podem ser fornecidos por mais uma pessoa ou entidade. Os
princípios da licitação de acordo com o Art. 3o são:
∙ Igualdade: é impedida a existência de cláusulas no edital que favorecem um em
detrimento de outros, mas não é considerado atentado ao princípio da igualdade
estabelecer requisitos mínimos de participação;
∙ Legalidade: a licitação é um procedimento completamente vinculado à lei;
Capítulo 2. Contratações de Fornecedores de Desenvolvimento de Software 24
∙ Impessoalidade: a Administração deve considerar critérios claros e objetivos para a
escolha do licitante, todos devem ser tratados igualmente em termos de direito e
obrigações;
∙ Moralidade e Probidade Administrativa: é passível de punição qualquer comporta-
mento que vá contra a moral, bons costumes, as regras de boa administração e aos
princípios de justiça e equidade;
∙ Publicidade: diz respeito tanto à divulgação da licitação para todos os interessados
como também a todos os atos praticados pela Administração durante as fases, para
que sejam abertos aos interessados;
∙ Vinculação ao Instrumento Convocatório: o edital deve estar vinculado à licitação
e sua alteração só é permitida quando for falho ou inadequado ao interesse público;
∙ Julgamento Objetivo: diz respeito a utilizar o critério indicado no ato convocatório
para julgamento das propostas, seja ela técnica ou de preço;
∙ Fiscalização da Licitação: qualquer cidadão poder controlar a licitação contra irre-
gularidades na aplicação da lei;
∙ Competitividade: a lei proíbe a existência de cláusulas que vão contra o caráter
competitivo da licitação, salvo os casos de só haver um interessado ou um concorrente
após a fase de classificação;
∙ Padronização: sempre que possível, deve ser adotada a padronização.
A licitação pode ser classificada quanto a modalidade, que está relacionada ao
valor estimado do contrato, ou ao tipo, que está relacionado ao julgamento. A Lei no 8.666
prevê cinco modalidades de licitação no Art. 22: concorrência, tomada de preços, convite,
concurso e leilão. As modalidades sem finalidade específica entram no grupo formado
pela concorrência, pela tomada de preços e pelo convite. O grupo das modalidades com
finalidades específicas é formado pelo concurso e pelo leilão. Os quatro tipos de licitação
presentes no Art.45 são:
∙ Menor preço: aquela em que o fator de decisão é apenas o menor preço e as demais
características, como qualidade e produtividade, não são consideradas;
∙ Melhor técnica: não considera só o preço, mas as melhores tecnologias, aquelas mais
modernas ou que satisfaçam da melhor forma as necessidades da Administração
licitante e que estejam dentro dos recursos financeiros disponíveis;
∙ Técnica e preço: aquela em que é feita uma ponderação para técnica e preço a fim
de considerar ambos;
Capítulo 2. Contratações de Fornecedores de Desenvolvimento de Software 25
∙ Maior lance ou oferta: é escolhida a proposta que faz a maior oferta, este tipo é
especialmente usado em vendas de bens ou permissões de uso de bens ou serviços
públicos.
Uma licitação é constituída por fases, sendo elas: interna (destinada a firmar a
intenção da entidade licitante e obter informações necessárias para a consolidação da lici-
tação); e a externa (destinada a selecionar a melhor proposta). A fase interna é composta
por determinar o objeto de licitação, as condições, a estimativa de despesas e a decisão
pela modalidade mais adequada, além da verificação da existência de recursos e a obtenção
da autorização de abertura do instrumento convocatório.
Já a fase externa é dividida de forma geral em: abertura, habilitação, classificação e
julgamento. A abertura é o momento em que o instrumento convocatório, edital ou carta-
convite, é tornado conhecido publicamente; a habilitação é onde a comissão de licitação
confirma os licitantes aptos a participarem da licitação de acordo com o edital; a classifi-
cação é o ato no qual a comissão de licitação reúne as propostas apresentadas formalmente
e, de acordo com o edital ou carta-convite, que são aptas ou não para classificação; o jul-
gamento costuma ocorrer logo após a classificação das propostas e é considerado apenas o
que foi permitido no instrumento convocatório, feito de acordo com um dos quatro tipos
de licitação, previsto no edital.
Após o julgamento, é realizado o processo de homologação e adjudicação. Na ho-
mologação, uma autoridade competente, indicada por lei, promove o controle de todo
processo licitatório no que diz respeito à legalidade, e na adjudicação, é atribuído ao ven-
cedor o objeto da licitação pela mesma autoridade competente. Outros detalhes da Lei no
8.666 não foram considerados pertinentes para o escopo deste trabalho.
2.2.2 Instrução Normativa no 04
A Instrução Normativa no 04 (BRASIL, 2010), disciplina sobre o processo de Con-
tratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de
Administração dos Recursos de Informação e Informática do Poder Executivo Federal, é
a consolidação de um conjunto de boas práticas para Contratação de Solução de TI pela
Administração Pública Federal. Este conjunto de boas práticas é chamado de Modelo de
Contratações de Soluções de TI (MCTI). Esta Instrução Normativa está dividida em três
capítulos: o primeiro diz respeito às Disposições Gerais; o segundo, fala do Processo de
Contratação; e o terceiro nos apresenta as Disposições Finais - este não será detalhado,
pois não faz parte do escopo deste trabalho.
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2.2.2.1 Disposições Gerais
De forma geral, no capítulo das Disposições Gerais é mencionado os atores, os
artefatos e o que é vedado no processo de contratações. Estes, de acordo com Art. 2o, são:
∙ Área requisitante da solução: entidade ou órgão que demanda a contratação de uma
Solução de Tecnologia da Informação;
∙ Área de tecnologia da informação: unidade setorial do SISP responsável por gerir a
Tecnologia da Informação do órgão ou entidade;
∙ Equipe de planejamento da contratação: constituída pelo integrante técnico (servi-
dor da área de TI), integrante administrativo (servidor da área administrativa) e
integrante requisitante (servidor da área requisitante);
∙ Gestor do contrato: servidor com atribuições gerenciais, técnicas e operacionais res-
ponsável pela gestão do contrato;
∙ Fiscal técnico do contrato: servidor da área de TI;
∙ Fiscal administrativo do contrato: servidor da área administrativa;
∙ Fiscal requisitante do contrato: servidor da área requisitante;
∙ Contratada: entidade provedora da Solução de Tecnologia da Informação;
∙ Preposto: funcionário representante da contratada, responsável por acompanhar a
execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à contratante.
Os artefatos que podem ser produzidos e fornecidos para a contratada ou recebidos
pelo contratante são: a solução de tecnologia da informação; os requisitos; o documento de
oficialização da demanda; a análise de viabilidade da contratação; o plano de sustentação;
a estratégia da contratação; a análise de riscos; o plano de inserção; a ordem de serviço
ou de fornecimento de bens; o termo de recebimento provisório; o termo de recebimento
definitivo; os critérios de aceitação; a gestão e o plano diretor de tecnologia da informação.
Nas Disposições Gerais, é ressaltado, no Art.5o, que não poderão ser objeto de
contratação mais de uma solução de TI em um único contrato e a gestão de processos
de TI. No Art. 6o é dito que a contratada que provê a solução de TI não poderá ser
a mesma que realiza medições, avaliação ou fiscalização e é vedado, segundo o Art. 7o,
prever a remuneração dos funcionários da contratada já no edital, reembolsar despesas que
são de exclusiva responsabilidade da contratada, exigir qualquer tipo de capacitação ou
certificação no edital, demandar aos funcionários da contratada tarefas fora do escopo do
objetivo da contratação e indicar pessoas para compor o quadro funcional da contratada.
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Está presente, ainda nas Disposições Gerais, a Estratégia Geral de Tecnologia
da Informação (EGTI), que contém orientações gerais para as áreas de TI e dos órgãos
e entidades da Administração Pública, Federação e a formulação de um Plano Diretor
de Tecnologia da Informação (PDTI) por parte de cada entidade integrante do Sistema
de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo
Federal. De forma geral, neste documento, são apresentados a avaliação e o diagnóstico dos
recursos de TI, as necessidades da entidade e o planejamento de investimentos e recursos.
2.2.2.2 Processo de Contratação
O Processo de Contratação é, de fato, o MCTI (Fig. 3), que divide as contrata-
ções de soluções de TI em três fases: Planejamento da Contratação (PCTI); Seleção do
Fornecedor (SFTI) e Gerenciamento do Contrato (GCTI).
Figura 3 – Modelo de Contratações de Soluções de TI (MPOG, 2013)
Cada fase é constituída de processos/etapas, atividades, artefatos e atores, con-
forme mostrado na Tab. (1).
Fases Etapas Atividades Artefatos Atores
PCTI 5 41 8 7
SFTI 3 7 1 4
GCTI 5 19 4 5
Tabela 1 – Fases do MCTI
Planejamento da Contratação
No Planejamento da Contratação é necessário ter, no mínimo, o documento mos-
trando quais são as necessidades corporativas da instituição e seus objetivos estratégicos,
motivação, resultados esperados, fonte de recursos e a indicação do integrante requisi-
tante que fará parte da equipe de planejamento. Após o recebimento desse documento,
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a área de TI indicará o integrante técnico que também fará parte da equipe de planeja-
mento e, então, finalmente, o documento será encaminhado para a área administrativa,
que indicará o integrante administrativo que fará parte da equipe de planejamento e dará
prosseguimento para a contratação. Assim, a equipe estará completa para acompanhar e
apoiar todas as atividades presentes nas fases de planejamento de contratação e seleção
do fornecedor.
A fase de Planejamento da Contratação é obrigatória. Independentemente do tipo
de contratação, deve ser elaborada em harmonia com o PDTI e contém cinco etapas:
∙ Análise de viabilidade;
∙ Plano de sustentação;
∙ Estratégia da contratação;
∙ Análise de riscos;
∙ Termo de referência ou projeto básico.
A análise de viabilidade da contratação compreende a definição e a especificação
de requisitos, levando em conta que compete ao integrante técnico especificar os requisitos
tecnológicos, e ao integrante requisitante os demais requisitos, a identificação de possíveis
soluções, análise e comparação de custos totais dessas soluções, a escolha da solução de
TI e a justificativa da solução escolhida e avaliação das necessidades de adequação para
viabilização da execução contratual.
O plano de sustentação deve conter quais os recursos materiais e humanos que
serão necessários, atividades de transição contratual e encerramento do contrato, assim
como a continuidade do fornecimento da solução de TI em caso de interrupção contratual
e a estratégia de independência do contratante com relação à contratada.
A estratégia da contratação será elaborada a partir das duas etapas anteriores e
conterá a indicação da solução de TI a ser contratada. A definição das responsabilidades
da contratada, além das estabelecidas no contrato, é: a indicação dos termos contratuais,
observando os elementos contidos na Lei no 8.666, de 1993, a elaboração do orçamento
detalhado, da estimativa do impacto econômico-financeiro no orçamento do órgão requisi-
tante, a elaboração dos termos de compromisso e sigilo e a definição dos critérios técnicos
de julgamento das propostas para a fase de seleção de fornecedor.
A análise de riscos deverá conter identificação dos principais riscos que podem
comprometer o sucesso dos processos de contratação e de gestão contratual ou que possam
fazer com que a solução de TI não atenda às necessidades esperadas, a mensuração das
probabilidades de ocorrência e dos dados potenciais relacionados a cada risco, a definição
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das ações de contingência em caso de ocorrência dos ricos e a definição dos responsáveis
pelas ações de prevenção e de contingência dos riscos.
O termo de referência ou projeto básico deverá conter, no mínimo, a definição do
objetivo, a fundamentação da contratação, a descrição da solução de TI, os requisitos da
solução, o modelo de prestação de serviços ou de fornecimento de bens, os elementos para
gestão do contrato, a estimativa de preços, a adequação orçamentária, as definições dos
critérios de sanções e os critérios de seleção do fornecedor.
Seleção do Fornecedor
Na fase de Seleção de Fornecedor, são observadas as normas pertinentes, e tem
como recomendação a utilização da modalidade de Pregão na forma eletrônica devido
à padronização existente no mercado de TI. A área de licitações conduzirá esta fase e
cabe à área de TI analisar as sugestões feitas, apoiar tecnicamente o pregoeiro na reposta
a questionamentos e na análise e julgamento das propostas e dos recursos apresentados
pelos licitantes. No encerramento desta fase, além do contrato, terá a nomeação do gestor,
do fiscal técnico, do fiscal requisitante e do fiscal administrativo.
Gerenciamento do Contrato
A fase de Gerenciamento do Contrato (Fig. 4) visa acompanhar e garantir a ade-
quada prestação do serviço e o fornecimento de bens que compõem a solução de TI.
Compreende as seguintes etapas:
∙ Início do contrato;
∙ Encaminhamento formal de ordem de serviço ou fornecimento de bens;
∙ Monitoramento da execução;
∙ Transição contratual e/ou encerramento do contrato.
O início do contrato abrange a elaboração do plano de inserção da contratada,
que contempla o repasse de conhecimento e a disponibilização de infraestrutura, e uma
reunião inicial, que tem como objetivo a entrega do termo de compromisso e do termo de
ciência e de sigilo, assim como possíveis esclarecimentos.
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Figura 4 – Gerenciamento de Contratações de Soluções de TI (MPOG, 2013)
O encaminhamento formal de ordem de serviço ou fornecimento de bens pelo
gestor do contrato para o preposto da contratada deve conter a definição e especificação
dos serviços prestados ou bens fornecidos, o volume dos serviços ou quantidade de bens,
segundo métricas, o cronograma e a identificação dos responsáveis pela solicitação da
solução de TI.
O monitoramento da execução consiste: na confecção e assinatura do termo de re-
cebimento provisório, na avaliação da qualidade do serviço, na identificação de não confor-
midade, na verificação de aderência aos termos contratuais, na verificação da manutenção
das condições classificatórias, no encaminhamento das demandas de correção à contratada
ou de indicação de sanções, na confecção e assinatura do termo de recebimento definitivo,
na autorização para emissão de nota fiscal, na verificação das regularidades fiscais, traba-
lhistas e previdenciárias, na verificação de manutenção de necessidade, economicidade e
oportunidade da contratação, no encaminhamento de pedidos de modificação contratual
e na manutenção do histórico de gerenciamento de contrato.
E por fim, a etapa de transição contratual ou encerramento do contrato que deverá
observar o Plano de Sustentação. Vale ressaltar que, para cada contrato, deverá haver pelo
menos uma Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens e pode haver quantas forem
necessárias para execução do objeto contratado.
2.3 Considerações Finais do Capítulo
Foi apresentado neste capítulo as principais referências legais no que diz respeito
a contratação de fornecedores de desenvolvimento de software. Este trabalho terá como
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foco a fase de Gerenciamento do Contrato do Modelo de Contratações de Soluções de TI.
O gestor do contrato é o facilitador entre a parte negocial e a parte contratada. A forma
ou metodologia de gestão de um contrato é um dos principais fatores que influenciam
no sucesso do mesmo. O gerenciamento adequado dos contratos pode diminuir os riscos,
promover mais rapidez, garantir conformidade com as necessidades negociais e garantir o
controle e transparência sobre o que está sendo desenvolvido. Neste trabalho será anali-
sada uma solução utilizada na Gestão de Contrato de uma organização pública brasileira
que foi baseada no Pensamento Lean e em Metodologias Ágeis. O próximo capítulo irá
caracterizar o Pensamento Lean.
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3 Pensamento Lean
Neste capítulo serão apresentados o contexto históricos e a caracterização do Pen-
samento Lean.
3.1 Lean na Manufatura
3.1.1 Histórico
O Lean é um modo de pensar a respeito de como entregar valor ao cliente mais
rapidamente por meio da eliminação de desperdícios, que impedem a qualidade e a pro-
dutividade. O Pensamento Lean teve origem no sistema de produção da Toyota (TPS –
Toyota Production System) como Lean Manufacturing e surgiu com o objetivo de reduzir
desperdícios na produção. É uma filosofia de gestão que promove formas de especificar
valor para o cliente, melhorar a sequência de fluxos de processos, tornar o desempenho
mais eficiente e eliminar desperdícios na produção.
Para entendermos porque e como surgiu o pensamento Lean , é preciso saber o que
ele substituiu: a produção em massa, que foi popularizada por Henry Ford. Ela tem como
objetivo produzir em larga escala a baixo custo, pois divide o processo de manufatura em
pequenos passos que possam ser desempenhados por trabalhadores com poucas habilida-
des e, para isso, é usado um maquinário de alta precisão e um trabalho padronizado. A
produção em massa tem uma característica de inflexibilidade, pois alterações na linha de
produção podem acarretar alto custo. Sendo assim, é apenas econômico produzir gran-
des quantidades da mesma coisa e da mesma forma (padronização) (HIBBS; JEWETT;
SULLIVAN, 2009).
Em 1945, no Japão pós-guerra, o presidente da Toyota Motor Company, Kiichiro
Toyoda, desafiou sua companhia a se igualar às companhias da América, caso contrário,
a indústria automobilística japonesa não sobreviveria. E ficou claro que isso não poderia
ser feito adotando o modelo de produção em massa norte-americano, pois no Japão os
materiais eram escassos, as encomendas eram inconstantes e havia demanda por variedade,
o que impediria o sucesso de produção em larga escala de produtos idênticos.
Taiichi Ohno, chefe de produção da Toyota, notou essas características que in-
viabilizavam a indústria automobilística japonesa de adotar o modelo de produção em
massa. Com isso, experimentou muitas ideias e técnicas que foram inseridas aos poucos
no que veio a ser conhecido como Sistema Toyota de Produção. Ele estudou o modelo de
produção de Henry Ford e ampliou sua visão de como os supermercados norte-americanos
controlavam seus estoques, além de acrescentar seus conhecimentos de fiação e tecelagem
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e as percepções dos trabalhadores que ele supervisionava. Taiichi Ohno descreveu o ato
como “um sistema para absoluta eliminação de desperdícios” e explicou que o sistema se
mantém sobre dois pilares: Just-in-Time (JIT) e Jidoka (autonomação).
O fluxo Just-in-Time é o único modelo industrial para gerenciar com eficiência
a complexidade inerente do custo de se produzir com variedade. Durante muitos anos,
o Sistema Toyota de Produção foi ignorado, até mesmo no Japão, porém, após a crise
econômica do petróleo nos anos 70, o sistema foi estudado e adotado por outras empresas
japonesas, devido ao fato de a Toyota ter emergido da crise rapidamente. Após uma
década, o Japão passou a ser um forte concorrente dos Estados Unidos e da Europa.
O Jidoka surgiu como o mecanismo utilizado pela máquina de tear automática G-
Type, criada por Kiichiro. Ele consiste na paragem automática da máquina quando um
fio quebrar, evitando que ocorressem desperdícios de material ao se produzir produtos
defeituosos. Ao eliminar esse problema e diminuir os desperdícios no processo, a máquina
se tornou um sucesso absoluto, melhorando tanto a produtividade quanto a eficiência do
trabalho (KATAYAMA, 2010).
Com isso, o conceito que ficou com o Jidoka foi: organizar o trabalho de modo
que ele seja imediatamente interrompido quando a menor anomalia for detectada, sendo
necessário encontrar a causa e a resolução do problema antes de recomeçar a atividade.
No português, “Jidoka” significa “autonomoção”, que diz respeito ao fato de responder
aos eventos de forma instantânea e correta, sem ter que ir ao cérebro receber instruções,
como no caso da máquina, que para assim que surgir um problema (POPPENDIECK;
POPPENDIECK, 2011).
O sistema de produção sofreu alterações ao longo das décadas. Nos anos 90, o
Pensamento Lean passou a ser o termo usado para descrever este processo desenvolvido
e utilizado pela Toyota. Assim, o Sistema Toyota de Produção, baseado no que hoje é
chamado de Pensamento Lean, começou a ser formado nos anos 50 e, aos poucos, os
resultados puderam ser notados na indústria automobilística mundial.
Como é apresentado na Fig. (5), nos anos 50 a Toyota nem sequer aparecia no
ranking de vendas liderado pela GM e pela Ford. Já nos anos 70, o cenário começou
a mudar, já que a Toyota passou a aparecer na sexta posição do ranking e teve uma
ascendência até 2007, quando se tornou líder do ranking de vendas.
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Figura 5 – Ranking de Vendas da Indústria Automobilística (GUEDES, 2012)
3.1.2 Princípios
O Pensamento Lean tem como objetivo fornecer o que o cliente deseja sem haver
desperdícios, mas para atingi-lo, existem alguns princípios. Muitas companhias e indiví-
duos que querem implementar o Pensamento Lean cometem o erro de ficarem preocupados
e focados em especificar ferramentas e práticas. Quando aplicadas de forma correta, as
ferramentas podem gerar bons resultados de desempenho, mas são os princípios inseridos
na cultura da organização que resultarão na mudança de comportamento em longo prazo.
Sem uma clara compreensão dos princípios que regem o Pensamento Lean, as
empresas conseguirão resultados a curto prazo, mas a longo prazo não seria possível
manter esse bom resultado e a melhoria contínua que daria estabilidade ao negocio e à
satisfação do cliente. Assim, é preciso enfatizar os princípios acima das ferramentas.
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Figura 6 – Pirâmide de Princípios Lean
Os princípios do Pensamento Lean na Manufatura são apresentados na Fig. (6).
Eles são usados como base para a definição dos princípios e práticas do Lean no Desen-
volvimento de Software, que serão apresentados na seção a seguir. Os detalhes a respeito
do que consiste cada um dos princípios, práticas e ferramentas do Lean na Manufatura
podem ser encontrados no Anexo A - Princípios e Práticas do Lean na Manufatura.
3.2 Lean no Desenvolvimento de Software
3.2.1 Abordagem
Mary e Tom Poppendieck (POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011) fizeram um
mapeamento dos princípios Lean na Manufatura em sete passos no desenvolvimento de
software. Tais princípios serão detalhados nas seções a seguir.
3.2.2 Princípios
3.2.2.1 Eliminar o Desperdício
Eliminar desperdícios no Sistema Lean de Produção (manufatura) funciona da
seguinte forma: olhar a linha do tempo desde a concepção do produto até a entrega ao
cliente, e remover aquilo que não acrescenta valor (desperdícios). No Lean de Desenvolvi-
mento de Software, o objetivo de eliminar desperdícios é o mesmo, porém, o início e fim
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da linha do tempo podem ser alterados, pois o desenvolvimento de software tem início no
momento do pedido e vai até quando ele é entregue. Reduzir os desperdícios na linha do
tempo significa reduzir essa própria linha, ou seja, entregar o que foi pedido o mais rápido
possível e com qualidade (POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011).
Para conseguir eliminar desperdícios é preciso, primeiramente, identificá-lo. Como
ele se caracteriza por tudo aquilo que não agrega valor, é preciso ter conhecimento do
que realmente é o valor. Na área de desenvolvimento de software, identificar o que é
valor para o cliente é algo mais complexo, pois, dificilmente, no início do processo, o
cliente sabe realmente o que quer, já que as suas necessidades e os seus desejos mudam ao
longo do desenvolvimento, alterando a definição do que agrega valor. No entanto, grandes
organizações têm conseguido ter um conhecimento profundo do que é valor para o cliente
e, consequentemente, conseguem satisfazer suas necessidades. Assim, o objetivo de todas
as organizações é conseguir alcançar esse entendimento profundo de valor.
A partir do momento que as pessoas conseguem identificar o que é valor, é possível
começar a desenvolver a capacidade de identificar o que é desperdício. Qualquer atividade
não importante, que impeça o cliente de receber o que ele deseja e quando ele deseja, é
desperdício. Semelhante ao estoque no sistema produtivo, trabalhos inacabados no desen-
volvimento de software gera prejuízos, pois um tempo e um esforço foram perdidos e o
trabalho passa a estar tecnologicamente atrasado, a esconder problemas de qualidade e a
estagnar dinheiro.
Especificamente no desenvolvimento de software, alguns desperdícios acontecem
de forma constante: todos os requisitos especificados no início, que obviamente sofrerão
mudanças; testes realizados muito perto do fim, que claramente vão gerar muito retraba-
lho; e, principalmente, funcionalidades desenvolvidas que nunca chegam a ser utilizadas.
De fato, estima-se que cerca de apenas 20% das funcionalidades em um sistema persona-
lizado são regularmente usadas, sendo que dois terços delas são raramente usadas, o que
gera custos desnecessários.
3.2.2.2 Integrar Qualidade
A meta do Lean no Desenvolvimento de Software é construir software com quali-
dade desde o início, não deixando para inserir testes só no final do desenvolvimento. A
organização precisa ser bastante disciplinada. Para desenvolver um software com quali-
dade, é preciso controlar as condições desde o começo, de forma a não permitir defeitos.
Como não é possível prevenir todos os defeitos, é indicado inspecionar o produto após
cada pequena funcionalidade ser implementada, para que possa encontrar o defeito ime-
diatamente após o seu surgimento (POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011).
É importante ressaltar que o slogan “faça certo na primeira vez”, muito comumente
usado, não se refere a construir o código e jamais modificá-lo, mas sim ao fato de se usar as
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técnicas Test Driven Development (TDD), integração contínua e refatoração para garantir
que um código simples e limpo agregue valor ao cliente.
3.2.2.3 Criar Conhecimento
O desenvolvimento de software é um processo de criação do conhecimento, e com
isso, esperará que o projeto evolua durante a codificação e não desperdiçará muito tempo
fazendo todos os requisitos e arquitetura prematuramente.
As empresas que já mostraram uma excelência a longo prazo, em desenvolvimento
de produtos, compartilham um traço em comum: elas geram novo conhecimento por meio
de uma experimentação disciplinada e codificam este conhecimento concisamente para
torná-lo acessível ao restante da organização. Essas empresas não somente capturam dados
explícitos, mas encontram maneiras de tornar visível o conhecimento e fazê-lo parte da
base de conhecimento organizacional (NONAKA; TAKEUCHI, 1995).
É importante ter um processo de desenvolvimento que encoraje o aprendizado
sistemático durante todo o ciclo e também é preciso melhorar os processos de desenvolvi-
mento continuamente. Às vezes, na constante busca por padrões ou modelos de processos,
as empresas prendem-se a uma documentação que torna mais difícil para as equipes de
desenvolvimento reservar um tempo para melhorar diariamente seus próprios processos.
Em Lean, devem-se melhorar continuamente os processos, pois em ambientes complexos
sempre haverão problemas. Assim, para cada problema é preciso acionar uma busca pela
causa raiz, construir soluções possíveis e acionar uma mudança no processo para impedir
que o problema ressurja (POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011).
3.2.2.4 Adiar Comprometimentos
A ideia central deste princípio é deixar as decisões irreversíveis para o último
momento possível, ou seja, a última oportunidade de tomar a decisão antes que seja
tarde demais, afinal de contas, uma tomada de decisão é um compromisso que é firmado.
Porém, isto não quer dizer que todas as decisões devam ser adiadas. Em primeiro lugar, é
preciso tentar tornar a maioria das decisões reversíveis, ou seja, que possam ser mudadas
ao decorrer do desenvolvimento sem prejuízos significativos. Um sistema de software não
precisa ser completamente flexível, mas precisa que opções sejam preservadas em pontos
onde as mudanças invariavelmente ocorram. É preciso experiência para saber quando
devem ser mantidas essas opções (POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011).
3.2.2.5 Entregar Rápido
A ideia deste princípio parte do pressuposto de que é necessário entregar o soft-
ware tão rápido que os clientes não tenham tempo para mudar de ideia. As empresas que
competem com base no tempo frequentemente têm uma vantagem significativa de custo
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sobre seus concorrentes, e, para isso ser possível, elas eliminaram uma grande quantidade
de desperdício - e isso tem influência diretamente no prazo e no custo. Além disso, velo-
cidade repetível e confiável não é possível sem desenvolver com grande qualidade. Para
ter sucesso, tais empresas criaram um profundo conhecimento sobre o que é valor para o
cliente. Com a rapidez, é possível testar novas ideias e aprender o que funciona ou não
(POPPENDIECK; POPPENDIECK, 2011).
3.2.2.6 Respeitar as Pessoas
O princípio de respeitar as pessoas diz respeito a não impedir que elas façam seus
trabalhos só porque outra pessoa acredita que não é a melhor forma de fazê-lo. Todos
devem respeitar-se e trabalharem juntos para a melhor solução. No processo de desenvol-
vimento, também deve haver respeito, pois todos devem fazer parte da melhoria contínua
dos processos. Existem três bases que sustentam o respeito às pessoas: (POPPENDIECK;
POPPENDIECK, 2011):
∙ Líder empresarial: uma empresa que respeita as pessoas desenvolve bons líderes e
garante que a equipe tenha o tipo de liderança que promove pessoas engajadas e
pensantes, concentrando seus esforços na criação de um ótimo produto;
∙ Mão de obra técnica especializada: empresas sábias garantem que a especialização
técnica apropriada seja estimulada dentro da própria empresa e que as equipes
estejam abastecidas da especialização necessária para atingir determinado objetivo;
∙ Responsabilidade baseada em planejamento e controle: respeitar as pessoas significa
que as equipes recebem planos genéricos e objetivos claros, e em vez de dizer como e
o que fazer, desenvolve uma organização reflexiva onde as pessoas usam suas cabeças
e descobrem isso sozinhas.
3.2.2.7 Otimizar o Todo
Uma organização Lean otimiza todo o fluxo de valor, do momento em que recebe
o pedido visando uma necessidade do cliente, até o momento em que o software seja
implantado e a necessidade do cliente seja atendida. Se houver concentração em otimizar
apenas uma pequena parte do todo, inevitavelmente, o fluxo de valor completo sofrerá.
3.2.3 Práticas
3.2.3.1 Gerenciamento de Código Fonte e Scripts de Builds
O Gerenciamento de Código Fonte também é conhecido como Controle de Ver-
são e, basicamente, significa manter todo o código fonte e outros artefatos importantes
do projeto em um repositório que mantém um histórico de versões de todos os itens de
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configuração, que são artefatos que precisam ser mantidos sobre controle, pois sofrem
mudanças e evoluções. Com o controle de versão é possível recuperar uma configuração
em um momento desejado do tempo e sempre é possível retornar a uma versão estável
(baseline) quando erros são identificados (HIBBS; JEWETT; SULLIVAN, 2009). O Ge-
renciamento de Código Fonte e Scripts de Builds não são práticas exclusivas do Lean, mas
sim uma prática que deveria ser usada adotando Lean ou não, por isso é considerada como
um pré-requisito para as práticas do Lean. Elas ajudam a construir um time disciplinado
e um ambiente de desenvolvimento estável.
3.2.3.2 Teste Automatizado
Um sistema à prova de erros é uma das práticas fundamentais do pensamento lean.
É parte central da produção de um produto com qualidade e da redução de desperdícios.
O teste automatizado é um dos principais meios de evitar erros no desenvolvimento de
software, pois engloba todos os tipos de testes: unitário, de integração, de aceitação, de
desempenho, de carga e etc.
O teste automatizado suporta três princípios do Lean: eliminação de desperdícios,
qualidade na raiz e criar conhecimento. Ele ajuda a eliminar desperdícios que geram re-
trabalho e custos quando erros são detectados apenas nas fases finais do ciclo de desenvol-
vimento de software. No que diz respeito a construir com qualidade, o teste automatizado
é um dos principais meios. Uma base de código com uma suíte de testes automatizados
realiza a validação e checagem de forma automática, o que reduz a possibilidade de que
erros não detectados sejam introduzidos no software.Além disso, os testes automatizados
servem como uma documentação atualizada do que está sendo feito. Ele cria um conhe-
cimento primário e confiável para os desenvolvedores porque garante conformidade com
o esperado toda vez que a suíte de teste é executada com sucesso (HIBBS; JEWETT;
SULLIVAN, 2009).
3.2.3.3 Integração Contínua
A integração diz respeito ao momento que todos os módulos ou componentes do
software, que está sendo desenvolvido, sejam executados juntos. Componentes individuais,
banco de dados, interfaces de usuário e recursos do sistema são todos reunidos e testados
em cima da arquitetura. A integração envolve verificar a comunicação dos componentes e
garantir que a mensagem passada entre eles é compatível e completa.
Já a integração contínua é o processo de integrar pequenas mudanças em uma base
estável para entrega de uma nova release do produto. Integrando pequenas mudanças em
um curto intervalo, os desenvolvedores podem evoluir o produto um pouco de cada vez
enquanto garantem que cada novo pedaço funcione corretamente com todo o resto do
sistema. A integração contínua usa testes unitários para garantir que cada pequena parte
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do sistema está implementada corretamente, e usa o gerenciamento do código fonte e os
scripts de build para garantir que, a cada nova pequena integração, nada foi quebrado, ou
seja, que o sistema continue funcionando corretamente como um todo (HIBBS; JEWETT;
SULLIVAN, 2009).
3.2.3.4 Menos Código
A prática de escrever menos código não diz respeito a escrever menos software,
mas sim a ter todas as funcionalidades implementadas com poucas linhas de código e de
maneira simples. Se trata de eliminar o código desnecessário e fazer com que o necessário
se torne mais eficiente, mantendo a base de código pequena, ao menos tempo em que
funcionalidades (valor) são entregues ao cliente.
Uma base de código grande acarreta em mais componentes, mais bugs e grande
curva de aprendizagem. Como consequência, o custo em desenvolvimento e manutenção
será maior. A definição de desperdício no desenvolvimento Lean é qualquer coisa que
aumente os custos sem produzir valor, então o custo de desenvolvimento e manutenção
resultante de uma grande base de código pode ser considerado como desperdício.
Os desenvolvedores precisam ser minimalistas durante todo o processo de desenvol-
vimento, criando, de maneira simples, cada funcionalidade. Um design simplista facilita,
ainda, a implementação de mudanças (HIBBS; JEWETT; SULLIVAN, 2009). Os padrões
e técnicas podem ser utilizados para auxiliar os desenvolvedores a criar apenas o código
que é realmente necessário, por exemplo, utilizar padrões de design, reuso e refatoração.
3.2.3.5 Iterações Curtas
O desenvolvimento iterativo entrega software funcional ao cliente para avaliação
a cada intervalo específico de tempo. Cada iteração adiciona novas funcionalidades ao
produto e aumenta o entendimento do cliente sobre como o produto final irá atender
às suas necessidades. A efetividade do processo iterativo vem da oportunidade de ter o
feedback do cliente e incorpora-lo ao desenvolvimento. O retorno do cliente é o que irá
direcionar a próxima iteração quanto à adição, remoção ou modificação de requisitos e
implementação. Quanto menor a iteração, mais oportunidades de receber o feedback do
cliente e maior é a possibilidade de atender o que o cliente deseja no produto final.
As iterações curtas suportam três princípios do Lean: elimina desperdício, adiar
comprometimentos e entregar rápido. Existem duas formas de desperdícios advindos de
iterações largas: o trabalho parcial, que não é construído de forma completa, seja com
o requisito não implementado ou com o código não testado, não adicionando valor ao
produto; e o replanejamento, quando o planejamento inicial é feito para um futuro muito
distante, as necessidades e desejos do cliente podem mudar, fazendo com que seja preciso
realizar o replanejamento, com isso, o trabalho planejado anteriormente é desperdiçado.
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As iterações curtas previnem tais situações de desperdício, pois o esforço fica concentrado
em desenvolver o que é de alta prioridade para o cliente mais rapidamente e planeja tão
longe quanto necessário para manter o desenvolvimento.
O princípio de adiar comprometimento, como já explicado anteriormente, diz res-
peito a adiar decisões importantes tanto quanto possível. Adiar tais decisões fornece aos
desenvolvedores tempo para coletar e entender as informações necessárias para o desen-
volvimento, e iterações curtas dão oportunidades de coletar informações por meio do
feedback do cliente. Os desenvolvedores podem criar protótipos do produto final já nas
iterações iniciais, pois recebem o feedback e o utilizam para decidir a implementação final
nas iterações finais (HIBBS; JEWETT; SULLIVAN, 2009).
As iterações curtas, claramente, suportam o princípio de entrega rápida devido
a redução dos intervalos de contato com o cliente e por entregar novas funcionalidades
rapidamente para o recebimento de feedback. Em vez de esperar até o final do desenvolvi-
mento para ver os efeitos das suas solicitações, o cliente já poderá visualizá-los na próxima
iteração.
3.2.3.6 Participação do Cliente
Se o objetivo do desenvolvimento de um produto é criar o que o cliente irá usar, é
essencial ter a participação do cliente em todo o processo. Os conceitos de priorizar requi-
sitos e de realizar correções de acordo com o feedback do cliente necessitam de participação
ativa do mesmo no processo de desenvolvimento.
Os clientes são as melhores fontes de informações sobre o domínio do problema.
Eles sabem as atividades que precisam ser feitas, as condições na qual o software será
executado e os objetivos que desejam atingir com a solução. No entanto, eles raramente
sabem sobre a tecnologia que será usada na implementação da solução.
Por outro lado, os desenvolvedores sabem sobre as tecnologias e o caminho mais
eficiente para modelar e implementar problemas e soluções. O que os desenvolvedores não
sabem é sobre os conhecimentos do negócio no qual a solução será incorporada.
Combinando o conhecimento do negócio do cliente com o conhecimento técnico
do desenvolvedor cria-se uma equipe dinâmica que resulta em um desenvolvimento de
um produto melhor. Desenvolvedor e clientes trabalhando juntos e inspiram um ao ou-
tro a criar algo melhor do que eles poderiam criar individualmente (HIBBS; JEWETT;
SULLIVAN, 2009).
3.2.3.7 Kanban
O Kanban no desenvolvimento de software surgiu a partir do Kanban do Lean na
Manufatura, já que ambos usam um mecanismo de controle visual para acompanhar o
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trabalho à medida que ele flui através das várias etapas do fluxo de valor.
O Kanban não é um processo ou ciclo de vida de gerenciamento de projetos ou
de desenvolvimento de software, e sim uma abordagem para introduzir mudanças em um
ciclo de desenvolvimento de software ou metodologia de gerenciamento. Ele possui três
conceitos básicos: visualizar o fluxo de trabalho, limitar o trabalho em progresso (WIP)
e medir e melhorar o fluxo (KNIBERG; SKARIN, 2009).
Para visualizar o fluxo de trabalho divida o trabalho em partes, escreva cada item
em um cartão - ou post-its -, e coloque no quadro Kanban (Fig. 7). Use colunas nomeadas
para ilustrar onde cada item está no fluxo de trabalho. Com esse mapeamento, já é possível
ter o entendimento do processo atual.
Figura 7 – Quadro Kanban (JENSES, 2009)
Para limitar o WIP é preciso associar limites explícitos para quantos itens podem
estar em progresso em cada estado do fluxo de trabalho. Existe um número limite de
tarefas que podem ser bem feitas durante um mesmo período de tempo (KLIPP, 2011).
É preciso saber a diferença entre a complexidade das tarefas, já que duas podem
ser feitas em uma semana assim como também podem ser feitas em três horas, tudo
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dependerá de quanto esforço será gasto em cada uma. As métricas do Kanban ajudam a
chegar a um número ótimo.
Figura 8 – Work in Progress (KLIPP, 2011)
Além disso, com o WIP (Fig. 8) limitado em um sistema Kanban, tudo que fica
bloqueado por qualquer motivo tende a parar o sistema. Se certa quantidade de itens de
trabalho fica bloqueada, todo o processo irá parar de funcionar. Isso cria a necessidade
de concentrar toda a equipe e toda a empresa na solução do problema para desbloquear
o item e restaurar o fluxo.
A melhoria deve sempre ser baseada em objetivos mensuráveis (Fig. 9), e no Kan-
ban isto não é diferente. Encontrar e aplicar boas métricas é geralmente um passo difícil,
mas algumas métricas simples, automaticamente geradas por uma aplicação, podem dar
a informação necessária para otimizar o processo e maximizar a eficiência (KLIPP, 2011).
Figura 9 – Gráfico de Medições Kanban (KLIPP, 2011)
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O Kanban, no entanto, vai um passo além e dá transparência ao processo e ao seu
fluxo. Ele expõe gargalos, filas, variabilidade e desperdício. Ele expõe tudo que impacta o
desempenho da organização em termos de quantidade de trabalho, de valor entregue e de
tempo de ciclo necessário para entregar determinada funcionalidade. Ele proporciona aos
membros da equipe e às partes externas interessadas a visibilidade sobre os efeitos de suas
ações (ou falta de ações), e isso incentiva a discussão sobre melhorias que precisam ser
feitas nos processos, encorajando a evolução incremental dos procedimentos existentes.
Ainda, o Kanban, através da sua natureza de sistema pull, encoraja também o compro-
metimento tardio, tanto em priorização de trabalho novo, quanto na entrega de trabalho
existente (KNIBERG; SKARIN, 2009).
3.3 Considerações Finais do Capítulo
O Pensamento Lean é, portanto, um modo de pensar e exige uma mudança cultural
para que ele seja aplicado com sucesso dentro de uma organização. Ele é baseado em
princípios e possui práticas e ferramentas que irão auxiliar na implantação do mesmo.
Umas das principais ferramentas oriunda do pensamento lean foi o quadro kanban, o
qual também é adotado dentro das metodologias ágeis. Essa ferramenta e os princípios do
pensamento lean são partes fundamentais da solução que será analisada nesse trabalho. O
próximo capítulo irá apresentar a caracterização das metodologias ágeis, particularmente
o Scrum, e irá apresentar o contexto atual de adoção de métodos ágeis na gestão de
contratos de desenvolvimento de software em organizações públicas brasileiras.
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4 Adoção de Métodos Ágeis na Gestão de
Contratos de Desenvolvimento de Software
em Organizações Públicas Brasileiras
A adoção de métodos ágeis em contratações de desenvolvimento de software em or-
ganizações públicas brasileiras está se tornando cada vez mais frenquente. Assim, neste ca-
pítulo serão apresentados os conceitos relativos às metodologias ágeis. Para isso, apresenta-
se o conceito, os valores e os princípios ágeis. Ainda, será caracterizado de forma particular
a metodologia ágil Scrum. Além disso, será apresentado o contexto atual de utilização de
metodologias ágeis em contratações de fornecedores de desenvolvimento de software em
organização públicas brasileiras segundo o Ácordão 2314/2013.
4.1 Metodologias Ágeis de Desenvolvimento de Software
Ao longo da evolução dos processos de Engenharia de Software, a indústria se
baseou nos métodos tradicionais de desenvolvimento de software, que definiram por muitos
anos os padrões para criação de software nos meios acadêmico e empresarial. Porém,
percebendo que a indústria apresentava um grande número de casos de fracasso, alguns
líderes experientes adotaram modos de trabalho que se opunham aos principais conceitos
das metodologias tradicionais. Aos poucos, foram percebendo que suas formas de trabalho,
apesar de não seguirem os padrões no mercado, eram bastante eficientes (FILHO, 2008).
Em 2001, 17 líderes que estavam desenvolvendo projetos de formas diferentes aos
padrões até então pregados pela indústria se reuniram em uma estação de ski em Utah
para discutir seus trabalhos e experiências, no final da reunião, eles formaram um grupo
intitulado de Aliança de Desenvolvimento Ágil e escreveram O Manifesto Ágil, o qual
é constituído de princípios e valores que o grupo considerou determinantes para bons
resultados no desenvolvido de software. Com isso, os métodos de desenvolvimento de
software ágeis, em contraste com os métodos tradicionais dirigidos a planos, são baseados
em quatro valores advindos do Manifesto Ágil, são eles (CUNNINGHAM, 2001):
∙ Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas;
∙ Software operante acima de documentações grandes e completas;
∙ Colaboração do cliente acima de negociações contratuais;
∙ Responder à mudanças acima de seguir um planejamento.
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As declarações destes valores têm um formato fácil de se identificar. A primeira
parte da sentença indica a preferência, enquanto a segunda parte da sentença indica algo
que, embora importante, tem prioridade menor. Assim, a Aliança e o Manifesto Ágil,
por exemplo, reconhecem a importância da documentação, processos e ferramentas, no
entanto, reconhece também que, a interação entre indivíduos capacitados tem ainda maior
importância.
Dessa maneira, uma documentação completa e de fácil entendimento não é ruim,
porém, o foco primário deve estar na entrega de um software operante e na interação
entre as pessoas. Nesse contexto, a negociação contratual é um prática insuficiente, pois,
os contratos podem apresentar condições de fronteiras nas quais os envolvidos podem tra-
balhar, mas somente com a contínua colaboração entre cliente e equipe é que se consegue
entender e entregar o que o cliente realmente deseja (HIGHSMITH, 2002). Assim, um
plano detalhado, elaborado no início de um projeto de desenvolvimento de software pode
acarretar riscos, caso ele impeça que mudanças ocorram. Esse ponto pode ser conflitante
com a necessidade de planejamento e o princípio da impessoalidade, inerentes às contrata-
ções públicas. No entanto, é possível alinhar a utilização desses valores ágeis aos preceitos
legais, mediante a atenção a certas cautelas (TCU, 2013).
Os valores ágeis estão relacionados aos doze princípios também advindos do Ma-
nifesto Ágil, são eles (CUNNINGHAM, 2001):
∙ Satisfaça o cliente por meio da entrega rápida e contínua de software que traga
valor;
∙ Mudanças nos requisitos são aceitas, mesmo em estágios avançados de desenvolvi-
mento;
∙ Software funcionando é entregue frequentemente em curtos períodos de tempo;
∙ As pessoas relacionadas ao negócio e os desenvolvedores devem trabalhar em con-
junto diariamente;
∙ Construa projetos formados por indivíduos motivados, forneça o ambiente e suporte
necessário e confie que eles realizarão o trabalho;
∙ O modo mais eficiente e eficaz de transmitir informações dentro e fora do time de
desenvolvimento é a comunicação face a face;
∙ A principal medida de progresso é o software funcionando;
∙ Processos ágeis promovem o desenvolvimento em ritmo sustentável, onde os envol-
vidos devem ser capazes de manter o ritmo constante;
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∙ Cuidar continuamente da excelência técnica e do bom design ajuda a aprimorar a
agilidade;
∙ Simplicidade – a arte de maximizar a quantidade de trabalho não necessário – é
essencial;
∙ Os melhores requisitos, arquiteturas e design surgem de equipes auto gerenciadas;
∙ Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficiente, refi-
nando e ajustando seu comportamento apropriadamente.
A partir de então, diversas práticas que já eram aplicadas a alguns projetos se
transformaram em métodos de desenvolvimento de software, baseadas nos princípios e
valores ágeis, como exemplo o Scrum e o Extreme Programming (XP). A abordagem ágil
compartilha de arcabouço teórico semelhante ao utilizado para definição dos conceitos
pensamento lean, além de sua adaptação ao contexto do desenvolvimento de software.
Pode-se abservar, por exemplo, que ambas dão ênfase à satisfação do cliente e entrega
rápida do produto.
4.1.1 Scrum
O Scrum é uma metodologia que começou a ser desenvolvida na década de 90
(SCHWABER, 1996). Ele se concentra nos aspectos gerenciais do processo de desenvol-
vimento de software. É uma abordagem que favorece o empoderamento de equipes auto
organizáveis e integração com outras metodologias que foquem em práticas relacionadas
à programação, como o XP.
O Scrum caracteriza-se por ser um processo empírico e adaptativo propondo ite-
rações de curta duração (as chamadas Sprints) com reuniões de acompanhamento diárias
(chamadas de Daily Meeting) realizadas de pé, as quais permitem a identificação anteci-
pada de eventuais problemas e a visibilidade do que está sendo feito por todos. A Figura
(10) apresenta o ciclo de vida do processo Scrum.
No processo Scrum são definidos três papéis: Scrum Master, aquele que deve ensi-
nar a utilizar o Scrum, acompanhar o desenvolvimento e resolver impedimentos; Product
Owner, aquele que deve garantir que o produto atenda as necessidades do cliente ou patro-
cinador do projeto e deve priorizar as funcionalidades que agreguem mais valor ao cliente;
e a Equipe de Desenvolvimento (SUTHERLAND’S, 2010).
Os requisitos do produto são expressos por meio das histórias de usuário, que em
seu conjunto compõêm o artefato conhecido como (Product Backlog. No início de cada
Sprint é feita uma reunião de planejamento (Sprint Planning) na qual uma estimativa e
a meta da Sprint são definidas e algumas histórias de usuário (User Stories) que estão no
Capítulo 4. Adoção de Métodos Ágeis na Gestão de Contratos de Desenvolvimento de Software em
Organizações Públicas Brasileiras 48
Figura 10 – Framework Scrum
Backlog do Produto são selecionadas e transformadas em tarefas do Backlog da Sprint, as
quais devem ser desenvolvidas para atingir a meta da Sprint. Depois do planejamento, a
equipe começa um ciclo de desenvolvimento do produto, que pode durar de uma a quatro
semanas. Durante cada Sprint, o Scrum Master assegura que as histórias de usuário
selecionadas não mudarão, permitindo que a equipe fique concentrada em seu objetivo. O
Product Owner acompanha o desenvolvimento e esclarece eventuais dúvidas. O Product
Owner só pode interferir no desenvolvimento da Sprint se uma mudança de negócio afetar
os requisitos do produto que está sendo desenvolvido (SUTHERLAND’S, 2010).
Quando uma Sprint é finalizada, a equipe de desenvolvimento apresenta o trabalho
feito na reunião de revisão da Sprint (Sprint Review). O Product Owner faz testes e
verifica se a meta foi realmente atingida. Ainda, após a entrega, a equipe realiza uma
reunião de retrospectiva (Sprint Retrospective) para analisar seu trabalho e oportunidades
de melhoria para a próximo ciclo de produção. (SUTHERLAND’S, 2010).
4.2 Kanban, Scrum e o Pensamento Lean
Scrum e Kanban são ferramentas de processo que, em certa medida, ajuda toda
a equipe a trabalhar de maneira mais eficaz, por meio de instruções do que deve ser
feito. Como qualquer ferramenta, Scrum e Kanban não atendem completamente a todas
as situações. Eles não dizem absolutamente tudo que precisa ser feito, mas sim oferecem
algumas restrições e orientações. Por exemplo, o Scrum restringe um tempo fixo para cada
iteração e que as equipes devem ser multifuncionais, enquanto que o Kanban restringe
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a utilização de quadros visíveis e a limitar o tamanho da quantidade de trabalho a ser
desenvolvido em um mesmo período de tempo. A utilização de ferramentas ajuda a ter
sucesso, mas não garante por si só o sucesso. Tanto Scrum quanto Kanban são empíricos
no sentido em que se espera que as pessoas experimentem o processo e o personalize
segundo às necessidades da organização e do próprio time.
Scrum e Kanban são sistemas puxados (pull), que correspondem ao princípio de
gestão de inventário de Just In Time (JIT) do Lean. Isso significa que a equipe escolhe
quando e quanto de trabalho irá se comprometer para então “puxar” o trabalho quando
estão prontos para começar, ao invés de ter que empurrar o trabalho de algum lugar. Scrum
e Kanban são baseados em otimização empírica e continua do processo, que corresponde
ao princípio de Kaizen do Lean.
Um modo de comparar essas duas ferramentas é analisando a quantidade de regras
que elas oferecem. Quanto mais prescritivo for um processo, mais regras estão disponíveis
para seguir. A idéia passa pelo entendimento de que não seria necessário muito esforço
intelectual já que as regras já estão detalhadas. Quanto mais adaptativo um processo
menos regras estão definidas para serem seguidas, ou seja, pode-se fazer qualquer coisa.
Evidentemente, os dois extremos desta escala não é bom (KNIBERG; SKARIN, 2009).
Os métodos ágeis são por vezes chamados de métodos “leves” por serem menos
prescritivos que os métodos tradicionais devido à quantidade de atividades, papéis e arte-
fatos definidos. Scrum e Kanban são ambos adaptativos, mas ao realizar uma comparação
entre as duas ferramentas, Scrum pode ser considerado mais prescritivo que o Kanban,
pois existem mais restrições. Por exemplo, o Scrum prescreve um quadro de tarefas com
as raias fixas, TO DO, DOING e DONE, além do uso de iterações curtas. Já o Kanban
não. O segredo está em não se limitar a uma única ferramenta. As ferramentas mais adap-
tativas podem ser combinadas de forma a trazerem mais benefícios para a organização.
Na Figura (11) é apresentada uma escala comparativa em alguns métodos.
Figura 11 – Comparação entre métodos segundo suas características prescritivas (KNI-
BERG; SKARIN, 2009)
A despeito das considerações apresentadas e considerando que tanto o Scrum
quanto o Kanban promovem um fluxo de trabalho contínuo e rápido. Porém, cabe ressaltar
algumas diferenças observadas:
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4.2.1 Cadência
No Scrum há uma única cadência de tempo, fixo, que combina quatro principais
atividades: o planejamento, o desenvolvimento, a entrega do algo funcional e a melhoria.
Uma cadência única diz respeito ao fato de manter as iterações com o mesmo tempo fixo
durante um período de tempo realizando as mesmas atividades principais. Já no Kanban,
não há esta prescrição de duração fixa de iterações, pode-se escolher uma periodicidade
regular para realizar determinadas atividades ou pode-se escolher entregar sempre que
tiver algo útil e funcional, ou seja, cadências distintas (KNIBERG; SKARIN, 2009).
4.2.2 Limitação do WIP
No Scrum, o Sprint Backlog mosta quais são as tarefas a serem executadas durante
a iteração atual. Geralmente, o Sprint Backlog é representado no quadro Scrum ou quadro
de tarefas. No Kanban, também existe o quadro de tarefas com propósito semelhante ao
quadro utilizado no Scrum. Em ambos há o controle das tarefas ao longo do fluxo de
trabalho. As colunas de ambos os quadros podem ser determinadas a gosto. A única coisa
que torna um quadro diferente do outro é que no Kanban o trabalho em progresso (WIP),
na raia “em progresso” ou nas demais colunas, é limitado explicitamente, enquanto no
Scrum o limite explícito é apenas no tamanho das iterações (Fig. 12).
Figura 12 – Quadro Scrum x Quadro Kanban (KNIBERG; SKARIN, 2009)
Por vezes, uma equipe Scrum limita intuitivamente a quantidade de trabalho em
progresso, evitando colocar mais atividades na coluna “em progresso” sem antes retirar
as que lá estão. Quando uma equipe Scrum decide de fato limitar o WIP, então ela
estará utilizando o quadro Kanban. Geralmente, as equipes Scrum medem sua velocidade
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(quantos pontos conseguem realizar em um determinado tempo) e com isso conseguem
limitar a quantidade de trabalho em progresso.
Outra característica interessante que diferencia os dois quadros é que as tarefas
no quadro do Scrum são movidas durante a iteração de forma que ao final espera-se que
todas estejam na última coluna e o restante das colunas fique limpo, enquanto no quadro
do Kanban sempre que uma tarefa é movida de coluna uma nova entra em seu lugar,
sempre tendo tarefas em todas as colunas (KNIBERG; SKARIN, 2009).
4.2.3 Equipe de Trabalho
Um quadro de tarefas no Scrum pertence a exatamente uma equipe Scrum. Uma
equipe Scrum é multifuncional e tem papéis definidos, e esta contém todas as habilidades
necessárias para completar todos os itens contidos na iteração. Um quadro de Scrum é
geralmente visível a qualquer pessoa que esteja interessada, mas somente aqueles que
fazem parte da equipe Scrum podem editá-lo – é a sua ferramenta para gerenciar o seu
compromisso para esta iteração. Em Kanban, equipes multifuncionais são opcionais, e
o quadro de atividades não precisa pertencer exclusivamente a uma única equipe. Um
quadro de atividades está relacionado a um fluxo de trabalho, não necessariamente a uma
equipe (KNIBERG; SKARIN, 2009).
4.3 Contratação Ágil nas Organizações Públicas Brasileiras
4.3.1 Iniciativas de Adoção de Métodos Ágeis no Governo
As metodologias ágeis começaram a ganhar espaço no início da década de 2000,
regidas pelo Manifesto Ágil, e desde então vêm ganhando crescente popularidade. No
cenário mundial, elas já são metodologias bastante difundidas entre diversos setores. Po-
rém, no mercado nacional, essas metodologias são mais conhecidas e implementadas em
empresas privadas. Atualmente, diversas organizações públicas brasileiras estão iniciando
investimentos em adotação de contratações de fornecedores de software utilizando méto-
dos ágeis e, portanto, estão começando a difundir tais métodos também no setor público
(MELO et al., 2012).
Recentemente, o Tribunal de Contas da União publicou o Acórdão no 2314/2013
o qual contém um relatório de levantamento elaborado pela Secretaria de Fiscalização
de Tecnologia da Informação (SEFTI) cujo objetivo foi conhecer as bases teóricas do
processo de desenvolvimento de software com metodologia ágil, além de conhecer experi-
ências práticas de contratação realizadas por instituições públicas federais. As instituições
analisadas foram Banco Central do Brasil (BACEN), Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
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Anísio Texeira (INEP), Tribunal Superior do Trabalho (TST) e Supremo Tribunal Federal
(STF). A seguir será relatada de forma resumida a experiência de cada instituição com o
uso de metodologias ágeis em contratações de fornecedores de software de acordo com o
que foi apresentado no Acórdão no 2314/2013 (TCU, 2013).
O TST publicou seu primeiro edital para contratação de horas de serviço técnico
para desenvolvimento e sustentação de sistemas em 2012. Antes disso, o órgão adquiriu
uma experiência interna de desenvolvimento de software utilizando o Scrum. A principal
característica do edital publicado pelo TST foi: cada sprint pode agrupar manutenções de
sistemas diferentes e a equipe provavelmente terá que interagir com mais de um Product
Owner, pois este papel poderá ser representado por mais de uma pessoa. De acordo com
o Acórdão no 2314/2013, supracitado, não foi possível analisar a gestão contratual deste
órgão, pois no momento da visita não havia ordem de serviço emitida nesse contrato.
O BACEN também publicou seu primeiro edital para contratação de serviço téc-
nico de TI para desenvolvimento, documentação e manutenção de sistemas em 2012. Antes
disso, o órgão já tinha uma experiência interna de desenvolvimento de software utilizando
métodos ágeis. Os serviços de desenvolvimento e manutenção seguem o Processo de Desen-
volvimento de Software Ágil (PDS-AGIL) definido pelo BACEN. Esse processo é baseado
nas metodologias Scrum e XP, porém, por ser um processo de desenvolvimento dese-
nhado para o uso interno, ele não deixa muito claro quais seriam as atividades específicas
de contratação.
O IPHAN teve sua primeira experiência com métodos ágeis no seu edital que
foi publicado em 2011. Os serviços de contratação devem ser executados de acordo com
a Metodologia IPHAN de Gestão de Demandas de Desenvolvimento Ágil de Software
(MIDAS) definida pelo órgão. A forma de execução dos serviços prevê o desenvolvimento
do projeto em ciclos e cerimônias bem definidas baseado no Scrum. Esta instituição foi
escolhida para estudo de caso deste trabalho e mais detalhes sobre a metodologia de gestão
de demanda utilizada serão apresentados na próxima seção.
O INEP teve seu primeiro edital com métodos ágeis de contratação de fábrica de
software para prestação de serviços técnicos de TI em 2011, o qual deveria ser executado
segundo a orientação da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MGDS) definida
pelo INEP, que é baseada em XP e Scrum. O órgão já está no seu segundo contrato
utilizando métodos ágeis. A primeira contratação fracassou porque a equipe era composta
basicamente de analistas juniores e eles não tinham conhecimento em desenvolvimento de
sistemas utilizando métodos ágeis. Com isso, houve uma troca de empresas e a segunda
contratação, após o período de adaptação, atendeu o esperado.
O STF inicialmente implantou o desenvolvimento de sistemas utilizando meto-
dologia ágil, baseada no Scrum, em suas equipes internas. O seu primeiro edital para
contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento ágil de soluções de
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software foi publicado em 2012. A forma de execução dos serviços também é baseada no
Scrum. Mais informações sobre a contratação não foram possíveis, pois no momento da
visita da equipe de fiscalização o órgão não havia iniciado ainda a execução do contrato.
De forma geral, o SEFTI analisou o trabalho desenvolvido nas instituições de
acordo com três categorias: métrica utilizada, gestão das demandas e execução dos serviços
e níveis de serviços estabelecidos. Quanto a métrica utilizada, a maioria das instuições
analisadas utiliza como principal métrica o Pontos por Função, com exceção do TST que
utiliza a métrica Horas de Serviço Técnico.
Quanto à forma de gestão de demandas, a maior parte do instrumento convocatório
das instituições é semelhante. A demanda para construção do produto é precedida pelo
planejamento do produto, o qual pode ser feito apenas pela instituição contratante ou em
conjunto com a empresa contratada. Além do planejamento do produto em si, algumas
instituições também fazem o planejamento das funcionalidades que serão implementadas
no próximo ciclo, iteração ou sprint, atividade preceituada no Scrum. Estas instituições
emitem uma ordem de serviço por ciclo, iteração ou sprint, ou por release de software,
sendo mais comum o primeiro caso.
Quanto à aceitação do produto entregue pela contratada, embora no Scrum seja
preceituado que ocorra na reunião de revisão da sprint, essa prática não foi executada nos
contratos estudados. Isso se deveu a força do normativo, como disciplinado no art. 73 da
Lei no 8.666/1993. Nessa ocasião, algumas instituições apenas verificavam se os artefatos
exigidos foram entregues, caracterizando o recebimento provisório.
Acerca da forma de pagamento da contratada, algumas instituições remuneram
os serviços de planejamento, quando realizados, enquanto outras remuneram apenas os
serviços de construção do software. A entrega adiantada e contínua de software, conforme
postulado nos princípios dos métodos ágeis, foi observada em algumas das instituições.
Para alcançar esse objetivo, elas paralelizam as atividades de preparação, execução e
homologação, ou seja, em um dado período de tempo, enquanto a empresa contratada
executa a construção do software em um ciclo, a contratante prepara os itens do backlog
do produto (TCU, 2013).
Quanto à execução dos serviços e níveis de serviço estabelecidos observou-se que
quase todas as instituições instituíram vários níveis de serviço a serem atendidos pela con-
tratada. Em suma, o não atendimento a critérios mínimos aceitáveis implica a redução do
valor a ser pago à contratada. Dos níveis de serviço analisados, verificou-se a preocupação
quase comum das contratantes com o prazo para o cumprimento das iterações, ciclos ou
sprints, e com a qualidade dos produtos entregues (TCU, 2013).
Além disso, foram identificados riscos na contratação de desenvolvimento de soft-
ware com métodos ágeis pelas instituições da APF. Alguns destes não são restritos so-
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mente ao uso de métodos ágeis, podendo ocorrer também com metodologias tradicionais
de desenvolvimento de software. Os riscos relativos a processos (R1 a R5), pessoas (R6 a
R10) e produtos (R11 a R16) são:
∙ R1 - Contratação de desenvolvimento de software com adaptação de metodologia
ágil que desvirtue sua essência;
∙ R2 - Alteração da metodologia ágil adotada no instrumento convocatório no decorrer
da execução contratual;
∙ R3 - Ausência de definição dos artefatos ou alteração dos artefatos exigidos da
contratada no instrumento convocatório durante a execução contratual.
∙ R4 - Exigência de artefatos desnecessários ou que se tornam obsoletos rapidamente.
∙ R5 - Utilização de contrato para desenvolvimento de software por metodologias
tradicionais para desenvolvimento por métodos ágeis.
∙ R6 - Falta de comprometimento ou colaboração insatisfatória do Product Owner no
desenvolvimento do software;
∙ R7 - Falta do conhecimento necessário do Product Owner para o desenvolvimento
do software;
∙ R8 - Excessiva dependência da visão do Product Owner;
∙ R9 - Equipe da empresa contratada não ter expertise em desenvolvimento de soft-
ware com métodos ágeis;
∙ R10 - Dificuldade de comunicação entre a equipe de desenvolvimento da contratada
com Product Owner;
∙ R11 - Alteração constante da lista de funcionalidades do produto;
∙ R12 - Iniciação de novo ciclo sem que os produtos construídos na etapa anterior
tenham sido validados;
∙ R13 - Falta de planejamento adequado do software a ser construído;
∙ R14 - Pagamento pelas mesmas funcionalidades do software mais de uma vez, em
virtude de funcionalidades impossíveis de serem implementadas em um único ciclo,
ou em virtude da alteração de funcionalidades ao longo do desenvolvimento do
software;
∙ R15 - Não disponibilização do software em ambiente de produção para a utilização
e avaliação dos reais usuários;
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∙ R16 - Forma de pagamento não baseada em resultados.
Na Tab. (2) é apresentada a análise subjetiva do TCU (2013) com relação aos
valores ágeis e os princípios da APF. Os auditores afirmaram que por ser um estudo
inicial na área de adoção de metodologias ágeis por órgãos públicos, a interpretação dos
valores ainda requer um maior detalhamento.
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Valor do Manifesto Ágil Análiise segundo Acórdão
2314/2013
Indivíduos e interações acima de pro-
cessos e ferramentas
Esse valor pode entrar em atrito com
o princípio da eficiência por possibilitar
que os processos da instituição possam
ser relegados e pode contribuir para a
construção de uma relação de pessoa-
lidade entre os funcionários da contra-
tada e os gestores da instituição contra-
tante.
Software operante acima de documen-
tações grandes e completas
Embora esse valor possa vir ao encon-
tro do princípio da eficiência ao valo-
rizar a entrega do software em funcio-
namento mais que documentação, pode
também ferir este princípio ao menos-
prezar a adequada documentação do
software contratado, podendo ocasionar
problemas para a sua manutenibilidade.
Para mitigar esse risco, um conjunto
mínimo de artefatos deve ser exigido no
instrumento convocatório.
Colaboração do cliente acima de nego-
ciações contratuais
Em primeira análise, esse valor entra
em atrito com o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório, uma vez
que pode fazer com que a contratada
execute serviços não cobertos pelo con-
trato, ocasionando enriquecimento sem
causa da Administração. Em contra-
tações públicas, é imperativo que essa
prática seja abolida.
Responder à mudanças acima de seguir
um plano
A interpretação inicial desse valor con-
trasta com o princípio fundamental do
planejamento por permitir que a ta-
refa de desenvolvimento de software se
afaste das diretrizes e metas inicial-
mente estipuladas ou, até mesmo, em
extremada circunstância, a elaboração
do planejamento seja desprezada. Esse
valor pode ainda ferir o princípios de
economicidade ao acarretar novos de-
sembolsos ao erário devido a retrabalho
para ajustes às mudanças. Entretanto,
o valor ágil em epígrafe também vai ao
encontro do princípio constitucional da
eficiência ao permitir, por exemplo, a
incorporação de novos requisitos oriun-
dos de necessidades prementes no soft-
ware em desenvolvimento.
Tabela 2 – Valores do Manifesto Ágil x Análiise segundo Acórdão no 2314/2013
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4.3.2 Desafios
Algumas peculiaridades da Administração Pública e o seu arcabouço jurídico obri-
gatório (Lei no 8.666/90, Instrução Normativa 04/2010 SLTI.MPOG e acórdãos do TCU)
dificultam a adesão de instituições pública aos princípios Ágeis, principalmente em rela-
ção à contratação/terceirização de empresas prestadoras de serviços de desenvolvimento
de software.
Ordens de Serviços, Mensuração do Produto em Pontos por Função ou Horas de
Serviços Técnicos, Termo de Recebimento Provisório e Termo Definitivo, Homologações
Técnicas e Negociais, Atestes e Notas Fiscais são alguns dos documentos mínimos exi-
gidos pela legislação que o Gestor Público e a Empresa Contratada terão que produzir
independentemente se a metodologia adotada é ágil ou não. Somam-se ainda todos os
documentos exigidos em cláusulas contratuais.
Como isso, o excesso de documentação poderia ser inadequado aos valores ágeis de
software funcionando mais que documentação abrangente e responder a mudanças mais
que seguir um plano. Ao mesmo tempo, a falta das principais documentações exigidas
pode ferir o princípio de eficiência da Administração Pública Federal (APF) e, ainda, se
não seguir de forma alguma o que foi planejado, pode-se ferir também os princípios de
planejamento e economicidade da APF. (RUAS; VAZ, 2013)
Outro ponto relevante é a relação com equipe de desenvolvimento terceirizada.
Em uma equipe externa (terceirizada), o Gestor Público não pode, por lei, interferir na
conduta das pessoas contratadas, exceto via o Preposto, pois poderia ferir o princípio de
impessoalidade da APF.
Na busca pela compatibilização entre o uso de métodos ágeis e adequação a le-
gislação pertinente, algumas alternativas tem sido adotadas por instituições públicas, em
suas iniciativas recentes, no uso de métodos ágeis. São elas: entrega de artefatos de docu-
mentação associados ao software produzido a cada iteração; relação contratual prevalece
sobre a possível colaboração entre as partes; escopo fixo dentro das iterações e níveis de
serviços vinculados à qualidade do produto (RUAS; VAZ, 2013).
Com essas alternativas, alguns dos riscos inerentes são mitigados e não há o afas-
tamento da legislação aplicável e ao mesmo tempo estão encaminhadas na direção dos
valores e princípios ágeis.
4.4 Considerações Finais do Capítulo
A adoção de metodologias ágeis é um tema que vem ganhando destaque nos últimos
anos nas organizações públicas brasileiras, e, particularmente, dentro das contratações de
fornecedores de desenvolvimento de software. Neste contexto, tem-se observado que é
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necessário adaptar os princípios e as práticas definidas nessa metodologia pra que elas se
alinhem, também, aos aos princípios e exigências legais da Administração Pública Federal.
No próximo capítulo será apresentado o projeto do estudo de caso desse trabalho que tem
como objeto de estudo a solução construída por uma organização pública brasileira que
alinhou os princípios e as ferramentas ágeis com as exigências legais existentes na gestão
de contratos de fornecedores de desenvolvimento de software.
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5 Projeto do Estudo de Caso
Neste capítulo será apresentado o projeto do estudo de caso resultante da fase de
Planejamento do Estudo de Caso, o qual contém a definição da unidade de análise, a
identificação do problema, a definição das questões de pesquisa (geral e específicas) e a
definição dos objetivos (geral e específicos), assim como considerações sobre as fontes e
métodos de coleta de dados e sobre a validade do estudo de caso.
5.1 Definição
Neste trabalho foi apresentado um arcabouço teórico relacionado à contratação de
serviços de TI em organizações públicas brasileiras. Também foram apresentados os princi-
pais conceitos Lean na Manufatura, Lean no Desenvolvimento de Software e Metodologias
Ágeis.
Com isso, o escopo do estudo de caso está ilustrado na Fig. 13.
Figura 13 – Escopo do Estudo de Caso
Assim, a proposta deste trabalho consiste na investigação, coleta, análise e discus-
são dos resultados de dados da gestão de contrato de um fornecedor de desenvolvimento
de software para uma organização pública brasileira. O foco será a análise dos efeitos so-
bre a entrega de ordens de serviço, a satisfação do cliente e a qualidade interna do código
da solução desenvolvida pela organização, a qual é alinhada com os métodos ágeis, com
o pensamento lean e com a fase de Gerenciamento do Contrato da Instrução Normativa
no 04.
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Para tanto, foi estruturado neste trabalho problema, questões de pesquisa e ob-
jetivos conforme ilustrado na Fig. 14, os quais guiaram o pesquisador durante a fase de
coleta de dados.
Figura 14 – Estrutura do Estudo de Caso
O problema refere-se ao problema de pesquisa identificado. A questão de pesquisa
refere-se a questão de pesquisa que foi derivada do problema. Para responder a questão de
pesquisa foram construídos dois GQM’s (Goal, Question, Metric) (BASILI; ROMBACH,
1994). Cada GQM possui um objetivo e questões específicas para coleta de métricas a
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partir de determinada fonte, a fim de atingir o objetivo e responder a questão de pesquisa
do trabalho. Ao todo foram definidas doze questões de pesquisa específicas que serão
analisadas no estudo de caso. A definição dessa estrutura está a seguir.
Problema: Alguns contratos de desenvolvimento de software da organização não
resultaram na entrega do software requisitado ao final do contrato.
Questão de Pesquisa: Como o uso de métodos ágeis e do pensamento lean na
gestão de contratos de fornecedores de desenvolvimento de software influenciaram no
resultado final do contrato do ponto de vista do gestor de contrato e do fiscal técnico do
contrato, que juntos gerenciam o contrato?
OE1. Objetivo do Processo: Analisar a influência do uso de métodos ágeis e do
pensamento lean na gestão de contrato do contrato do Sistema Integrado de Conhecimento
e Gestão (SICG) com a empresa EGL - Engenharia do ponto de vista do gestor de contrato.
Questões Específicas do Processo:
QE1. Qual a quantidade total de ordens de serviço?
Fonte: Documentação
Métrica: quantidade total de ordens de serviço.
QE2. Qual a quantidade de ordens de serviço que tiveram entrega de software
funcional?
Fonte: Documentação
Métrica: quantidade de ordens de serviço de software.
QE3. Qual a quantidade de ordens de serviço que tiverem entrega apenas de
documentação?
Fonte: Documentação
Métrica: quantidade de ordens de serviço de documentação.
QE4. Qual a proporção de entrega de software funcional?
Fonte: Documentação
Métrica: quantidade de ordens de serviço de software que tiveram entrega de
software funcional /quantidade total de ordens de serviço.
QE5. Qual a duração média de entrega de software funcional?
Fonte:Documentação, scrum master, dono do produto, gestor do contrato, fiscal
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técnico do contrato, coordenador do projeto.
Métrica: duração total das sprints/duração total das sprints que tiveram entrega
de software funcional.
QE6. Qual a quantidade de ordens de serviço que não teve entrega de software
funcional e de documentação?
Fonte: Documentação
Métrica: quantidade de ordens de serviço sem entrega de software e de documen-
tação.
QE7. Qual a porcentagem de requisitos atendidos em cada ordem de serviço?
Fonte: Documentação, dono do produto, gestor do contrato, fiscal técnico do
contrato, coordenador do projeto.
Métrica: (requisitos atendidos/requisitos pedidos) * 100.
QE8. Quantas multas foram aplicadas no contrato?
Fonte: Documentação, scrum master, dono do produto, gestor do contrato, fiscal
técnico do contrato, coordenador do projeto.
Métrica: quantidade de multas.
QE9. Qual o custo de cada sprint e ordem de serviço do projeto?
Fonte: Documentação
Métrica: custo/sprint.
QE10. O quanto de visibilidade do que estava sendo feito o gestor do contrato
teve durante o contrato?
Fonte: Dono do produto, gestor do contrato, fiscal técnico do contrato, coordena-
dor do projeto.
Métrica: alto, médio ou baixo.
QE11. Qual o nível de satisfação com o software entregue ao final do contrato?
Fonte: Dono do produto, gestor do contrato, fiscal técnico do contrato, coordena-
dor do projeto.
Métrica: muito satisfeito, satisfeito, neutro, insatisfeito, muito insatisfeito.
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OE2. Objetivo do Produto:Analisar a qualidade do código fonte com o uso
de métodos ágeis e do pensamento lean na gestão do contrato do contrato do Sistema
Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG) com a empresa EGL - Engenharia do ponto
de vista do e do fiscal técnico do contrato.
Questão Específicas do Produto:
QE12. Qual a qualidade interna do produto entregue até o momento ?
Fonte: Código, scrum master, desenvolvedores, dono do produto, gestor do con-
trato, fiscal técnico do contrato, coordenador do projeto.
Métrica: bom, excelente, regular e ruim.
5.2 Background
À luz do levantamento bibliográfico realizado, não foram encontrados estudos que
buscassem levantar e analisar os efeitos advindos do uso de metodologias ágeis no contexto
da gestão de contratos de fornecedores de desenvolvimento de software para organizações
públicas brasileiras. O Ácordão no 2314/2013, relatado no Capítulo 4, traz apenas um
levantamento do que foi feito de uso de métodos ágeis pelos órgãos analisados. No entanto,
não houve uma coleta e análise de dados, tal qual realizada neste trabalho.
5.3 Design
Umas das formas de classificar um estudo de caso é com base na identificação de
seus propósitos gerais: exploratórios, descritivos, explicativos e avaliativos. Este estudo de
caso é classificado como exploratório, pois não esperamos obter uma resposta definitiva
para o problema proposto. A ideia é obter uma visão mais acurada do problema para
posteriormente realizar uma pesquisa mais aprofundada. Tal escolha foi feita porque o
tema escolhido foi pouco explorado até o momento, constituindo apenas a primeira etapa
de uma investigação mais ampla e sistemática.
Uma segunda forma de classificação é relacionada a quantidade de casos: caso único
ou casos múltiplos. Considerando as restrições de tempo para realização deste estudo de
caso, foi definido o estudo de um caso único (uma organização) e holístico, com uma uni-
dade de análise (um contrato), pois, como mencionado anteriormente, este é um estudo de
caso exploratório. Posteriormente, pretende-se ampliar este estudo para múltiplos casos.
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5.4 Seleção
A organização selecionada para este estudo de caso foi o Instituto do Patrimônio
Histórico e Cultural (IPHAN). Dentre as organizações analisadas no relatório do Ácordão
no 2314/2013, o IPHAN foi a primeira a adotar o uso de métodos ágeis e pensamento
lean na gestão de seus contratos. O BACEN, foi o primeiro a buscar a implantação de
métodos ágeis. No entanto, foi no contexto de desenvolvimento interno de software do
órgão. Assim, a seleção justifica-se porque o órgão possui o primeiro contrato gerenciado
com métodos ágeis dentre os contratos das organizações públicas localizadas em Brasília.
5.5 Fonte e Método de Coleta de Dados
Os dados foram coletados por meio de entrevistas informais, observações, questio-
nários, análise de documentos dos processos da organização e da base de código fonte de
um contrato disponibilizado pelo órgão: o contrato do Sistema Integrado de Conhecimento
e Gestão (SICG) com a empresa EGL - Engenharia.
Os questionários tinham o objetivo de coletar dados qualitativos e quantitativos
a respeito da organização contratante, do gestor de negócio (cliente) e da empresa con-
tratada no que diz respeito a estrutura organizacional, experiência prévia, satisfação,
opiniões, percepções e etc. O dados de observação e entrevistas complementaram os ques-
tionários sob o ponto de vista qualitativo.
Os dados quantitativos sobre a execução do processo (solução) foram coletados
das 25 ordens de serviço documentadas do projeto. Já os dados da qualidade do código
fonte foram coletados de 19 sprints do projeto.
Documentos
∙ Processo no 01450.011592/2010-30, cujo assunto é Contratação de Serviços de De-
senvolvimento de Software para o Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão
(SICG).
∙ Processo no 01450.000845/2012-10, cujo assunto é Gestão de Contrato IPHAN No
28/2011 - Desenvolvimento de Software para o Sistema Integrado de Conhecimento
e Gestão (SICG).
∙ Código Fonte do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG).
∙ Backlog do Produto do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG).
Questionários
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∙ Objetivo: coletar informações dos envolvidos no projeto por parte do IPHAN, fiscal
técnico do contrato, coordenador do projeto e do gestor do contrato, que também
representa o papel de dono do produto, e dos envolvidos no projeto por parte da
empresa contratada, a EGL - Engenharia, scrum master e desenvolvedores. O ques-
tionário aplicado aos envolvidos no projeto pode ser encontrado no Apêndice A.
∙ Amostra: foi aplicado o questionário para todos da área de sistemas do IPHAN (3
pessoas) e para 3 integrantes da equipe da EGL-Engenharia.
5.6 Validade
As principais ameaças aplicáveis aos estudos de caso são mencionadas por Yin
(2010). Dentre elas, estão a validade do constructo, validade interna, validade externa e
confiabilidade.
A validade de constructo diz respeito ao uso de múltiplas fontes de evidência e
seleção de informantes chave. Ela ocorre na fase de coleta de dados e está relacionada
ao desenvolvimento de um conjunto de métricas para que se saiba exatamente o que
medir e quais dados são relevantes para o estudo, de forma a responder as questões
de pesquisa. Como apresentado anteriormente, neste trabalho foram utilizadas múltiplas
fontes de evidências e os informantes que responderam ao questionário e às entrevistas
foram os principais envolvidos no projeto, tanto do órgão contratante quanto da empresa
contratada. Além disso, a utilização da técnica GQM direcionou a definição de métricas,
procurando-se então a reforçar a validade do constructo.
A validade interna pode ser atingida por meio de diversas estratégias, dentre elas
a construção da explanação. Se as conclusões apresentadas pelo estudo de caso correspon-
dem autenticamente a alguma realidade reconhecida pelos próprios envolvidos no projeto,
há uma validade interna. Para Yin (2010), o uso de várias fontes de dados e métodos de
coleta permite a triangulação, uma técnica para confirmar se os resultados de diversas
fontes e de diversos métodos convergem. Dessa forma é possível aumentar a validade in-
terna do estudo e aumentar a força das conclusões. Nesta pesquisa houve triangulação de
dados e de metodologia. A triangulação de dados se deu pelo uso de base de documentos
e código organizacionais, questionários e entrevistas para coletar dados. A triangulação
de métodos ocorreu pelo uso de métodos de coleta quantitativos e qualitativos.
A validade externa diz respeito a estabelecer o quanto as descobertas podem ser
generalizadas. Pode-se testar a coerência entre os resultados do estudo e resultados de
outras investigações similares. Para isso, Yin (2010) recomenda a replicaçao do estudo em
múltiplos casos. Como o escopo deste trabalho é o estudo de um único caso, a validade
externa não poderá ser atingida.
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E, por fim, a confiabilidade diz respeito a mostrar que se o estudo for repetido
utilizando as mesmas fontes de dados, poderá obter-se os mesmos resultados. Para isso,
a definição do protocolo do estudo de caso e o desenvolvimento de um banco de dados do
estudo são táticas para garantir a confiabilidade. Nesse trabalho, o protocolo de estudo de
caso é evidenciado nas seções deste capítulo e no questionário, que pode ser encontrado
no Apêndice A.
5.7 Trabalho de Campo
O trabalho de campo é parte fundamental do estudo de caso. Por meio dele é que
os dados para análise serão coletados. Neste trabalho, as entrevistas informais e a triagem
dos processos foram realizadas em campo. Os processos disponibilizados pelo orgão eram
extensos, mais de 4000 páginas. Por isso, a triagem sobre esses processos foi realizada
para solicitação de cópias das partes que mais interessavam para o contexto e objetivos
de pesquisa deste estudo.
5.8 Análise
O processo de análise de dados foi composto por três etapas:
∙ Redução: refere-se ao processo de seleção, categorização, simplificação e transfor-
mação dos dados obtidos, reduzindo-os ao essencial para proporcionar sua análise e
interpretação. Os dados qualitativos foram categorizados em: organização, empresa
contratada, projeto e solução. Os dados quantitativos foram categorizados de acordo
com o tipo de questão específica, e as categorias são: entrega de ordens de serviço,
satisfação do cliente e qualidade interna do código fonte.
∙ Exibição: consiste na organização dos dados selecionados de forma a possibilitar
a análise sistemática das semelhanças e diferenças e seu inter-relacionamento. Os
dados foram exibidos, principalmente, por meio de histogramas, tabelas e texto.
∙ Conclusão e verificação: consiste em identificar o significado dos dados, suas regu-
laridades, padrões e explicações. A medida que os resultados foram exibidos, uma
discurssão e interpretação inicial foi realizada. Posteriormente, na conclusão final
foram agrupados os resultados mais relevantes.
5.9 Considerações Finais do Capítulo
Este capítulo consistiu em apresentar o projeto de estudo de caso utilizado como
base para coleta de dados e análise. No próximo capítulo serão detalhados a organização,
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a empresa contratada, o objeto do contrato e a solução analisada no estudo de caso e
serão apresentados os resultados obtidos para as questões específicas apresentadas neste
capítulo assim como a interpretação dos mesmos.
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6 O Estudo de Caso
Neste capítulo será apresentado o estudo de caso desse trabalho. Na primeira
seção será apresentado o contexto e a caracterização da organização do estudo de caso.
Na segunda seção será apresentada a empresa contratada para o desenvolvimento do
projeto. Na terceira seção será apresentada a caracterização do contrato e seu objeto, ou
seja, a caracterização do projeto do qual os dados foram coletados. Na quarta seção será
apresentada a solução aplicada na gestão do contrato e será analisada sua conformidade
com o pensamento lean, métodos ágeis e a legislação atual. E, finalmente, na quinta seção
serão apresentadas a análise dos dados quantitativos e a discussão dos resultados.
6.1 A Organização
O organização escolhida, IPHAN, uma autarquia pública federal, possui uma força
de trabalho atuante na área de TI de apenas 8 servidores, dos quais apenas 4 trabalham
diretamente com sistemas. O perfil dessa equipe é apresentado na Tab. (3). Devido ao
número reduzido de servidores disponíveis na área de TI do órgão, frequentemente uma
mesma pessoa acaba desempenhando diferentes papéis requeridos pela IN 04/2010.
Área Perfil Quantidade
TI Geral Coordenador de Tecnologia da Informação 1
Infraestrutura Analista de Tecnologia da Informação do MP 2
Sistemas Analista de Tecnologia da Informação do MP 2
Apoio
Analista de Tecnologia da Informação do MP 1
Servidor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 1
Servidor do IPHAN 1
Tabela 3 – Perfil da Equipe do IPHAN
O contexto atual do órgão foi identificado por meio da aplicação da técnica de
entrevista informal, de questionário e da documentação disponível do órgão. O questioná-
rio aplicado pode ser encontrado no Apêndice A. Vale ressaltar que esse questionário foi
aplicado não só para caracterização da organização como também para coleta de dados
quantitativos necessários para o estudo de caso deste trabalho e ele foi projetado de forma
generalizada para que tanto o IPHAN quanto a empresa contratada, EGL - Engenharia
Ltda, pudessem respondê-lo.
Os fatores mais significantes que são gerenciados pela área de TI do órgão são:
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∙ Atender as demandas para desenvolvimento de sistemas (sistema novo, manutenção,
documentação).
∙ Controlar a qualidade dos sistemas.
∙ Possuir medições de sistemas.
Por meio do questionário foram identificados fatores que motivaram o uso de mé-
todos ágeis na gestão do contrato do órgão.A Tab. (4) mostra a porcentagem dos fatores
motivacionais citados pelos servidores da área de sistemas do órgão.
Fator Motivacional Porcentagem
Documentação desnecessária estava
sendo produzida e entregue 100%
Entrega de software funcional era pouco
frequente nos contratos anteriores 66%
Visibilidade do processo era baixa 66%
O fiscal técnico do contrato e o gestor do
contrato não estavam exercendo os seus papéis como deveriam 66%
A qualidade do produto era preocupante 66%
Os requisitos de software não eram atendidos 66%
Tabela 4 – Fatores motivacionais
As metas norteadoras para a elaboração do processo de gestão de contrato com
métodos ágeis foram:
∙ Ser aderente à legislação pertinente;
∙ Entregar software mais rapidamente;
∙ Focar na gestão do contrato e na definição de uma metodologia de gestão de de-
mandas;
∙ Não focar em dizer como a empresa deveria desenvolver o software, ou seja, não
definir metodologia de desenvolvimento de software;
∙ Satisfazer as necessidades do cliente.
Com isso, o IPHAN optou por definir uma metodologia ágil de gestão de contrato
para o controle do órgão sobre as demandas e entregas de ordens de serviço. O IPHAN não
definiu uma metodologia de desenvolvimento de software, ou seja, o órgão não determina
que a empresa siga uma metodologia ágil de desenvolvimento de software, é necessário
apenas que a empresa se adeque as restrições impostas independente de qual metodologia
de desenvolvimento ela irá utilizar.
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Outros instrumentos contratuais que foram modificados com a adoção do processo
de gestão de contrato com métodos ágeis foram a forma de pagamento e a aplicação
de multas. Em relação a esta, diferentemente das outras formas de gestão de contrato
utilizadas anteriormente, onde as multas eram progressivamente aplicadas, por exemplo,
sobre a não entrega de documentação, detinha caráter meramente punitivo. Com o novo
processo, passou-se a considerar o maturidade e crescimento da empresa no contrato e se
não houvesse entrega de software, a empresa contratada não recebia o pagamento estimado
para aquela ordem de serviço. O faturamento das ordens de serviço era executado a cada
entrega, final de sprint, o que mantinha o fluxo de caixa da empresa contratada sempre
ativo.
6.2 A Empresa Contratada
A empresa contratada para desenvolvimento do projeto foi a empresa EGL - En-
genharia Ltda. Formada por uma equipe multidisciplinar, a EGL Engenharia, desenvolve
sistemas de informação geográfica e de apoio a gestão administrativa jurídica, privada ou
pública. É capacitada a criar sistemas customizados para atender as necessidades especi-
ficas, além de fornecer manutenção corretiva e evolutiva destes.
A EGL - Engenharia Ltda possui entre 7 e 9 envolvidos no desenvolvimento do
projeto. O perfil dessa equipe é apresentado na Tab. (5). É importante ressaltar que os
perfis são apenas os papéis que cada integrante da equipe podia assumir, alguns integrantes
eram mais especialistas em determinadas áreas que outro, no entanto, toda a equipe
participou do processo de desenvolvimento do sistema. Portanto, a equipe não é uma
equipe especialista, mais sim generalista, característica comum de equipes ágeis.
Perfill Quantidade
Scrum Master 1
Desenvolvedor 2
Analista de Requisitos 1
Analista de Sistemas 1
Arquiteto de Sistemas 1
Analista de Georreferenciamento 1
Preposto 1
Tabela 5 – Perfil da Equipe da EGL - Engenharia Ltda
No desenvolvimento do projeto a empresa utilizou a metodologia Scrum e a lin-
guagem de programação Java. No que diz respeito a experiência da equipe com essa
metodologia, houve uma grande variação nas respostas do questionário, existindo cerca
de 33% dos integrantes com pouca experiência, cerca de 33% dos integrantes com expe-
riência regular e cerca de 33% integrantes com alta experiência. No que diz respeito a
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experiência da equipe com a liguagem de programação, 100% dos desenvolvedores tinham
uma alta experiência.
A lista de práticas ágeis utilizadas para o desenvolvimento do projeto são apresen-
tadas na Tab. (6).
Padrões de Codificação. Revisão de Código.
Refatoração de Código. Testes de Fumaça (Smoke Testing), de Integração e de Aceitação.
Programação em Par. Histórias de Usuário.
Integração Contínua. Planning Poker.
Controle de Versão. Planejamento das Iterações.
Entregas Frequentes. Backlog do Produto e da Sprint.
Código Limpo. Quadro Kanban.
Burndown Charts. Retrospectivas e Reunião Diária.
Equipes Auto-organizadas. Times Pequenos.
Tabela 6 – Práticas Ágeis adotadas pela EGL - Engenharia Ltda
6.3 Caracterização do Projeto do Contrato
6.3.1 Visão Geral
O IPHAN é responsável pela gestão de diversos processos de preservação do pa-
trimônio cultural, como por exemplo, ações para sua identificação, proteção, gestão e
fomento. Decorrente de suas atribuições, o órgão produz uma grande quantidade de in-
formações fragmentadas em termos territoriais e temáticos. Nos quatro anos anteriores
ao contrato do SICG, o IPHAN elaborou uma metodologia para definir os processos de
cadastro, inventário e gestão do patrimônio cultural material. Essa metodologia tinha por
objetivo geral abordar o Patrimônio Cultural de forma integrada, sistêmica e estratégica,
conforme detalhado a seguir:
∙ Integrada: cobrindo todas as categoriais do patrimônio material;
∙ Sistêmica: estabelecendo moldes a serem utlizados nas diversas etapas de ações de
preservação, possibilitando o "diálogo"e troca de informações entre áreas e etapas
de trabalho;
∙ Estratégica: considerando o mapeamento, a organização e a disponibilização de in-
formações sobre o patrimônio como base para a construção de políticas públicas
integradas - com outros parceiros - e de planos de preservação e desenvolvimento
das regiões onde se inserem os bens.
Em termos específicos, a metodologia buscou, em primeiro lugar, mapear os proce-
dimentos necessários para a execução das ações de cadastramento, proteção, normatização
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e fiscalização de bens culturais de natureza material, indicando adicionalmente os dados a
serem coletados. Este mapeamento contou com a participação de representantes das Su-
perintendências e Escritórios Técnicos, que, por meio de Grupos de Trabalho, analisaram,
de forma crítica, as metodologias até então existentes.
A revisão dos processos levou à formulação da nova metodologia que, por sua
vez, permitiu a otimização das atividades de cadastramento de sítios históricos e de bens
tombados isoladamente e gerou a normalização das ações de fiscalização. O resultado desse
trabalho produziu um conjunto de fichas e procedimentos específicos com demandas para
cadastramento de dados textuais, geográficos e imagens.
Havia um entendimento no IPHAN de que era necessária a formação de uma
rede de proteção fomentada pelo Sistema Nacional do Patrimônio Cultural (SNPC) que
consolidasse o grande volume de informações atualmente produzido por suas unidades
administrativas, composto de 27 Superintendências, 30 escritórios técnicos, 4 Unidades
Especiais e 2 Parques Históricos Nacionais. Entretanto, a natureza das informações, em
grande maioria armazenadas em planilhas e em banco de dados isolados, dificultava o pro-
cesso de consolidação das informações. Esse fato frustava os esforços para a construção da
rede de proteção baseada nos recursos e tecnologias atualmente adotados, pois demandava
o aporte considerável de recursos financeiros e humanos sem ganhos no processo. O órgão
se manteria refém da demora na produção de informações decorrente do intervalo entre
ação e recepção das respostas, ou seja, entre a percepção do problema e sua solução.
Apesar do fato de os processos de cadastramento, normatização de sítios urbanos
tombados e fiscalização de bens imóveis de metodologia já fazerem parte da realidade
das Superintendências e Escritórios Técnicos, o processo manual de suporte e gestão dos
dados tornava a execução precária e morosa.
A Tabela 7 apresenta a visão geral da situação vivida pela IPHAN, antes da solução
informatizada, a qual subsidiava a contratação da solução informatizada.
Capítulo 6. O Estudo de Caso 73
O que o IPHAN tinha? O que o IPHAN não tinha?
Processos de Cadastramento, normatização,
tombamento e fiscalização revisados.
Processos automatizados.
Organização territorial sobre o contéudo
cultural (necessidade de vinculação entre
o bem cultural e o território e localização
física).
Solução informatizada com
inteligência geográfica.
Cultura gerencial sobre os processos de
trabalho.
Suporte informatizado para
tomada de decisão.
Grande volume de dados produzidos ao longo
dos últimos 3 anos de implantação da nova
metodologia.
Ferramentas adequadas para gestão
e disponibilização dos dados
existentes.
Grande volume de dados produzidos por outras
metodologias de cadastramento, normatização
de sítios urbanos e fiscalização.
Ferramentas e procedimentos
automatizados adequados para a
migração dos dados existentes.
Tabela 7 – Visão geral da situação do IPHAN
Portanto, a solução informatizada era apontada como um caminho adequado para
endereçar as dificuldades citadas, pois, possibilitaria a execução de vários processos do
IPHAN (cadastramento, normatização, fiscalização e planejamento) de maneira integrada,
garantindo agilidade na produção da informação.
Com isso, o sistema que foi proposto, o SICG, foi formado por 7 módulos:
∙ Módulo 1 - Conhecimento;
∙ Módulo 2 - Análise e Gestão;
∙ Módulo 3 - Cadastro;
∙ Módulo 4 - Administração de Usuários;
∙ Módulo 5 - Fiscalização;
∙ Módulo 6 - Cadastro Auxiliares;
∙ Módulo 7 - Relatórios Adicionais.
6.3.2 Objetivos da Contratação
Os objetivos da contratação eram:
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∙ Automatizar o processo de trabalho decorrente da metodologia de inventário, cadas-
tramento, análise e gestão do patrimônio material, denominado Sistema Integrado
de Conhecimento e Gestão (SICG);
∙ Centralizar as diversas bases de informações utilizadas pelo Departamento de Pa-
trimônio Material e Fiscalização (DEPAM) em uma base de dados única, possibili-
tando integração futura com bases de dados de outros departamentos do IPHAN, o
problema atual de falta de integração, da dispersão e da redundância dos dados;
∙ Possibilitar a descontinuidade gradativa de 100% das bases de dados isoladas, de
caráter local ou descentralizado existentes no DEPAM;
∙ Mapear as informações produzidas pelas diversas coordenações do DEPAM, pelas
Superintendências e Escritórios Técnicos, pelos parceiros do Sistema Nacional de
Patrimônio Cultural (SNPC), e as informações presentes no Arquivo Central do
IPHAN, por meio de dados geográficos convergentes;
∙ Possibilitar a realização de análises territoriais e de uma visão territorial das ações do
DEPAM, provendo atributos de tamanho, proximidade, área, localização, topologia
e outros, por meio de dados georreferenciados;
∙ Consolidar informações originidas nas diversas coordenações do DEPAM, pelas Su-
perintendências e Escritórios Técnicos, pelos parceiros do SNPC e uma base de
dados geográfica de alta escalabilidade e que contenha 100% das informações geor-
referenciadas;
∙ Garantir celeridade no processo decisório, por meio da entrega de informações con-
sistentes, precisos e que sejam entregues em tempo hábil, evitando ônus para a
administração pública;
∙ Possibilitar a redução do tempo e esforço necessário para a compilação das infor-
mações do DEPAM, advindas da recuperação e do cruzamento de produção das
unidades do IPHAN de todo o pais. Espera-se que o tempo médio de resposta para
compilação das informações seja reduzido de 30 dias para resposta em tempo real.
6.3.3 Metodologia de Trabalho
Forma de Encaminhamento das Ordens de Serviço
Toda ordem de serviço era repassada pessoalmente ao preposto da contratada.
Ciclos
Todo o sistema foi desenvolvido de forma iterativa e incremental, por meio de
ciclos, ao longo de toda a vigência contratual, até sua conclusão total. O desenvolvimento
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e, por consequência, o repasse de conhecimento à contratada será feito por ciclos de
planejamento e reuniões de levantamento de requisitos e aprendizado. Cada ciclo tem
duração de 2 a 4 semanas.
O Ciclo de Planejamento (Sprint 0) tinha como objetivo o planejamento de todo
o projeto.
Os Ciclo de Desenvolvimento (Sprints de 1 a 24) tinha como objetivo o desenvol-
vimento do sistema.
O Ciclo de Implantação (Penúltima Sprint) tinha como objetivo a implantação do
sistema.
O Ciclo de Encerramento (Última Sprint) tinha como objetivo o treinamento dos
seus usuários e o encerramento do projeto.
Reuniões
Cada ciclo teve uma Reunião de Planejamento no início do mesmo e uma Reunião
de Encerramento ao final do mesmo.
Na Reunião de Planejamento, a Contratada apresentou à Contratante uma pro-
posta de Ordem de Serviço para o ciclo em planejamento. A Contratante emitiu parecer
sobre a proposta. Aprovada a proposta, a Contratante, por meio de Ordem de Serviço,
autorizou a Contratada a executar o ciclo planejado.
Na Reunião de Encerramento, a Contratada entregou e apresentou à Contratante
o conjunto de produtos resultantes da execução do respectivo ciclo.
Os produtos entregues pela Contratada tinham um prazo de no máximo um ciclo
para serem homologados pela Contratante.
6.4 Caracterização da Solução
Para desenvolver uma metodologia de gestão de contratos software baseada no
Scrum e no Pensamento Lean, o IPHAN definiu alguns procedimentos que deveriam ser
feitos com o foco na minimização dos riscos da execução contratual e na obtenção do
sucesso no contrato de terceirização. O framework utilizado não foi considerado o mais
relevante, mas sim os valores e princípios do Manifesto Ágil, além do atendimento à
legislação vigente.
As metodologias ágeis foram utilizadas como o meio para atingir o sucesso ou para
identificar de forma rápida os riscos iminentes. O sucesso contratual pode ser entendido
como aquele contrato que atende às necessidades do órgão, com sistemas, sem comprome-
ter o erário (tesouro público). Assim, para atingir sucesso em um contrato é preciso que
pelos menos esses três procedimentos sejam realizados:
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∙ Definir premissas nos artefatos desde o planejamento da contratação;
∙ Alinhar diretrizes e condições com a Direção de TI;
∙ Convalidar com a Alta Administração, ou seja, validar e sustentar essas diretrizes
durante o contrato.
A lista de práticas ágeis utilizadas no projeto SICG para a gestão do contrato
estão na Tab. (8).
Definição de Pronto Histórias de Usuário.
Planejamento das Iterações. Backlog do Produto.
Backlog da Sprint. Quadro Kanban.
Burndown Charts. Retrospectivas.
Tempo de Ciclo (Lead time). Revisão de Código.
Tabela 8 – Práticas Ágeis adotadas pelo IPHAN
Com isso, foram definidas algumas premissas que orientaram o planejamento e
execução do contrato. A saber:
∙ O IPHAN não deveria definir, ou exigir, o uso de Metodologia Ágil da entidade
contratada. Não defina Metodologia de Desenvolvimento de Software (MDS), mas
sim a forma de gerenciar as demandas (ordens de serviço), os produtos que devem
ser entregues e seus critérios de aceitação.
∙ A recontagem de Pontos por Função nos moldes do roteiro do SISP com metodolo-
gia ágil que pode mudar constantemente é um risco. É preciso alterar o percentual
definido para a alteração, manutenção ou refatoração de uma funcionalidade, de-
finir corretamente o conceito de manutenção evolutiva, refatoração e alteração de
requisito e evidenciar no processo o custo de uma alteração e fazer com que o gestor
negocial, que pediu a alteração, assine a ordem de serviço e ateste a nota fiscal;
∙ Só abra uma Ordem de Serviço (OS) por vez e por projeto. Pode-se ter várias OS
abertas com a mesma Contratada, porém, será uma OS para cada projeto e uma
OS por Sprint. Além disso, nunca comece oficialmente a próxima demanda sem
receber ou finalizar a demanda anterior. Caso uma OS não estiver atendendo o que
foi solicitado, ou por uma mudança negocial essa OS não for necessária, cancele-a e
abra outra ordem de serviço que atenda a nova exigência do gestor contratual;
∙ Não gerencie atrasos ou defeitos. No fim da Sprint, receba o que estiver pronto,
mesmo que não seja tudo que foi solicitado. Se nada foi entregue é uma ausência de
entrega, não existe atraso, a Sprint é considerada perdida. O produto não entregue
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ou com defeito dever voltar para fila de demandas e entrará na próxima OS ou Sprint
se o gestor negocial a quiser novamente, nunca aceite que corrijam um produto com
defeito dentro da mesma OS;
∙ Entenda a demanda antes de executá-la. É preciso planejar, pelo menos, com quan-
tas ordens de serviço o projeto será validado, qual o processo de negócio que será
desenvolvido, como será feita a gestão de demandas e qual será a demanda da pró-
xima Sprint ou OS;
∙ Não aceite documentos sem sistemas. É importante ter em mente que não deve-se
aceitar entregas apenas de documentação sem um produto funcional;
∙ Acredite na evolução da empresa. No começo, a empresa contratada poderá não
conseguir entregar o que foi solicitado ou entregar um produto funcional, no entanto,
progressivamente ela irá se adequar ao processo e evoluir.
A partir dessas premissas definidas, a autarquia construiu um Kanban para auxiliar
no processo de gestão de contratos.
O Kanban definido pelo IPHAN possui quatro colunas ou raias e está ilustrado na
Fig. (15)1.
Figura 15 – Quadro Kanban
A primeira raia do Kanban diz respeito aos itens que estão no estado “Preparado”.
A condição de transição para esta raia pode ser feita da forma que o órgão quiser, Fig.
1 Imagem disponível em http://www.slideshare.net/herbertparente/contratao-de-fbrica-de-software-
metodologia-gil
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(16)2. Por exemplo, os itens com mais prioridade podem ser os primeiros a irem para esta
coluna. É importante que a definição de “Preparado” e a definição de “Pronto” estejam
bem claras para todos os envolvidos.
Figura 16 – Transição para a raia Preparado
A transição de um item da raia “Preparado” para a raia “OS Aberta” ocorreu na
abertura de uma ordem de serviço (Fig. (17))3. Esta transição ocorreu após o planejamento
da sprint, onde uma ordem de serviço de desenvolvimento era aberta com os itens que
devem ser desenvolvidos para aquela sprint e o desenvolvimento é iniciado.
Figura 17 – Transição entre raias
2 Imagem disponível em http://www.slideshare.net/herbertparente/contratao-de-fbrica-de-software-
metodologia-gil
3 Imagem disponível em http://www.slideshare.net/herbertparente/contratao-de-fbrica-de-software-
metodologia-gil
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A transição da raia “OS Aberta” para a raia “Homologando” ocorreu quando o
Termo de Recebimento Provisório era emitido (Fig. (17)). Esta transição ocorreu ao se
realizar o recebimento dos produtos e teve como saída o termo de recebimento provisório.
Com a emissão do termo de recebimento provisório, os produtos recebidos entravam no
processo de homologação.
A transição da raia “Homologando” para a raia “Pronto” ocorreu quando o Termo
de Recebimento Definitivo era emitido, ou seja, quando todos os produtos que foram
anteriormente entregues eram verificados e aprovados (Fig. (17)). Para tanto eram afe-
ridos a aderência aos padrões técnicos e aos requisitos a partir de uma análise técnica e
negocial, realizadas conjuntamente pelo Fiscal do Contrato e o Gestor do Contrato. Se
fossen detectados defeitos nos produtos entregues ou se eles fossem rejeitados ou tivessem
necessidade de refatoração, eles retornavam para a fila de demandas, iniciando novamente
o ciclo.
A sinalização de rejeitado ou bug diz respeito a funcionalidade que foi rejeitada por
não atender o que foi pedido tanto funcionalmente quanto tecnicamente. A sinalização
de refatoração diz respeito a mudança que era pedida em uma funcionalidade depois
de ela já ter sido implementada. Para que uma funcionalidade entre nessa sinalização
era preciso que o gestor de negócio assumisse a responsabilidade pelos impactos que a
mudança causará no custo, tempo e escopo.
Vale ressaltar que é importante que o trabalho em progresso (WIP) fosse limitado
conforme o que é conceituado no método Kanban. O IPHAN definiu um limite de 210
Pontos por Função por ciclo de trabalho (Fig. (18) 4).
Figura 18 – Limitação de WIP
4 Imagem disponível em http://www.slideshare.net/herbertparente/contratao-de-fbrica-de-software-
metodologia-gil
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É importante sempre valorizar a entrega de produto funcional e não pagar por
apenas documentação. Assim, o IPHAN dividiu a forma de pagamento da contratada
em percentuais, de acordo com a fase, valorizando a fase de execução, como ilustrado
na Tab. (9). Na Sprint 18 do projeto SICG, ocorreu uma mudança acordada com a
empresa contratada de modificar o pagamento da fase de execução para 100%, porque não
fazia sentido ter retenção de pagamento pois as fases de planejamento, desenvolvimento
e encerramento já estavam sendo executadas pela empresa contratada, valorizando - se
ainda mais a fase de execução.
Fase Percentual de Pagamento
Planejamento (1 vez) 5%
Execução (n vezes) 75%
Implantação (1 vez) 10%
Encerramento (1 vez) 10%
Tabela 9 – Modelo de Remuneração do projeto SICG
Outra técnica importante que foi construída diz respeito a parelização das ativi-
dades Fig. (19)5. Enquanto uma ordem de serviço estava na etapa de homologação, outra
ordem de serviço podia ser preparada, evitando que o fluxo do processo parasse e houvesse
desperdício.
Figura 19 – Parelização de Atividades
Após alguns meses de aplicação dessa solução o órgão deu início a construção da
Metodologia IPHAN de Gestão de Demandas de Desenvolvimento Ágil de Software (MI-
DAS). Uma parte do MIDAS, o mapeamento dos principais processos, pode ser visualizada
no Anexo B.
5 Imagem disponível em http://www.slideshare.net/herbertparente/contratao-de-fbrica-de-software-
metodologia-gil
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6.4.1 Análise da Adequação da Solução ao Pensamento Lean e ao Scrum
Ao analisarmos os princípios do Pesamento Lean, apresentados no Capítulo 3, evi-
denciamos, na solução apresentada, a aplicação de alguns princípios de Desenvolvimento
Lean, como: eliminação de desperdício, integração da qualidade, criação de conhecimento,
entrega rápida, respeito as pessoas e a constância de propósitos. Ainda, identificamos as
práticas gerenciamento de código, iterações curtas, participação do cliente e Kanban.
A parelização das atividades, Fig. (19), procurou reduzir alguns desperdícios de
trabalho, ao evitar que o fluxo de trabalho fosse interrompido e, com isso, a produção,
no que se refere ao desenvolvimento, fosse interrompida, à espera da finalização de uma
determinada atividade.
Considerando o ponto de vista do gestor do contrato e fiscal técnico, foi possível
observar que a qualidade era integrada a cada ordem de serviço entregue por meio da
aferição técnica. No entanto, essa aferição técnica realizada consistia em verificar se as
classes estavam documentadas e se o modelo de dados era válido. Com relação a aferição
técnica realizada pelo fiscal técnico, durante as sprints, não evidenciamos a realização
de utilização da prática de análise estática do código fonte. Esta técnica foi evidenciada
apenas ao final do projeto por meio da contratação de uma outra empresa de qualidade,
também terceirizada.
A criação do conhecimento pôde, por exemplo, ser evidenciada ao utilizar o apren-
dizado do processo definido nesta solução para a construção da metodologia de gestão de
demandas do órgão, o MIDAS.
O IPHAN também definiu ciclos curtos de entrega de ordens de serviço, fazendo
com que a entrega rápida de software funcional acontecesse propiciando o feedback cons-
tante do Product Owner fosse possível.
O respeito as pessoas pôde ser observado, por exemplo: i) ao considerar o apren-
dizado e adaptação da empresa contratada à solução de gestão de contratos definida; ii)
a não aplicar multas punitivas; iii) a valorizar a fase de execução como principal fase de
remuneração do trabalho.
Observamos a constância de propósitos no que se refere a definição de objetivos
claros da entrega de software funcional.
O gerenciamento de código foi realizado por meio da ferramenta de controle de
versão Apache Subversion (SVN).
Foram definidas ciclos de produção curtos durante todo o projeto, as quais variaram
de duas a quatro semanas.
A participação do cliente, desempenhada pelo Product Owner, foi constante em
todo o projeto. Ele sempre estava disponível para as dúvidas de requisitos.
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As raias da ferramenta Kanban foram adaptadas para o contexto de contratações
públicas e o trabalho em progresso foi limitado, o que corrobora com a teoria das restrições
devido ao foco do IPHAN em controlar o fluxo de trabalho e não a metodologia de
deesenvolvimento da contratada.
A limitação do trabalho em progresso realizada com a métrica Pontos por Função
é resultado do conhecimento da capacidade produtividade da equipe. Neste trabalho não
houve a investigação das limitações do Ponto por Função para medíção de tamanho e uni-
dade de faturamento das ordens de serviço, uma vez que, este trabalho têm foco primário
em ser exploratório.
Não foram encontradas evidências, a partir dos dados coletados, da utilização dos
princípios de adiar comprometimentos, de otimizar o todo, das práticas de teste automa-
tizado e menos código. No que diz respeito a otimização do todo, não foi encontrada uma
definição de cadeia de valor, onde a otimização seja feita desde a abertura da ordem de
serviço até a implantação do software junto ao usuário. Com relação ao teste automati-
zado, apesar da empresa contratada realizar alguns testes, não houve a entrega de uma
base de código com uma suíte completa de testes automatizados. E com relação a prática
menos código, segundo o IPHAN, foram encontradas muitas duplicações no código final
do projeto, porém, essa métrica (código duplicado) não foi analisada nesse trabalho.
Ao analisarmos a metodologia Scrum, apresentada no Capítulo 4, identificamos
que esta solução tem uma característica empírica e adaptativa conforme o Scrum. A
utilização de iterações de curta duração e as cerimônias realizadas pelo IPHAN evidenciam
a aderência a essa metodologia.
O IPHAN definiu cadências nas iterações ou sprints com duração que variaram
de duas a quatro semanas no máximo. O órgão juntamente com a empresa contratada
realizou reuniões tanto de planejamento de cada sprint quanto de restrospectiva de cada
sprint do projeto.
O papel de Product Owner foi desempenhado pelo gestor do contrato e o papel
de Scrum Master pelo gestor de projeto da empresa contratada. Também foi utilizado o
Product Backlog, o qual continha todas as funcionalidades a serem desenvolvidas priori-
zadas.
Não foram encontradas evidências, de acordo com os dados coletados, de que reu-
niões diárias e reuniões de revisão da sprint eram realizadas. No que diz respeito a revisão
da sprint, ela era feita apenas pelo fiscal técnico no momento de homologação das funci-
onalidades entregues.
Em que pese não tenhamos medido especificamente a evidência de cada princípio,
prática ou valor, pudemos observar indícios de que as premissas utilizadas como base para
o desenvolvimento desta solução corroboram com a maioria dos princípios do Pensamento
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Lean e com algumas práticas do Lean no Desenvolvimento de Software e da metodologia
Scrum. No entanto, alguns princípios e práticas fundamentais não foram evidenciados,
tais como otimização do todo, testes automatizados e menos código.
Embora não tenhamos planejado no protocolo deste estudo caso a aferição de cada
prática e princípio em particular, observamos ao longo deste estudo empírico o indício
da aplicação destes. Como trata-se de um estudo exploratório, procuramos registrar o
resultado dessas observações, de forma a balizar estudos posteriores.
6.4.2 Análise da Adequação da Solução aos Valores Ágeis e a Legislação
O projeto SICG, do contrato analisado neste estudo de caso, uma vez que é carac-
terizado como "serviço comum"foi contratado mediante a modalidade Pregão, na forma
eletrônica, pelo critério de "menor preço", conforme os termos da Lei no 8.666/93, apre-
sentada no Capítulo 2.
É importante ressaltar que o Ácordão no 237/2009 - Plenário do Tribunal de Con-
tas da União orienta claramente sobre o uso da modalidade pregão para bens e serviços de
tecnologia da informação considerados comuns e descarta que a complexidade, a critici-
dade ou a relevância dos bens possam justificar o não uso dessa modalidade. E o Decreto
no 7.174/2010 Art. 9o, Parágrafo 1o declara a recomendação do tipo "menor preço"para a
aquisição de bens e serviços de informática e automação considerados comuns. Com isso,
no que diz respeito a modalidade e ao tipo da licitação, o IPHAN fez a definição adequada
com respaldo da legislação pertinente.
Conforme apresentado no Capítulo 2, a IN 04/2010 apresenta os papéis que estão
presentes no processo de contratações e o mapeamento do processo da fase de Gerencia-
mento de Contrato.
A Tabela 10 apresenta adequação de atores, papéis e responsabilidades do IPHAN
aos papéis apresentados na IN 04/2010.
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Atores IPHAN Papéis IN 04/2010 Responsabilidades
CGI– Coordenação de
Inventários e Conhecimento.
CGCI – Coordenação Geral
de Cidades.
DEPAM – Direção do
Departamento
de Patrimônio Material
e Fiscalização.
Fiscal Requisitante
Gestor do Contrato
- Gestão negocial do contrato.
- Aprovação do sistema.
- Auxílio no processo de definição de
regras do sistema.
- Solicitações de alterações.
- Repasse de informações sobre o
sistema.
- Homologação dos artefatos sistêmicos.
- Operação do sistema nas atividades
diárias.
CGLOG – Coordenação Geral de
Logística, Convênios e Contra-
tos.
Fiscal Administrativo - Fiscalização administrativa do con-
trato.
CGTI – Coordenação Geral de
Tecnologia da Informação.
Fiscal Técnico
Coordenador do
Projeto
- Fiscalização técnica do contrato.
- Coordenação técnica do projeto
quanto à solução, à documentação
sistêmica, à metodologia
empregada e à arquitetura
tecnológica.
Usuários nas Superintendências e
outras unidades do IPHAN.
Usuário
- Auxílio no processo de definição de
regras e procedimentos existentes nas
Superintendências e outras unidades
do IPHAN.
- Operação do sistema nas atividades
diárias.
EGL - Engenharia Preposto
Gestor do Projeto
- Acompanhar a execução do contrato.
- Atuar como interlocutor junto a
Contratante.
- Receber, diligenciar, encaminhar e
responder as principais questões
técnicas, legais e administrativas
referentes ao andamento
contratual.
Tabela 10 – Papéis e Responsabilidades
A Tabela 11 apresenta a análise da adequação da solução do IPHAN às etapas
definidas na fase de Gerenciamento do Contrato da IN 04/2010, a qual é ilustrada na Fig.
4.
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IN 04/2010 Solução IPHAN
Etapa Principais Atividades Fase Principais Atividades
Iniciação
Elaborar Plano de
Inserção
Planejamento
Realizar Reunião
Inicial
Convocar Reunião
Inicial
Planejar Projeto
Realizar Reunião
Inicial
Realizar Ateste
Técnico
Enviar Ata para
Aprovação
Realizar Aceitação da
Fase
Encaminhar Ordem de Serviço Desenvolvimento Planejar Sprint
Monitoramento
da Execução
Receber Objeto
Desenvolvimento
Acompanhar Sprint
Elaborar Termo
de Recebimento
Provisório
Receber Produtos e
emitir Termo de
Recebimento Provisório
Avaliar Qualidade Realizar Ateste Técnico
Encaminhar Demandas
de Correção
Elaborar Termo de
Recebimento Definitivo
das Funcionalidades
Homologadas
Verificar Aderência
aos Termos Contratuais
Encaminhar Demandas
de Correção das
Funcionalidades Não
Homologadas
Elaborar Termo de
Recebimento Definitivo
Emitir Nota Fiscal
Autorizar Emissão de
Nota Fiscal
Verificar Regularidades
Fiscais, Trabalhistas e
Previdenciárias
Verificar Regularidades
Fiscais,Trabalhistas
e Previdenciárias
Verificar manutenção
da necessidade,
economicidade
e oportunidade da
contratação.
Verificar manutenção
da necessidade,
economicidade
e oportunidade da
contratação.
Realizar Aceitação
da Fase
Transição Contratual Contratada deve passar documentos para transição
Encerramento do Contrato Encerramento
Encerrar Projeto
Realizar Ateste Técnico
Realizar Aceitação da
Fase
Tabela 11 – Gerenciamento na IN 04/2010 x Gerenciamento no IPHAN
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Conforme apresentado no Capítulo 4, o TCU (2013) identificou alguns riscos que
poderiam comprometer a utilização de metodologias ágeis na gestão de contratos de for-
necedores de desenvolvimento de software.
Assim como mencionamos na seção anterior, não planejamos formalmente a análise
desses riscos, no protocolo deste estudo de caso. Portanto, não se trata de um estudo
sitemático em investigar a materialização ou não dos riscos apontados por TCU (2013),
contidos na seção 4.3.1 do Capítulo 4. Contudo, registramos algumas observações, que
foram possíveis de serem feitas com as fontes que analisamos. Não se trata, portanto, de
um estudo aprofundado sobre esse fator, porém, reflete algumas percepções que emergiram
no decorrer dessa investigação empírica.
A Tab. (12) apresenta como o IPHAN lidou com cada um desses riscos.
Riscos
segundo
Acórdão
2314/2013
Solução do IPHAN
R1 A solução desenvolvida pelo IPHAN foi pensada para se adequar ao con-
texto de contratações de software, com isso, algumas práticas e princí-
pios ágeis não foram seguidos em sua plenitude. Porém os valores foram
mantidos sem necessariamente desvirtuar da essência de ágeis. Não ob-
servamos, na documentação analisada, além do resultado das entrevistas
e questionários, conflitos ou problemas de competência com a empresa
contratada no que diz respeito a adaptação da metodologia de gestão de
contratos definida. Vale ressaltar que a adaptabilidade é um dos pilares
de qualquer método científico.
R2 As alterações realizadas na metodologia foram realizadas em comum
acordo com a empresa contratada. Como exemplo, inicialmente a itera-
ção de cada ordem de serviço tinha a duração máxima de três semanas,
posteriormente, a duração máxima foi alterada para quatro semanas a
pedido da empresa contratada em comum acordo com o órgão. É impor-
tante frisar nesse contexto, que o IPHAN não se preocupou em controlar
e/ou definir uma metodologia de desenvolvimento para a empresa con-
tratada. Preocupou-se em definir uma metodologia de gestão de contrato
de desenvolvimento, focada no controle do fluxo de trabalho e no controle
das restrições do sistema. Não se procurou em prescrever um método de
gestão, materializado por um desenho de processos detalhados.
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R3 O IPHAN definiu no termo de referência os artefatos mínimos a serem
entregues em cada fase do projeto. Na fase de Planejamento: plano de
projeto e 3 propostas de identidade visual. Na fase de Desenvolvimento:
plano de ciclo individual, código fonte (documentado), código compi-
lado, modelo de entidade relacionamento, manual do sistema, manual do
usuário e ajuda do sistema. Na fase de Implantação: manual do usuário e
manual do sistema atualizados. Na fase de Encerramento: plano de trei-
namento, material de treinamento, relatório de encerramento do projeto
com lições aprendidas e capacitação. Não identificamos alterações feitas
sobre esse conjunto mínimo de artefatos.
R4 O IPHAN definiu no termo de referência os artefatos mínimos a serem
entregues em cada fase do projeto. O pagamento a empresa durante a
fase de desenvolvimento era realizado sobre as funcionalidades entregues
e homologadas. Artefatos documentais, como o manual de usuário, eram
exigidos durante a execução do projeto, porém foram apenas remunerados
em sua versão final na fase de implantação ou encerramento. Observa-se
o fato do IPHAN estar valorizando mais aspectos relacionados ao pro-
duto, do que preocupação demasiada com documentação exigida por um
processo.
R5 A definição de metodologia ágil de gestão de contrato foi definida pelo
IPHAN já no instrumento convocatório.
R6 O responsável pela área de negócios do IPHAN que desempenhou o papel
de Product Owner participou e colaborou constantemente com o desen-
volvimento do projeto, exercendo também o papel de Gestor do Contrato.
Algumas das atividades realizadas por ele foram: gerenciar funcionali-
dades, priorizar funcionalidades e realizar a homologação negocial dos
artefatos entregues a cada iteração.
R7 O Product Owner tinha pouco conhecimento sobre metodologias ágeis,
assim como em fazer a priorização de funcionalidades essenciais para o
bom desempenho do software. Este risco materializou-se e foi tratado com
a colaboração do fiscal técnico nas reuniões de planejamento da sprint.
Além disso, o Product Owner se empenhou em aprender os aspectos
técnicos e da metodologia.
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R8 No IPHAN, quando o Product Owner afastou-se, em decorrência dos
recessos de fim de ano, o desenvolvimento de novas funcionalidades foi
suspenso e a empresa utilizou esse período para introduzir melhorias
técnicas no produto, melhorando a qualidade do código e não paralisando
o fluxo de trabalho do projeto. Isto ocorreu entre a sprint 10 e 11. Quando
o Product Owner afastou-se, na sprint 16 em decorrência de férias, ele foi
substituído por outro servidor do IPHAN da mesma área negocial sem
ocorrer alteração no resultado da entrega.
R9 De acordo com as respostas ao questionário aplicado, apesar do Scrum
Master da empresa contratada possuir pouca experiência em metodolo-
gias ágeis, os desenvolvedores possuiam uma experiência alta, de forma
que não foi reportado pelo IPHAN problemas decorrentes desse risco, em
que pese não analisamos esse fator de forma controlada. Uma sugestão
seria que a empresa contratada fosse submetida a treinamentos para se
adaptar mais rapidamente a metodologia ágil.
R10 Eram realizadas reuniões de planejamento e retrospectiva a cada ciclo
com o Product Owner e representantes da empresa contratada. Reuniões
esporádicas também foram realizadas quando necessário, além de troca
de e-mails, de forma que a comunicação entre contratante e contratada,
foi observado pelos intrevistados como um fator positivo na relação.
R11 A mudança de requisitos ocorreu durante as sprints do projeto. Com
relação ao impacto sobre o custo do projeto, houve uma diferença de 1,8%
entre o custo planejado e o custo real ao final da sprint 24. Com relação
ao impacto sobre o prazo, foram planejados as mesmas quantidades de
ciclos de desenvolvimento que foram realizados (24 ciclos), sendo que
cerca de 78% dos requisitos foram atendidos ao final da sprint 24.
R12 A paralelização de atividades ocorreu no IPHAN. Enquanto um ciclo
entregue era homologado outro iniciava-se e era desenvolvido. Caso hou-
vesse funcionalidades não homologadas no ciclo anterior, as mesmas eram
passadas para o próximo ciclo. Não encontramos evidência de que esta
prática tenha ocasionado diretamente atrasos na entrega do produto.
R13 No IPHAN, o planejamento foi iniciado de forma global por meio da ela-
boração de um cronograma do projeto e, posteriormente, de forma mais
específica nas reuniões de planejamento da sprint. Não realizamos um
estudo específico para analisar esse efeito sobre o custo total do projeto.
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R14 O valor pago no final de cada ciclo era realizado apenas sobre as funci-
onalidades que foram homologadas. Com relação a mudanças realizadas
sobre funcionalidades já homologadas o IPHAN pagava 50% do valor do
ponto de função. Este percentual foi alterado com relação ao percentual
constante no roteiro do SISP para minimizar o custo desse risco.
R15 O IPHAN disponibilizou de forma tardia o software desenvolvido em
ambiente de produção, apenas ao final do projeto, contradizendo um dos
objetivos dos métodos ágeis que é entrega adiantada e contínua de soft-
ware funcional "nas mãos"dos usuários. Isto causou a detecção tardia de
erros. Porém, como havia uma garantia de cerca de doze meses após a
finalização do contrato, os erros identificados foram corrigidos pela em-
presa contratada sem um novo pagamento ser necessário. Não avaliamos
os impactos na percepção de uso, por parte dos usuários.
R16 Para mitigar esse risco, o IPHAN valorizou a fase de execução mais do
que as outras, fazendo com que ela correspondesse a 75% da remuneração
total do projeto. Além disso, o IPHAN deixou aberto para a empresa
contratada a possibilidade de utilizar outra métrica desde que a empresa
apresentasse uma referência bibliográfica adequada e uma justificativa
formal para o uso da mesma.
Tabela 12 – Riscos Acórdão 2314/2013 x Solução IPHAN
Ainda, como apresentado no Capítulo 4, o Acórdão no 2314/2013 apresentou uma
análise subjetiva com relação ao uso dos valores ágeis em contratações, relacionada a
possibilidade de ferir os princípios da APF. A Tab. (13) apresenta como o IPHAN lidou
com os princípios da APF juntamente com os valores ágeis.
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Valor do Manifesto Ágil e Princí-
pio da APF
Solução IPHAN
Indivíduos e interações acima de pro-
cessos e ferramentas e Princípio da Efi-
ciência e Princípio de Pessoalidade
Os processos da organização não foram desprezados.
Segundo relatos dos entrevistados, quando uma soli-
citação da área requisitante era recebida, procurava-
se verificar se eles tinham o processo de negócio da-
quela requisição mapeado. Caso não tivesse, era re-
comendado, porém não obrigatório, um mapeamento
desses processos antes da demanda passar para o de-
senvolvimento. Como forma de mitigar a relação de
pessoalidade entre os funcionários da contratada e
os gestores da instituição contratante, as reuniões de
planejamento e restrospectiva foram todas registra-
das em ata de reunião.
Software operante acima de documen-
tações grandes e completas e Princípio
da Eficiência
Conforme o valor apresentado, o IPHAN valorizou a
entrega de software funcional acima de documenta-
ção abrangente. Ainda sim, houve uma preocupação
de se valorizar a documentação do software desenvol-
vido. Isso pode ser observado em nível de documen-
tação de código, onde foi exigida a documentação
por classe, método, arquivo, pacote e entre outros,
em aderência a premissa de melhoria da manutenibi-
lidade. Além disso, um conjunto mínimo de artefatos
foi exigido no instrumento convocatório. Vale ressal-
tar que segundo o IPHAN, um documento que pode-
ria ter sido acrescentado era o documento de regras
de negócio.
Colaboração do cliente acima de nego-
ciações contratuais e Princípio da Vin-
culação ao Instrumento Convocatório
O instrumento convocatório determinou qual era o
processo de gestão de contratos do órgão assim como
as alterações previstas. O Product Owner do IPHAN
estava frequentemente à disposição da equipe da em-
presa contratada para solucionar dúvidas com rela-
ção aos requisitos.
Responder à mudanças acima de seguir
um plano e Princípio do Planejamento
e Princípio da Economicidade
Um planejamento global foi realizado no inicío do
contrato e planejamentos específicos realizados a
cada ciclo. No momento em que um ciclo (com dura-
ção de quatro semanas) era planejado ele não poderia
ser alterado, as alterações ficavam para uma iteração
posterior, não ferindo o princípio do planejamento.
Além disso, as iterações curtas adotadas pelo IPHAN
facilitaram as mudanças. As mudanças realizadas por
motivos técnicos não eram pagas novamente, não fe-
rindo o princípio de economicidade. No entanto, as
mudanças negociais eram tratadas com mais rigor,
o Product Owner assumia a responsabilidade sobre
o impacto no custo, no tempo e no escopo. Essas
mudanças de funcionalidades já homologadas eram
remuneradas com 50% do valor do ponto de função.
Tabela 13 – Valores do Manifesto Ágil e Princípios da APF x Solução do IPHAN
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Ressaltamos novamente que não se trata de estudo exaustimos sobre os efeitos
observados no riscos apontados em TCU (2013), o que ensajaria estudos mais controlados
para dimunir os viézes da observação.
6.5 Análise dos Dados
Nesta seção serão apresentados os resultados dos dados coletados, categorizados em
três efeitos: entrega de ordens de serviço, satisfação do cliente e qualidade interna do código
fonte. É importante destacar que é a partir da análise desses efeitos que responderemos
às questões específicas elaboradas para investigar o problema apresentado. As subseções
a seguir têm o objetivo de responder diretamente às questões específicas definidas no
Capítulo 5.
6.5.1 Efeitos sobre a entrega de ordens de serviço
A partir dos dados coletados da documentação dos Processos do projeto SICG
foram calculadas as métricas para responder as questões específicas QE1 a QE9, que
caracterizam os efeitos sobre a entrega de ordens de serviço do uso de métodos ágeis na
gestão do contrato de fornecedores de desenvolvimento de software.
A Tabela 14 apresenta os resultados das métricas para cada uma das questões
específicas anteriormente mencionadas.
ID Questão Resultado da Métrica
QE1. Qual a quantidade total de ordens de serviço? 25 ordens de serviço
QE2. Qual a quantidade de ordens de serviço que tive-
ram entrega de software funcional?
20 ordens de serviço
QE3. Qual a quantidade de ordens de serviço que tive-
ram entrega apenas de documentação?
1 ordem de serviço
QE4. Qual a proporção de entrega de software funcional? 80%
QE5. Qual a duração média de entrega de software fun-
cional?
3.7 semanas
QE6. Qual a quantidade de ordens de serviço que não
teve entrega de software funcional e de documen-
tação?
4 ordens de serviço
QE7. Qual a porcentagem de requisitos atendidos em
cada ordem de serviço?
Tabela 15
QE8. Quantas multas foram aplicadas no contrato? 0 multas
QE9. Qual o custo de cada sprint e ordem de serviço do
projeto?
Tabela 16
Tabela 14 – Resultados Métrica de QE1. a QE9.
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A Tabela 15 apresenta a porcentagem de requisitos atendidos em cada ordem de
serviço ou sprint, respondendo assim a questão específica QE7.
Sprint OS Porcentagem de
Requisitos Atendidos
0 1 100%
1 2 0%
2 3 94%
3 4 0%
4 5 94%
5 6 100%
6 6.1 0%
7 7 100%
8 8 94%
9 9 100%
10 10 100%
11 11 100%
12 12 100%
13 13 84%
14 14 100%
15 15 100%
16 16 100%
17 17 84%
18 18 0%
19 19 100%
20 20 100%
21 21 100%
22 22 36%
23 23 60%
24 24 100%
Tabela 15 – Porcentagem de Requisitos Atendidos por Ordem de Serviço
A média geral de requisitos atendidos ao longo do projeto de acordo com os dados
levantados da documentação foi de 78%, o que coincide com a percepção dos envolvidos
no projeto: 75% dos envolvidos responderam ao questionário que a percepção geral de
requisitos atendidos durante o projeto estava entre 70% e 90%.
A Tabela 16 apresenta o custo de cada ordem de serviço ou sprint, respondendo
assim a questão específica QE9. Como pode ser observado, nas ordens de serviço que
Capítulo 6. O Estudo de Caso 93
tiverem a porcentagem de requisitos atendidos como 0% não houve remuneração para
a contratada. O custo estimado do contrato antes da contratação era de R$ 990,000.
Portanto, o custo final foi próximo do custo estimado, ultrapassando apenas 1,8%.
Sprint OS Custo
Planejamento
Inicial
1 R$ 49,500.00
1 2 R$ 0.00
2 3 R$ 53,316.25
3 4 R$ 0.00
4 5 R$ 36,382.50
5 6 R$ 31,927.50
6 6.1 R$ 0.00
7 7 R$ 45,478.13
8 8 R$ 31,741.88
9 9 R$ 29,143.13
10 10 R$ 65,896.88
11 11 R$ 64,597.50
12 12 R$ 107,291.25
13 13 R$ 56,801.25
14 14 R$ 39,909.38
15 15 R$ 63,669.38
16 16 R$ 61,627.50
17 17 R$ 31,185.00
18 18 R$ 0.00
19 19 R$ 53,831.25
20 20 R$ 50,490.00
21 21 R$ 63,112.50
22 22 R$ 13,612.50
23 23 R$ 22,027.50
24 24 R$ 36,630.00
Tabela 16 – Custo por Ordem de Serviço
É importante destacar que apesar das sprints 1, 3, 6 e 18 não tiverem sido fatura-
das, não houve aplicação de multa para a contratada. Pois, conforme a solução caracteri-
zada anteriormente, o órgão optou por modificar o modelo de remuneração e considera o
aprendizado e a adaptação da empresa ao tipo de metodologia de gestão de contrato que
está sendo aplicado. Além disso, o fato de a empresa não ter um pagamento em seu fluxo
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de caixa já é penalização suficiente para que a empresa faça a adequação do seu processo
de trabalho.
Outro fato importante é que ao entregar uma ordem de serviço para homologação,
uma recontagem de pontos por funções do que foi entregue era realizada, e ao realizar
a homologação o fiscal técnico do IPHAN realizava uma nova contagem de pontos por
função sobre as funcionalidades homologadas. Apenas o valor de pontos de função das
funcionalidades homologadas eram faturados. Cada ponto de função corresponde a R$
495,00. Até a Sprint 17 era realizado o pagamento de 75% do valor homologado, no
entanto, a partir da Sprint 18, o valor do pagamento realizado passou a ser 100% do valor
homologado.
Ainda, pelos dados coletados neste estudo, não foi evidenciada a utilização de
uma técnica de gerenciamento de custos do projeto, como exemplo, o valor agregado.
Uma ferramenta que automatize o processo de acompanhamento de custos poderia prover
uma informação mais adequada e poderia auxiliar o gestor na tomada de decisão. O gestor
do contrato poderia analisar, por exemplo, se o que está sendo pago está de acordo com
o que está sendo produzido ou de acordo com o que foi planejado.
6.5.2 Efeitos sobre a satisfação do cliente
O cliente do projeto SICG é representado pelo papel de Product Owner, que tam-
bém atuou como gestor do contrato, e por todos os envolvidos no projeto por parte do
IPHAN. Este nunca havia participado anteriormente de um projeto onde a gestão do
contrato era realizada com o uso de métodos ágeis, portanto, a experiência dos envolvidos
no projeto com esses métodos era pouca. Para coletar a opinião do cliente acerca das
questões específicas QE10 e QE11 foi aplicado o questionário encontrado no Apêndice A.
A Figura 20 apresenta a visibilidade do processo de todos os envolvidos no projeto
por parte do IPHAN. Cerca de 80% dos envolvidos no projeto considerou a visibilidade
do processo como "Alta", dentre eles o gestor do contrato.
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Figura 20 – Nível de Visibilidade do Processo do Projeto SICG
A Figura 21 apresenta o resultado de satisfação do IPHAN com relação ao produto
entregue. De forma unânime foi considerado como "Satisfeito"o produto entregue pela
empresa contratada.
Figura 21 – Nível de Satisfação do Produto Entregue do Projeto SICG
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6.5.3 Efeitos sobre a qualidade do código
A qualidade do código fonte do SICG pode ser avaliada por meio de métricas
que evidenciam a qualidade externa (ISO/IEC 25023, 2011). Neste trabalho foram sele-
cionadas doze métricas de código fonte levantadas e categorizadas por Meirelles (2013):
métricas de tamanho e complexidade e métricas de orientação à objetos. A definição dessas
métricas pode ser encontrada no Apêndice B.
Um dos objetivos científicos do estudo de Meirelles (2013) foi a identificação das
distribuições estatísticas dos valores das métricas apresentadas anteriormente em 38 pro-
jetos de software livre, onde foram analisadas 344.872 classes das aplicações mais utlizadas
de software livre, tais como, Chrome, Firefox, OpenJDK e VLC. A partir de cada uma
das distribuições estatísticas Meirelles (2013) classificou as métricas de código fonte de
acordo com a frequência dos valores apresentados, com os intervalos: muito frequente,
frequente, pouco frequente e não frequente. Para simplificar o entendimento das métricas
de código fonte, Morais interpretou os rótulos dos intervalos de frequência definidos por
Meirelles (2013) em em rótulos qualitativos, tal como apresentado na Tab. (17).
Intervalo de Frequência Rótulo Qualitativos
Muito Frequente Excelente
Frequente Bom
Pouco Frequente Regular
Não Frequente Ruim
Tabela 17 – Nome dos Intervalos de Frequência e Qualitativos
Posteriormente, é apresentando na Tab. (18), retirada do estudo de Meirelles
(2013), com os intervalos encontrados para C++ e Java. Com isso, os intervalos apre-
sentados na Tab. (18) foram os utilizados como os indicadores de qualidade de código
fonte na análise deste estudo de caso. É importante ressaltar que quando apresentarmos
o resultado da análise sobre o código fonte deste estudo de caso e dissermos que o código
fonte tem um rótulo "Excelente"ou "Ruim"para determinada métrica, siginifica dizer que,
esse código fonte é "Excelente"ou "Ruim"em comparação ao melhor projeto de software
livre selecionado por Meirelles (2013) na Linguagem Java, que foi o Open JDK8.
Métrica Rótulos Qualitativos Intervalos Qualitativos
LOC
Excelente [de 0 a 33]
Bom [de 34 a 87]]
Regular [de 88 a 200]
Ruim [acima de 200]
ACCM
Excelente [de 0 a 2,8]
Bom [de 2,9 a 4,4]
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Regular [de 4,5 a 6,0]
Ruim [acima de 6]
AMLOC
Excelente [de 0 a 8,3]
Bom [de 8,4 a 18]
Regular [de 19 a 34]
Ruim [acima de 34]
ACC
Excelente [de 0 a 1]
Bom [de 1,1 a 5]
Regular [de 5,1 a 12]
Ruim [acima de 12] ]
ANPM
Excelente [de 0 a 1,5]
Bom [de 1,6 a 2,3] ]
Regular [de 2,4 a 3,0]
Ruim [acima de 3]
CBO
Excelente [de 0 a 3]
Bom [de 4 a 6] ]
Regular [de 7 a 9]
Ruim [acima de 9]
DIT
Excelente [de 0 a 2]
Bom [de 3 a 4] ]
Regular [de 5 a 6]
Ruim [acima de 6]
LCOM4
Excelente [de 0 a 3]
Bom [de 4 a 7]
Regular [de 8 a 12]
Ruim [acima de 12] ]
NOC
Excelente [0]
Bom [1 a 2]
Regular [3] ]
Ruim [acima de 3]
NOM
Excelente [de 0 a 8]
Bom [de 9 a 17]
Regular [de 18 a 27]
Ruim [acima de 27]
NPA
Excelente [0]
Bom [1]
Regular [de 2 a 3]
Ruim [acima de 3]
RFC
Excelente [de 0 a 9]
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Bom [de 10 a 26] ]
Regular [de 27 a 59]
Ruim [acima de 59]
Tabela 18 – Intervalos de Qualidade Java
De forma geral, o processo realizado para a análise do código fonte do SICG foi
retirado do trabalho desenvolvido por Rêgo (2014), que consiste em: i) executar a ferra-
menta de análise estática de código fonte, Analizo, sobre o código fonte do projeto SICG;
ii) Após o passo i o resultado será armazenado em um arquivo .csv 6 com as medidas
númericos das métricas selecionadas; iii) transformar o arquivo .csv em json7 ; iv) e por
fim, processar esse arquivo na solução desenvolvida por Rêgo (2014) que faz uso de um
ambiente de Datawarehousing, utilizando a ferramenta Pentaho. Ao final desse processo,
temos como resultado os gráficos para análise.
A fim de responder a questão específica QE12 serão mostrados a seguir os resul-
tados do processamento do código fonte do projeto SICG no que diz respeito a qualidade
interna do produto ao longo das sprints do projeto, de acordo com as 12 métricas seleci-
onadas.
As Tabelas 19, 20, 21 e 22 mostram os valores de todas as métricas ao longo das
sprints do projeto.
6 Comma-separated values (ou CSV) é um formato de arquivo que armazena dados tabelados
7 JSON (JavaScript Object Notation) é um modelo para armazenamento e transmissão de informa-
ções no formato texto, tem sido bastante utilizado por aplicações Web devido a sua capacidade de
estruturar informações de uma forma bem mais compacta, tornando mais rápido o parsing dessas
informações.
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OS3 OS5 OS6 OS7 OS8
Rótulo de Qualidade Métrica Sprint2 Sprint4 Sprint5 Sprint7 Sprint8
Bom
ACC 3 3.5 4 3 3
LCOM4 7
NOC 1 1 1 1 1
NOM 9 9 9 9 9
RFC 20 20 19 18 15
Excelente
ACCM 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3
AMLOC 4.3 3.2 3.2 3 3
ANPM 1 1 1 0.9 0.9
DIT 1 1 1 1 1
LOC 22 24 21 19 19
NOM
NPA 0 0 0 0 0
Regular LCOM4 8 8 8 8
Ruim CBO 28 49 61 118 155
Tabela 19 – Valores das Métricas do Projeto SICG da Sprint 2 a Sprint 8
OS9 OS10 OS11 OS12 OS13
Rótulo de Qualidade Métrica Sprint9 Sprint10 Sprint11 Sprint12 Sprint13
Bom
ACC 3 3 2 3 2.5
LCOM4
NOC 1 1 1 1 1
NOM 9 9 9
RFC 15 16 16 15 15
Excelente
ACCM 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4
AMLOC 3 3 3 3 3
ANPM 0.9 1 0.9 0.9 1
DIT 1 1 1 1 1
LOC 19 19 21 19 20
NOM 8 8
NPA 0 0 0 0 0
Regular LCOM4 8 8 8 8 8
Ruim CBO 158 188 218 256 267
Tabela 20 – Valores das Métricas do Projeto SICG da Sprint 9 a Sprint 13
Capítulo 6. O Estudo de Caso 100
OS14 OS16 OS17 OS19 OS20
Rótulo de Qualidade Métrica Sprint14 Sprint16 Sprint17 Sprint19 Sprint20
Bom
ACC 2 2 2 2 2
LCOM4
NOC 1 1 1 1 1
NOM
RFC 15 13 13 13 12
Excelente
ACCM 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2
AMLOC 3 3 3 3 3
ANPM 1 0.9 0.9 0.9 0.8
DIT 1 1 1 1 1
LOC 19 18 18 18 13
NOM 8 8 8 8 8
NPA 0 0 0 0 0
Regular LCOM4 8 8 8 8 8
Ruim CBO 279 327 333 347 357
Tabela 21 – Valores das Métricas do Projeto SICG da Sprint 14 a Sprint 20
OS21 OS22 OS23 OS24
Rótulo de Qualidade Métrica Sprint21 Sprint22 Sprint23 Sprint24
Bom
ACC 2 2 2 2
LCOM4
NOC 1 1 1 1
NOM
RFC 12 13 13 13
Excelente
ACCM 1.2 1.2 1.2 1.2
AMLOC 3 3 3 3
ANPM 0.9 0.9 0.9 0.9
DIT 1 1 1 1
LOC 13 13 13 14
NOM 8 8 8 8
NPA 0 0 0 0
Regular LCOM4 8 8 8 8
Ruim CBO 364 366 366 372
Tabela 22 – Valores das Métricas do Projeto SICG da Sprint 21 a Sprint 24
A seguir, serão apresentados os gráficos dos resultados de cada métrica de forma
Capítulo 6. O Estudo de Caso 101
individual ao longo das sprints do projeto de forma a facilitar a interpretação dos mesmos.
O eixo "x"dos gráficos corresponde a sprint do projeto. O eixo "y"dos gráficos corresponde
ao valor resultante da métrica.
LOC (Lines of Code)
A Figura 22 mostra a qualidade da métrica LOC. Esta métrica permanece com o
intervalo de qualidade "Excelente"constante ao longo das sprints do projeto.
Figura 22 – Qualidade da Métrica LOC nas Sprints do Projeto SICG
ACCM (Average Cyclomatic Complexity per Method)
A Figura 23 mostra a qualidade da métrica ACCM. Esta métrica permanece com
o intervalo de qualidade "Excelente"constante ao longo das sprints do projeto.
Figura 23 – Qualidade da Métrica ACCM nas Sprints do Projeto SICG
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AMLOC (Average Method Lines of Code)
A Figura 24 mostra a qualidade da métrica AMLOC. Esta métrica permanece com
o intervalo de qualidade "Excelente"constante ao longo das sprintsdo projeto.
Figura 24 – Qualidade da Métrica AMLOC nas Sprints do Projeto SICG
ACC (Afferent Connections per Class)
A Figura 25 mostra a qualidade da métrica ACC. Esta métrica permanece com o
intervalo de qualidade "Bom"constante ao longo das sprints do projeto.
Figura 25 – Qualidade da Métrica ACC nas Sprints do Projeto SICG
ANPM (Average Number of Parameters per Method)
A Figura 26 mostra a qualidade da métrica ANPM. Esta métrica permanece com
o intervalo de qualidade "Excelente"constante ao longo das sprints do projeto.
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Figura 26 – Qualidade da Métrica ANPM nas Sprints do Projeto SICG
CBO (Coupling Between Objects)
A Figura 27 mostra a qualidade da métrica CBO. Esta métrica permanece com o
intervalo de qualidade "Ruim"constante ao longo das sprints do projeto.
Figura 27 – Qualidade da Métrica CBO nas Sprints do Projeto SICG
DIT(Depth of Inheritance Tree)
A Figura 28 mostra a qualidade da métrica DIT. Esta métrica permanece com o
intervalo de qualidade "Excelente"constante ao longo das sprints do projeto.
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Figura 28 – Qualidade da Métrica DIT nas Sprints do Projeto SICG
LCOM4 (Lack of Cohesion in Methods)
A Figura 29 mostra a qualidade da métrica LCOM4. Esta métrica inicia com o
intervalo de qualidade "Bom"na primeira sprint com entrega de software (Sprint 2) e,
posteriormente, permanece com o intervalo de qualidade "Regular"constante ao longo das
demais sprints do projeto.
Figura 29 – Qualidade da Métrica LCOM4 nas Sprints do Projeto SICG
NOC (Number of Children)
A Figura 30 mostra a qualidade da métrica NOC. Esta métrica permanece com o
intervalo de qualidade "Bom"constante ao longo das sprints do projeto.
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Figura 30 – Qualidade da Métrica NOC nas Sprints do Projeto SICG
NOM (Number of Methods)
A Figura 31 mostra a qualidade da métrica NOM. Esta métrica permanece com o
intervalo de qualidade "Bom"até a Sprint 11 do projeto, a partir da Sprint 12 o código fonte
obtém uma melhoria e a métrica NOM passa a ter o intervalo de qualidade "Excelente"até
a última sprint analisada do projeto.
Figura 31 – Qualidade da Métrica NOM nas Sprints do Projeto SICG
NPA (Number of Public Attributes)
A Figura 32 mostra a qualidade da métrica NPA. Esta métrica permanece com o
intervalo de qualidade "Excelente"constante ao longo das sprints do projeto.
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Figura 32 – Qualidade da Métrica NPA nas Sprints do Projeto SICG
RFC (Response For a Class)
A Figura 33 mostra a qualidade da métrica RFC. Esta métrica permanece com o
intervalo de qualidade "Bom"constante ao longo das sprints do projeto.
Figura 33 – Qualidade da Métrica RFC nas Sprints do Projeto SICG
A Sprint 24 é a última sprint do projeto e, portanto, é nela que foi entregue o código
fonte final. Conforme a Fig. 34, na análise da qualidade do código fonte dessa sprint,
observamos uma predominância do intervalo de qualidade "Excelente", o qual acontece
em 7 métricas. O intervalo de qualidade "Bom"acontece em 3 métricas. O intervalo de
qualidade "Regular"acontece em 1 métrica. E o intervalo de qualidade "Ruim"acontece em
1 métrica.
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Figura 34 – Qualidade Geral do Código Fonte
É possível perceber claramente que o resultado da métrica CBO desvirtua do
resultado das demais métricas. Como mostrado na Tab. (18), para que a métrica CBO
seja rotulada como "Ruim"o valor dela deve está acima de 9. Observando o gráfico da Fig.
27, vemos que na última sprint do projeto esta métrica está próxima do valor 400.
A Figura 35 mostra a percepção da qualidade do código fonte do SICG segundo os
envolvidos no projeto (Scrum Master, Product Owner, Gestor do Contrato, Coordenador
do Projeto, Fiscal Técnico e Desenvolvedores). Cerca de 66% dos envolvidos consideraram
o intervalo de qualidade do código como "Excelente"e os demais consideraram o intervalo
de qualidade como "Bom".
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Figura 35 – Nível de Percepção da Qualidade do Código Fonte
Assim, no que diz respeito a análise estática do código realizada, a qualidade in-
terna do produto pode ser considerada satisfatória ao compararmos com o melhor software
livre encontrado na linguagem de programação Java, de acordo com os estudos de Mei-
relles (2013), sem considerarmos o impacto do resultado da métrica CBO. Além disso,
há uma convergência com a também percepção satisfatória na dos envolvidos no projeto
SICG, embora não tenhamos encontrado evidências de que o IPHAN realizava análise
sistemática sobre tais métricas de qualidade de produto.
Ao analisarmos a qualidade interna do código fonte atribuindo um grande impacto
do resultado da métrica CBO sobre a qualidade final (caso essa fosse a escolha do fiscal
técnico do contrato), a qualidade do produto poderia ser considerada insatisfatória, e isso
poderia contradizer a percepção dos usuários. Isso pode suscitar importantes discussões: i)
o código pode estar altamente acoplado e possuir uma quantidade alta de oportunidades
de refatoração no que diz respeito aos seguintes cenários: classes pouco coesa, interface dos
métodos, classes com muitos filhos, classe com métodos grandes e/ou muitos condicionais,
classe com muita exposição e complexidade estrutural ii) Essa alta medida pode estar
sendo causada pelo uso de uma combinação de frameworks; iii) a configuração de métricas
escolhida pode não ser adequada para a comparação com a configuração de métricas
analisadas; iv) a escala da medição pode não ter sido adequada. ; v) a eficiência e eficácia da
aplicação das práticas ágeis relacionadas a qualidade interna do produto não foi atingida.
De qualquer modo, carecemos de estudos mais aprofundados e controlados para investigar
melhor a relação de causa e efeito entre as variáveis observadas e medidas.
No entanto, segundo Meirelles (2013), o uso de uma única métrica isolada na
análise pode levar a interpretações errôneas tanto do lado do cliente quanto do lado do
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fornecedor. Com isso, essas métricas são reconhecidamente limitadas quando analisadas
isoladamente. Assim, não é recomendado atribuir grande impacto do resultado do CBO
na análise geral da qualidade interna do código fonte. O ideal é observar o comportamento
de todas as métricas e extrair as informações necessárias para a melhoria da qualidade.
De acordo com as informações levantadas em entrevistas informais, o IPHAN dis-
ponibilizou o sistema desenvolvido para treinamento, por parte dos usuários, apenas na
sprint 21 e em ambiente de produção apenas ao final do projeto. Essa implantação tar-
dia fere o valor do Manifesto Ágil de "Software operante..." e poderia ter comprometido
o funcionamento adequado final do sistema. Além disso, durante os ciclos do projeto, a
vistoria técnica analisava se as classes estavam documentadas, como pedido no contrato,
e se o modelo de dados era válido, o que evidencia a busca pela excelência da qualidade
interna por parte dos gestores técnicos. Contudo, evidenciamos que a análise de qualidade
do código fonte foi realizada apenas ao final do projeto por uma outra empresa contratada
para aferir a qualidade, a RSI Informática Ltda.
Os resultados das métricas analisadas nesse estudo que receberam rótulos de quali-
dade "Excelente"ou "Bom"se devem mais a aspectos considerados pela empresa contratada
do que a capacidade própria do IPHAN em aferir e considerar os resultados da análise
desta como conhecimento para, por exemplo, ser utilizado para o faturamento das OS’s.
O fato de padrões de qualidade de métricas de código fonte não terem sido es-
pecíficados no contrato e o fato de uma análise de qualidade de código de fonte não ter
sido realizada durante os ciclos do projeto figuraram como risco ao projeto, uma vez que
poderia ter comprometido o sucesso e a manutenibilidade do sistema.
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7 Conclusão
Neste trabalho foi constatado que é possível aplicar uma solução baseada em mé-
todos ágeis e no pensamento lean sobre a gestão de um contrato.
Para a realização deste trabalho, algumas atividades foram essenciais: a análise de
alguns modelos e normas, a revisão da literatura e a definição de um estudo de caso.
Com o projeto do estudo de caso, foi possível definir de forma objetiva as questões
específicas de pesquisa que procuraram, por sua vez, responder a questão de pesquisa e
ao problema definido neste trabalho. Com base nessas questões, os resultados das análises
dos dados coletados de questionário, de documentos, do código fonte e de processos foram
categorizados em três efeitos: efeitos sobre a entrega de ordens de serviço, efeitos sobre a
satisfação do cliente e efeitos sobre a qualidade interna do código fonte.
Como unidade de estudo de caso, foi selecionado o contrato do Sistema Integrado
de Conhecimento e Gestão (SICG) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Naci-
onal (IPHAN). Trata-se de estudo exploratório, onde foram coletados dados qualitativos,
que caracterizaram a organização contratante, a empresa contratada, o objeto do contrato
e a solução de gestão de contrato definida. Também foram coletados dados quantitativos
categorizados nos efeitos mencionados, os quais procuraram responder a questão de pes-
quisa: Como o uso de métodos ágeis e do pensamento lean na gestão de contratos de
fornecedores de desenvolvimento de software influenciaram no resultado final do contrato
do ponto de vista do gestor de contrato e do fiscal técnico do contrato, que juntos geren-
ciam o contrato?. Com isso, essa influência no resultado final do contrato foi analisada com
relação a influência sobre as ordens de serviço, satisfação do cliente e qualidade interna
do código fonte.
No que diz respeito aos efeitos sobre a entrega de ordens de serviço, conclui-se que
o uso da solução, baseada em métodos ágeis e no pensamento na gestão desse contrato,
resultou em uma entrega de uma versão de software funcional, no máximo, mensalmente;
a entrega de apenas documentação figurou em apenas uma ordem de serviço do projeto,
valorizando a fase de execução e entrega de produto funcional; os requisitos atendidos ao
longo do projeto foram em torno de 78%; não houve aplicação de multas no projeto; e o
custo final do projeto ultrapassou 1,8% o custo estimado.
No que diz respeito aos efeitos sobre a satisfação do cliente, a área requisitante
ficou satisfeita com o produto entregue e a visibilidade do processo por parte do gestor
do contrato foi alta, o que possibilitou tomada de decisões rápidas e uma comunicação
efetiva com a empresa contratada.
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No que diz respeito aos efeitos sobre a qualidade interna do código fonte, ao longo
das sprints do projeto, a qualidade “Excelente” foi maioritária no que diz respeito às 11
métricas analisadas (LOC, ACCM, AMLOC, ACC, ANPM, DIT, LCOM4, NOC, NOM,
NPA, RFC) e na percepção da maioria dos envolvidos do projeto a qualidade também
foi definida como “Excelente”. No entanto, ao inserirmos a métrica CBO na análise, a
qualidade é rotulada como “Ruim”. Uma investigação mais aprofundada poderia esclare-
cer se tal fator pode ser explicado pelo uso de uma combinação de diversos frameworks
ocasionando um alto acoplamento do projeto, possibilitando, com isso, a apresentação de
diversos cenários de limpeza de código.
Possivelmente uma solução automatizada de análise estática de código, por exem-
plo, como a utilizada neste estudo de caso, poderia facilitar a vistoria técnica sobre o
código fonte, onde a informação resultante dessa análise pudesse auxiliar a tomada de
decisão sobre o faturamento das ordens de serviço. Isto corroboraria com o Art. 25, in-
ciso III, alínea b da Instrução Normativa no 04 (BRASIL, 2010) que diz para realizar a
"avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, de
acordo com os Critérios de Aceitação definidos em contrato, a cargo dos Fiscais Técnico
e Requisitante do Contrato".
Assim, a solução desenvolvida pelo IPHAN, aplicada no projeto SICG, resultou na
entrega do software requisitado ao final do contratado. Embora esta solução seja passível
de melhorias, pois há indícios de que alguns resultados apresentados não tenham sido
totalmente satisfatórios, podemos concluir que o problema de pesquisa deste estudo "Al-
guns contratos de desenvolvimento de software da organização não resultaram na entrega
do software requisitado ao final do contrato.", que ocorria frequentemente no órgão, não
ocorreu na gestão de contratos ágil aplicada.
Como analisado no Capítulo 6, a solução de gestão de contratos definida pelo
IPHAN não fere o que é determinado na Lei no 8.666/93 ou na IN 04/2010 ou nos Prin-
cípios da APF. Ao mesmo tempo, a solução foi baseada nos valores, princípios e práticas
do pensamento lean e de metodologias ágeis. As lições aprendidas e a criação de conhe-
cimento fazem parte dos preceitos dos métodos ágeis e do pensamento lean, portanto, as
recomendações, práticas e princípios que não foram evidenciados no contrato analisado
nesse estudo de caso podem ser inseridos nos contratos futuros do órgão.
Como apresentado no Capítulo 5, as principais ameaças a validade de um estudo
de caso são: validade do contructo, validade interna, validade externa e confiabilidade.
Com relação a validade do constructo, para a análise dos efeitos sobre as ordens
de serviço, satisfação do cliente e qualidade interna do código fonte, foi utilizada a técnica
GQM, a qual direcionou a definição sistemática de problema, objetivos e questões especí-
ficas de pesquisa e métricas. Além disso, foram utilizadas múltiplas fontes de evidências
e informantes chaves, o que reforçou a validade do constructo. No entanto, as análises da
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adequação da solução ao Pensamento Lean, ao Scrum, a Lei no 8.666/93, a IN 04/2010 e
aos Princípios da APF não foram realizadas a partir de uma técnica formal como o GQM,
tais análises foram observadas ao decorrer desse estudo de caso a partir das múltiplas
fontes de evidências coletadas. Como trabalhos futuros, pretende-se fortalecer a validade
do constructo utilizando a técnica GQM para realização dessas análises de forma mais
assertiva.
Com relação a validade interna, ela foi garantida por meio da triangulação de dados
e de metodologia para apresentação e análise dos resultados apresentados no Capítulo 6.
Os dados foram triangulados por meio de quatro fontes: documentação dos processos
do projeto SICG, questionário (Apêndice A), entrevistas informais com os informantes
chaves (fiscal técnico e coordenador do projeto) e repositório do projeto (código fonte e
documentos). Foram ainda coletados tanto dados qualitativos (percepções dos envolvidos
no projeto) quanto dados quantitativos (qualidade do código fonte, documentação e ordens
de serviço do projeto), o que figurou a triangulação de metodologia.
Com relação a validade externa, ela não foi atendida nesse estudo de caso por se
tratar de um estudo de caso único com uma única unidade de análise. Além disso, este
é um estudo de caso com propósitos exploratórios. Como trabalhos futuros, objetiva-se a
ampliação desse estudo para múltiplos casos.
Com relação a confiabilidade, o banco de dados desse estudo de caso foi composto
pelas ordens de serviço e atas de reuniões dos Processos no 01450.011592/2010-30 e no
01450.000845/2012-10, pelo repositório do projeto, o qual contém o código fonte e a do-
cumentação entregue em cada sprint do projeto, e pelos dados coletados do questionário
localizado no Apêndice A. O banco de dados será disponibilizado juntamente com esse
Trabalho de Conclusão de Curso, assim, garantindo a confiabilidade desse estudo de caso.
Com isso, qualquer pesquisador que realizar a replicação desse estudo de caso utilizando
o mesmo protocolo e as mesmas fontes de dados poderá encontrar os mesmos resultados.
Assim, como trabalhos futuros, objetiva-se a validação e refinamentos do protocolo
deste estudo de caso, e em seguida, a ampliação deste estudo para outras organizações
públicas brasileiras. Além disso, pretende-se realizar um relação mais sistemática entre
o uso de métodos ágeis na gestão de contratos de fornecedores de desenvolvimento de
software e os aspectos da legislação vigente.
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APÊNDICE B – Métricas de Código Fonte
Neste trabalho foram selecionadas doze métricas de código fonte levantadas e ca-
tegorizadas por Meirelles (2013): métricas de tamanho e complexidade e métricas de
orientação à objetos.
As métricas de tamanho e complexidade selecionadas foram:
LOC (Lines of Code): número de Linhas de Código foi uma das primeiras
métricas utilizadas para medir o tamanho de um software. São contadas apenas as linhas
executáveis, ou seja, são excluídas linhas em branco e comentários (JONES, 1991).
ACCM (Average Cyclomatic Complexity per Method): média da Com-
plexidade Ciclomática por Método mede a complexidade dos métodos ou funções de um
programa. Essa métrica pode ser representada através de um grafo de fluxo de controle
(MCCABE, 1976). O uso de estruturas de controle, tais como, if, else, while aumentam a
complexidade ciclomática de um método.
AMLOC (Average Method Lines of Code) - essa medida indica se o código
está bem distribuído entre os métodos. Quanto maior, mais pesados são os métodos. É
preferível ter muitas operações pequenas e de fácil entendimento que poucas operações
grandes e complexas (MEIRELLES, 2013).
As métricas de orientação à objetos selecionadas foram:
ACC (Afferent Connections per Class): conexões Aferentes por Classe é o
número total de classes externas de um pacote que dependem de classes de dentro desse
pacote. Quando calculada no nível da classe, essa medida também é conhecida como Fan-
in da classe, medindo o número de classes das quais a classe é derivada e, assim, valores
elevados indicam uso excessivo de herança múltipla (MCCABE; DREYER; WATSON,
1994) (CHIDAMBER; KEMERER, 1994).
ANPM (Average Number of Parameters per Method): calcula a média de
parâmetros dos métodos da classe. Seu valor mínimo é zero e não existe um limite máximo
para o seu resultado, mas um número alto de parâmetros pode indicar que um método
pode ter mais uma responsabilidade (BASILI; ROMBACH, 1987)
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CBO (Coupling Between Objects): é o número total de classes dentro de um
pacote que dependem de classes externas ao pacote. Quando calculada no nível da classe,
essa medida também é conhecida como Fan-out da classe (CHIDAMBER; KEMERER,
1994)
DIT (Depth of Inheritance Tree): profundidade da Árvore de Herança é o
número de superclasses ou classes ancestrais da classe sendo analisada. São contabilizadas
apenas as superclasses do sistema, ou seja, as classes de bibliotecas não são contabilizadas.
Nos casos onde herança múltipla é permitida, considera-se o maior caminho da classe até
uma das raízes da hierarquia. Quanto maior for o valor DIT, maior é o número de atributos
e métodos herdados, e, portanto,maior é a complexidade (SHIH et al., 1997).
LCOM4 (Lack of Cohesion in Methods): falta de Coesão entre Métodos.
Originalmente proposto por Chidamber e Kemerer (1994) como LCOM não teve uma
grande aceitabilidade. Após críticas e sugestões a métrica foi revisada por Hitz e Montazeri
(1995), que propôs a LCOM4. Para calcular LCOM4 de um módulo, é necessário construir
um gráfico não-orientado em que os nós são os métodos e atributos de uma classe. Para
cada método, deve haver uma aresta entre ele e um outro método ou variável que ele usa.
O valor da LCOM4 é o número de componentes fracamente conectados nesse gráfico.
NOC (Number of Children): número de Filhos é o número de subclasses ou
classes filhas que herdam da classe analisada (ROSENBERG; HYATT, 1997). Deve se ter
cautela ao modificar classes com muitos filhos, pois uma simples modificação de assinatura
de um método, pode criar uma mudança em muitas classes.
NOM (Number of Methods): número de Métodos é usado para medir o ta-
manho das classes em termos das suas operações implementadas. Essa métrica é usada
para ajudar a identificar o potencial de reúso de uma classe. Em geral, as classes com um
grande número de métodos são mais difíceis de serem reutilizadas, pois elas são propensas
a serem menos coesas (LORENZ; KIDD, 1994).
NPA (Number of Public Attributes): mede o encapsulamento. Os atribu-
tos de uma classe devem servir apenas às funcionalidades da própria classe. Portanto,
boas práticas de programação recomendam que os atributos de uma classe devem ser
manipulados através dos métodos de acesso (BECK, 1997)
RFC (Response For a Class): respostas para uma Classe é número de métodos
dentre todos os métodos que podem ser invocados em resposta a uma mensagem enviada
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por um objeto de uma classe (SHARBLE; COHEN, 1993).
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ANEXO A – Princípios e Práticas do Lean na
Manufatura
A.1 Princípios
A.1.1 Constância de Propósitos
O princípio de Constância de Propósitos diz respeito a manter a clareza dos ob-
jetivos importantes de longo prazo e é um dos constituintes da base da pirâmide dos
princípios porque prover a persistência necessária para influenciar o comportamento de
todos dentro da organização. Quando diariamente o comportamento muda, a cultura da
organização também muda. A Constância de Propósitos tem o foco no pensamento e no
comportamento, fazendo com que todos caminhem na mesma direção. As pessoas devem
ser encorajadas a desafiar o modo como as coisas são feitas e a perceber as dificuldades
e oportunidades de melhoria, a partir disso, é possível ter a resolução de problemas de
forma colaborativa (BELL; ORZEN, 2011).
Com isso, líderes executivos têm a responsabilidade de definir objetivos estraté-
gicos e criar constância de propósitos. Os gestores tem como responsabilidade eliminar
impedimentos, estabilizar os processos e ajudar os trabalhadores a desenvolver habilida-
des de resolução de problemas, para que eles possam sentir-se donos do seu trabalho e
possam assumir responsabilidade sobre a melhoria contínua (BELL; ORZEN, 2011).
A.1.2 Respeito às Pessoas
O segudo princípio base é o respeito às pessoas. Todos os indivíduos possuem uma
única coleção de experiências e fazem distintas contribuições quando participam de um
processo de melhoria. A resolução de problemas coletiva só ocorre quando existe respeito
pelas pessoas em todos os níveis hierárquicos de uma organização. O respeito direciona
o desenvolvimento dos trabalhadores, encoraja participação e melhora a relação entre
fornecedor e cliente (BELL; ORZEN, 2011).
Além disso, respeito às pessoas encoraja alcançar a excelência profissional e o
pontêncial criativo. Em um ambiente de aprendizado e desenvolvimento colaborativo as
pessoas sabem que suas ideias possuem valor e sentem-se mais estimuladas em melhorar
diariamente. Pessoas estimuladas e respeitadas não só geram sucesso individual como
também sucesso coletivo e organizacional.
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A.1.3 Melhoria Contínua e Perfeição
O último princípio da base da pirâmide é a melhoria contínua em busca da per-
feição. As soluções imediadas, emboram possam ser adequadas para hoje, são na melhor
das hipóteses temporárias. A mudança é constante e novas ideias são necessárias sem-
pre que o padrão de trabalho atual não produz mais os resultados esperados. Em uma
cultura Lean, os trabalhadores devem aceitar as mudanças como inevitáveis e de forma
proativa enfrentarem os desafios. Cada indivíduo deve ver o seu trabalho como tendo dois
componentes inseparáveis: trabalho diário e melhoria diária (BELL; ORZEN, 2011).
No entanto, as pessoas possuem hábitos diferentes. Muitas pessoas gostam da
mudança, mas não gostam de serem mudadas, pois para mudar é preciso sair da zona de
conforto. Com isso, as pessoas costumam resistir a mudanças e impedir que a criatividade
e inovação sejam desenvolvidas dentro de si. Quando Lean é visto como um programa
ou projeto, com início e fim, elas costumam aceitar e realizar o que é pedido. Quando o
projeto termina, voltam a praticar os mesmo hábitos e comportamentos de antes. Porém,
quando coletivamente as pessoas reconhecem que se não estão melhorando, estão ficando
para trás, a compreenssão do trabalho diário muda radicalmente. Esta percepção inspira
novas ideias e a reinvenção diária, influenciando no sucesso de toda a organização(BELL;
ORZEN, 2011).
A.1.4 Comportamento Proativo
O princípio que fica sobre a base da pirâmide é o de comportamento proativo, que
significa tomar iniciativa, assumindo pessoal responsabilidade pela qualidade do próprio
trabalho e pelo ambiente de trabalho. Ser proativo significa aproveitar a oportunidade
para fazer a diferença dia a dia (BELL; ORZEN, 2011).
Em os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, o Dr. Stephen Covey introduz
um modelo chamado Matriz de Gerenciamento de Tempo, dividindo o trabalho em quatro
quadrantes com base na importância e urgência, como ilustrado na Fig. (36).
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Figura 36 – Matriz de Gerenciamento de Tempo (BELL; ORZEN, 2011)
Ele ressalta que o trabalho de maior valor encontra-se no quandrante importante e
não urgente, onde o planejamento proativo, a prevenção, a preparação e a aprendizagem
serão mais fortemente desenvolvidos. Trabalho não planejado concentra-se no quadrante
importante e urgente (combate de forma reativa) ou não importante e urgente (atividades
que parecem importante devido à sua urgência). Em ambos os casos, eles roubam tempo
e recursos que devem ser usados para abordar proativamente o trabalho importante e não
urgente. O comportamento reatiavo, geralmente, deixa desperdício e impede o progresso.
Lean desloca-se da ênfase em sempre realizar trabalho não planejado para o tra-
balho proativo de melhoria contínua. Esta é uma abordagem eficaz porque quanto mais
tempo é gasto na melhoria contínua, menos trabalho não planejado e urgente aparecem e
mais tempo é liberado para trabalhar de forma proativa.
O próximo nível da pirâmide está relacionado ao conhecimento em três perspecti-
vas: voz do cliente, qualidade na raíz e pensamento sistêmico.
A.1.5 Voz do Cliente
A maioria dos processos têm tanto os clientes internos que irão receber os produ-
tos de trabalho e o rendimento deles quanto os clientes externos (parceiros comerciais e
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usuários finais) que recebem o produto final, serviço ou informação. Para compreender
claramente a voz do cliente é preciso estar envolvido com os clientes, seja ele quem for.
Ao ouvirmos constantemente a voz do cliente temos a garantia que estamos focados nas
questões certas e fazendo melhorias que serão valiosas para os clientes atuais e futuros.
Entender as necessidades e os desejos dos clientes mais claramente que o concorrente faz
com que a empresa seja mais competitiva e ágil (BELL; ORZEN, 2011).
A.1.6 Qualidade na Raíz
A qualidade na raíz significa fazer as coisas certas da primeira vez sempre, o
trabalho com problemas não é enviado para etapa seguinte ou para o cliente. A abordagem
de concertar mais tarde um problema é praticado em muitas organizações devido a pressão
do prazo, inadequado treinamento e conhecimento não adequado do processo. A melhor
hora de resolver um problema é no momento que ele acontece, pois a a causa ainda está
fresca, os trabalhadores estão atentos e isso previne a adição de defeitos até que a causa
do problema seja encontrada. O foco do trabalho diário deve ser produzir qualidade desde
o início (BELL; ORZEN, 2011).
Em um ambiente Lean existe a obrigação de parar e corrigir problemas e um com-
prometimento coletivo de não deixar que os defeitos conhecidos cheguem até o cliente. Por
meio do trabalho padronizado e do treinamento, todo o esforço é feito para garantir que o
problema ou defeito não seja repetido novamente. As pessoas assumem a responsabilidade
do trabalho que elas passam adiante, independentemente de onde veio o problema. Essa
mudança fundamental na atitude reduz o desperdício e a frustração. Com isso, quando
a qualidade na raíz toma conta, mais tempo é disponibilizado para desenvolver o que o
cliente está pagando, o que por sua vez melhora a produtividade, custo, qualidade e moral
(BELL; ORZEN, 2011).
A.1.7 Pensamento Sistêmico
O terceiro elemento do terceiro nível da pirâmide é o pensamento sistêmico: a
capacidade de visualizar a interligação entre os processos que compõem a cadeia de valor
inteira embora esteja ciente da interdependência de causa e efeito que podem criar valor
ou criar desperdícios (BELL; ORZEN, 2011).
A cadeia de valor é composta de todos os processos, atividades e tarefas usados
para gerar um produto ou serviço desde a sua concepção até a sua entrega ao cliente, e
inclui todas as informações, procedimentos e materiais. Para evitar soluções que criem
otimização localizada, o Pensamento Lean requer conhecimento da natureza de todas as
regras de negócio e fluxos de informações.
Esta não é a forma natural que a mente humana e as organizações trabalham,
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as pessoas tendem a concentrar-se em partes espcíficas de um quebra-cabeça em vez
de concentrar-se em toda a imagem. Medidas inadequadas e os incentivos muitas vezes
reforçam essa estreita forma de concentração.
Quando a solução de problemas baseia-se em uma compreensão clara da cadeia de
valor global e dos clientes que são atendidos por ela, as empresas evitam o erro comum de
realizar melhorias locais, que muitas vezes transferem ineficiências e desperdícios de uma
área para a outra. Equipes multifuncionais fornecem a amplitude de entendimento neces-
sário para o pensamento sistêmico, abrangendo o fluxo de valor, ligando o conhecimento
e a compreensão de cada membro da equipe.
A perspectiva holística mostrada aqui pode ser desconhecida para muitos profissi-
onais que passaram suas carreiras a aperfeiçoar as habilidades em uma área especializada
da empresa. Um pensamento sistêmico estimula o potencial criativo dos trabalhadores,
ampliando seus horizontes e desafiando a amplitude de sua percepção. Para fazer melho-
rias que impactam no que é recebido pelo cliente externo, a cadeia de valor deve ser vista
como um sistema. O mapeamento do fluxo de valor e o pensamento sistêmico são com-
plementares, ambos ajudam as pessoas a ver processos de negócios em um novo contexto:
fluxo. Assim, o pensamento sistêmico permite ver o todo, criando um fluxo de valor para
o cliente (BELL; ORZEN, 2011).
A.1.8 Fluxo Contínuo, Produção Puxada e Just in Time
O próximo nível da pirâmide concentra-se no fluxo: a progressão ininterrupta de
materiais, serviços e informações. Como Jeffrey Liker enfatiza no “Toyota Way”: "permitir
que o trabalho flua sempre que puder, quando o fluxo é interrompido, utilize sinais para
puxar o início do trabalho".
O fluxo é conseguido por meio da eliminação de atrasos e interrupções durante
toda a cadeia de valor. O mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta eficaz para
identificar, quantificar e eliminar o desperdício. O fluxo de informações produz a trans-
parência e visibilidade necessária para coordenar de forma eficiente o fluxo de trabalho.
Quando a informação é usada para nivelar a demanda, equilibrar a capacidade e melhorar
a qualidade, o fluxo é melhorado e valor é entregue ao cliente de forma rápida. Quando
não há interrupções em uma série de tarefas, o trabalho flui sem problemas. Tipicamente,
o trabalho irá fluir até encontrar uma barreira que impeça sua continuidade, por exemplo,
o transporte para o outro local (BELL; ORZEN, 2011).
A produção puxada diz respeito ao cliente puxar a cadeia de valor. Ou seja, o
cliente determina qual é o produto que ele deseja. Com isso, a produção é feita sobre
demanda. A produção em massa deveria ser eliminada, pois ela empurra o produto para
o cliente sem que ele tenha oportunidade de decidir o que realmente deseja. Assim, a
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produção puxada inverte o valor produtivo: as empresas não mais empurram os produtos
para o consumidor por meio de descontos e promoções. O consumidor é que passa a “puxar
o fluxo do valor”, reduzindo estoques e valorizando o produto (BELL; ORZEN, 2011).
O Just in Time como dito na seção anterior é um dos pilares do Pensamento Lean
e estar relacionado aos dois conceitos anteriores. Ele tem como objetivo eliminar todas
as fontes de desperdício e tudo o que não acrescenta valor à organização. O princípio
para atingir este fim é simples: só produzir o que é pedido pelo cliente e só quando ele o
pretende, ou seja, não manter estoques, seja de produtos acabados ou intermediários.
A.1.9 Cultura
O princípio localizado no topo da pirâmide é a cultura: ela representa crenças
compartilhadas de uma organização e o valor, os quais manifestam-se na atitude e no
comportamento dos membros da organização. Cultura é o resultado da mudança de com-
portamento, em Lean ela está relacionada a melhoria contínua e a proatividade das pessoas
na resolução de problemas. A mudança cultural pode resultar em um desempenho supe-
rior, na vantagem competitiva e em bons resultados financeiros (BELL; ORZEN, 2011).
A evolução de uma cultura Lean geralmente começa com adoção de práticas de
melhoria contínua, seguida pela formação de um comportamento orientado a sistemas
e orientado por valores e princípios comuns. As práticas do Lean fornecem estrutura e
capacitação. Os sistemas desenvolvem práticas em comum. E os princípios fornecem a
base que reforça os padrões culturais e o comportamento diário.
A.2 Conceitos de Valor e Desperdício
O principal foco do Lean é a resolução de problemas com o propósito de entregar
valor ao cliente, com base na sistemática eliminação de desperdícios ao longo do fluxo
ou da cadeia de valor. Portanto, esses três conceitos: valor, fluxo de valor e desperdícios
precisam estar claros.
Para um entendimento mais conciso do Pensamento Lean é importante ainda ter
em mente que o termo desperdício recebe uma conotação específica e uma autêntica su-
bordinação à ideia de valor. Ou mais especificamente, ao valor percebido pelos clientes,
considerando suas expectativas, necessidades e desejos. A melhor maneira para se iden-
tificar os desperdícios, segundo o pensamento Lean, é colocar-se na posição do cliente e
refletir criticamente sobre os processos de produção na forma como são realmente feitos
(JARDIM, 2010).
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A.2.1 Valor
O ponto de partida para o Pensamento Lean consiste em definir o que é valor e o
fluxo do valor. Diferente do que muitos pensam, não é a empresa, e sim o cliente quem
define o que é valor. Para ele, a necessidade gera o valor e cabe às empresas determinarem
qual é essa necessidade. A partir disso, pode-se procurar satisfazer esssa necessidade e
cobrar um preço específico sobre ela (LEAN INSTITUTE BRASIL, 2013). Assim, valor
é aquilo que o cliente deseja e pelo que ele paga.
A.2.2 Cadeia de Valor
O fluxo de valor é composto por todo o ciclo de vida dos processos requeridos para
gerar serviços, produtos e informação do conceito ao cliente. Isto incluí todas as atividades,
que criam ou não valor. O pensamento sistêmico ajuda as pessoas a perceberem o processo
e entender o valor da perspectiva do cliente.
Para isso, é preciso dissecar a cadeia produtiva e separar os processos em três
tipos: os que efetivamente geram valor, aqueles que não geram valor, mas são importantes
para a manutenção do processo e para a qualidade do processo e do produto, e aqueles
que não agregam valor e que devem ser eliminados (os desperdícios) (LEAN INSTITUTE
BRASIL, 2013).
A.2.3 Os Três Ms
De acordo com o Lean, os desperdícios podem ser divididos em três categorias, co-
nhecidas como os três Ms: mura, muri e muda. O Mura significa irregularidade e variação,
ele representa a inconsistência no fluxo de trabalho causada pelas mudanças, variedade
e qualidade desejadas pelo cliente. É preciso saber minimizar os impactos causados pelo
mura por meio da padronização do processo. O Muri significa sobrecarga, que representa a
carga excessiva sobre as pessoas ou sobre os equipamentos, o que pode causar stress, erros
e retrabalho. É preciso saber remover sobrecargas por meio da padronização do processo e
gerenciamento adequado da demanda. E o Muda, que diz respeito ao desperdício em si, o
qual na produção da Toyota foram categorizados em sete tipos: superprodução, estoque,
tempo de espera, transporte, processos inadequados, movimentação de pessoas e correção
devido à defeitos (BELL; ORZEN, 2011).
A.3 Práticas e Ferramentas
O Pensamento Lean sugere um conjunto de práticas e ferramentas que podem ser
aplicadas na organização a fim de atingir os objetivos defendidos por ele. Vale ressaltar
que as práticas aqui apresentadas são aquelas consideradas principais para este trabalho,
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a organização deve buscar aquelas que melhor se adeque ao seu contexto. Como dito
anteriormente, as ferramentas servem de estrutura e meio de capacitação, é importante
que os trabalhadores, sobretudo, vivam diariamente os princípios da cultura Lean.
A.3.1 A3 Thinking
O pensamento A3 é a aplicação consistente do PDCA(Plan, Do, Check and Act)
na resolução de problemas para identificar o melhor caminho para enfrentar desafios e
oportunidades. O pensamento A3 guia as atividades da equipe em direção a uma correta
definição dos problemas ou oportunidades. A ferramenta usada no pensamento A3 é o
relatório A3, que se refere a um formato padronizado de comunicação que expressa o
processo de resolução de problema em uma folha de papel em tamanho A3.
O uso de apenas uma folha para expressar todo o conhecimento faz com que
as pessoas refinem seus pensamentos de modo que todas as questões e soluções sejam
expostas de forma simples (MORGAN; LIKER, 2006).
A.3.2 Mapeamento da Cadeia de Valor
O mapeamento da cadeia de valor é uma das ferramentas mais utilizados no Lean,
ele permite identificar todas as atividades de um processo da organização que criam ou
não criam valor do ponto de vista do cliente, ou seja, permite visualizar todo o fluxo, ao
longo da cadeia de valor, desde a concepção até à entrega ao cliente (BELL; ORZEN,
2011).
O mapeamento do fluxo de valor representa visualmente o fluxo de informações
e materiais com ênfase na quantificação de desperdícios e na quantificação de tempo e
qualidade. Ele pode ser feito com grande nível de detalhe, porém, tipicamente, o foco
está em um nível mais macro do que no mapeamento de processos e não inclui tarefas e
decisões individuais.
A.3.3 Kaizen
O Kaizen é uma das práticas sugeridas pelo Lean. A palavra Kaizen é a junção
de duas palavras japonesas: Kai que significa mudança e Zen que significa bom, porém é
comum traduzi-la para melhoria contínua. O Kaizen pode ser considerado uma forma de
atingir os objetivos do Lean (BELL; ORZEN, 2011).
Esta melhoria é obtida por todos os trabalhadores e tem foco na eliminação de
todo tipo de desperdício. Apesar de este ser um processo lento e incremental, os ganhos
em longo prazo são grandes.
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Um dos conceitos utilizados pelo Kaizen é a metodologia PDCA, desenvolvido por
William Edwards Deming. Esta metodologia é composta por quatro etapas:
∙ Planejar: refere-se à definição do problema, bem como suas possíveis causas e solu-
ções, o estabelecimento de um plano corretivo e os objetivos de forma clara;
∙ Fazer: refere-se à implementação do plano e à recolha dos dados para análise;
∙ Verificar: refere-se a verificar se os dados recolhidos vão de encontro aos objetivos
definidos e é feito o registro dos resultados;
∙ Agir: é onde são padronizados os resultados que foram eficazes e, se houver medidas
não eficazes, o ciclo é refeito.
Assim, o Kaizen é um processo incremental e contínuo que abrange toda a or-
ganização e o envolvimento de todos os trabalhadores. Todos devem trabalhar de forma
proativa em busca da melhoria diária e acreditar que bons resultados virão em longo
prazo.
A.3.4 Metodologia 5S
Os 5S pode ser considerada a ferramenta mais básica que o Lean sugere, é conside-
rado um passo a mais em direção à melhoria da qualidade e da produtividade. O objetivo
desta prática é organizar o ambiente de trabalho de forma adequada para que o traba-
lhador tenha, apenas, os materiais e ferramentas necessários para executar seu trabalho
(BELL; ORZEN, 2011).
O nome desta metodologia é originado de cinco palavras japonesas: Seiri, Seiton,
Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Para que o método funcione é preciso que as pessoas realmente
entendam a importância dele e que ele seja um processo rotineiro e não apenas aplicado
de forma isolada.
O primeiro conceito, Seiri, consiste na remoção de todos os materiais e ferramen-
tas não necessários para a executação das tarefas diárias, é importante que os itens sejam
identificados por frequência de utilização para que sua prioridade seja percebida. O se-
gundo conceito, Seiton, consiste na organização dos itens de trabalho, de forma que eles
estejam acessíveis ao trabalhador de forma rápida, aumentando a eficácia e a eficiência
das atividades, os itens devem estar alocados em lugares próximos e instalados e configu-
rados no ambiente de trabalho de forma correta, no caso de softwares. O terceiro conceito,
Seiso, consiste na limpeza do local de trabalho diariamente, proporcionando um ambiente
confortável, limpo e ergonômico. O quarto conceito, Seiketsu, consiste na padronização e
sistematização de todas as atividades ditas anteriormente, de forma que esteja disponível
para todos os trabalhadores. E o quinto conceito, Shitsuke, diz respeito à sustentabilidade
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e à disciplina. Para que os resultados sejam visíveis em longo prazo existe a necessidade
de acompanhamento e disciplina. Quando um problema é identificado não se deve julgar
ou culpar os trabalhadores, mais sim realizar reuniões para que o problema seja resolvido
de forma colaborativa e harmoniosa (BELL; ORZEN, 2011).
A.3.5 Kanban
Uma das ferramentas de grande importância associado ao Pensamento Lean é
o sistema Kanban (Fig. 37) , palavra japonesa que significa cartão ou registro visível.
Sendo mais um dos conceitos desenvolvidos pela Toyota, este sistema tem como objetivo
o balanceamento da produção e a minimização de estoque. Por meio da gestão visual, os
Kanbans fornecem de forma simples e intuitiva indicações aos trabalhadores relativas a
fluxos de materiais, recursos e informação.
Este sistema é implementado com o objetivo de atingir a produção Just-in-Time,
ou seja, produzir na quantidade certa, na altura devida e o produto correto. O Kanban
limita o trabalho em progress, o que fornece previsibilidade de tempo em ciclos e faz com
que as entregas sejam mais confiáveis. A abordagem de "parar a linha de produção", para
superar os obstáculos e os erros encontrados, também resulta em níveis mais elevados de
qualidade e uma queda rápida de retrabalho. Além disso, o Kanban implica um modelo
de produção do tipo pull, ou seja, este sistema desencadeia ordens de produção vindas do
cliente(RODRIGUES, 2012).
Figura 37 – Quadro Andon, com o mesmo objetivo do Kanban, na fábrica da Toyota
(WILLIAMS, 2009)
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de Demandas de Desenvolvi-
mento Ágil de Software
O MIDAS foi baseado nos príncipios ágeis advindos do Manifesto Ágil, tais prin-
cípios foram adaptados ao contexto do órgão. Os princípios norteadores deste modelo
foram:
∙ Envolvimento do requisitante (cliente): as áreas requisitantes devem estar profunda-
mente envolvidas no processo de desenvolvimento. Seu papel será fornecer e priorizar
novos requisitos dos sistemas e avaliar as iterações;
∙ Entrega incremental: o software é desenvolvido em incrementos e o cliente especifica
os requisitos a serem incluídos em cada incremento;
∙ Foco nos resultados e não no processo: a equipe de desenvolvimento deve desenvolver
suas próprias maneiras de trabalhar, sem processos prescritivos;
∙ Aceitação de mudanças: ter em mente que os requisitos de um sistema podem mudar
fará com este seja projetado para acomodar as mudanças;
∙ Manter a simplicidade: sempre que possível, a complexidade de um sistema deve ser
eliminada concentrando-se na simplicidade tanto do sistema quanto do processo de
desenvolvimento.
Os papéis definidos no MIDAS são: área de TI, área de negócio (requisitante) e
o fornecedor contratado. Ao relacionamos estes papéis com os papéis do Scrum temos
de forma geral que os representantes da área requisitante serão o Product Owner, um
representante da área de TI do órgão e um representante do fornecedor representarão
o papel de Scrum Master e a equipe do fornecedor contratado representa a Equipe de
Desenvolvimento do Scrum. Se mapearmos ainda os papéis do Scrum com os papéis
específicos definidos pela IN 04, temos como resultado a Tab. (23).
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Papéis MIDAS/SCRUM Papéis IN 04/2010
Product Owner Área Requisitante da Solução, Inte-
grante Requisitante, Fiscal Requisi-
tante, Gestor do Contrato
Scrum Master IPHAN Área de TI, Integrante Técnico, Fiscal
Técnico, Gestor do Contrato
Scrum Master Contratada Preposto
Equipe de Desenvolvimento Equipe do fornecedor contratado
Tabela 23 – Papéis MIDAS x Papéis IN 04
As demandas para desenvolvimento de sistemas são divididas em cinco tipos dentro
do MIDAS: sistema novo, manutenção evolutiva, manutenção corretiva, documentação de
sistemas legados e refatoração. O sistema novo e a manutenção evolutiva devem seguir
todo o processo do MIDAS. A refatoração e a documentação de sistemas legados podem
seguir todo o processo do MIDAS ou apenas o subprocesso Sprint. Já a manutenção
corretiva não segue nenhum dos processos, ela seguirá uma ordem de serviço específica de
acordo com sua urgência.
O processo MIDAS é dividido em três fases: planejamento, desenvolvimento e
encerramento, e deve ser executado de forma incremental, com entregas frequentes e
progresso medido continuamente. O macro fluxo do processo MIDAS é representado pela
Fig. (38).
Figura 38 – Processo MIDAS (IPHAN, 2013)
O primeiro subprocesso advindo do planejamento é o subprocesso Realizar Ateste
Técnico, trata-se de um subprocesso padrão que será executado em todas as fases do pro-
cesso MIDAS. Nele estão contidos outros dois processos: Medição de Sistemas e Controle
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de Qualidade, cujo detalhamento não cabe no escopo deste trabalho. O subprocesso de
Realizar Ateste Técnico tem o objetivo de verificar se os requisitos de cada fase foram
satisfeitos e se os produtos de trabalho atendem às especificações de entrada e aos planos
e regras estabelecidos. O fluxo deste subprocesso está representado na Fig. (39) com suas
atividades, entradas e saídas.
Figura 39 – Subprocesso Realizar Ateste Técnico (IPHAN, 2013)
O subprocesso Sprint é o principal processo da fase de desenvolvimento e tem o
objetivo de realizar o ciclo de trabalho de desenvolvimento. Sprint é um ciclo de desen-
volvimento onde requisitos são implementados tendo como resultado um incremento do
produto que está sendo desenvolvido. A quantidade de ciclos totais do projeto é definida
na atividade de “Planejar Projeto”, a qual é realizada na fase de planejamento. O fluxo
deste subprocesso está ilustrado na Fig. 40.
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Figura 40 – Subprocesso Sprint (IPHAN, 2013)
